ACTA DE INICIO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA.
Nº de Contrato:	**SUM-008-2026.**
Objeto:	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA".
Contratista:	LUIS ALVARO GOMEZ LOPEZ.
Identificación C.C.:	16.751.530 DE CALI – VALLE.
Valor Contrato:	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 79.997.674)
Plazo de Ejecución:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE INICIO. (O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
Fecha de Inicio:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2026
Fecha de terminación:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026.

En el municipio de La Unión en el Departamento del Valle del Cauca, siendo las 10:00 a.m. del día veintiuno (21) de Mayo del 2026, en la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**, se reunieron el Funcionario **ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO SALAZAR**, quien ocupa el cargo de Secretario de Infraestructura Física, y obra en representación del Municipio de La Unión, Valle del Cauca, , como **SUPERVISOR** del Contrato de Suministro No **SUM-008-2025**, por otra parte; el señor **LUIS ÁLVARO GÓMEZ LÓPEZ**; en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de verificar la existencia de los documentos requeridos para el perfeccionamiento y dar inicio al contrato de **SUMINISTRO**, por valor de: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 79.997.674). Con plazo de ejecución de tres (03) meses, contados a partir de la firma y legalización del acta de inicio. (o hasta agotar el presupuesto

VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Registro Presupuestal:	N° 1058 del 20/05/2026
Póliza:	Nº B-100079542 SEGUROS MUNDIAL
Aprobación de póliza:	Resolución N° 0181 del 21/05/2026.
Soporte de pago Seguridad Social:	Planilla de pago N°. 37278491 del mes de Abril del 2026; lo cual consta que se encuentra

	Activo en cuanto al sistema de seguridad social.
Presentación Cronograma:	N/A

Se procede por parte de la supervisión a poner en conocimiento del contratista lo siguiente:

- Estudios y documentos previos haciendo claridad en todos y cada uno de sus numerales.
- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que recomienda la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demás decretos reglamentarios y normas complementarias concordantes.
- Que se establece como fecha de inicio del Contrato, el día veintiuno (21), del mes de Mayo del año 2026, el Contratista deberá ajustarse al término dispuesto en el contrato, salvo modificación realizada por las partes, la cual se realizará por escrito y será suscrita por las partes.

De conformidad con lo expuesto, y en constancia de lo anterior se suscribe de común acuerdo por las partes, en el Municipio de La Unión, Valle del Cauca.

LUIS ALVARO GOMEZ LOPEZ.
C.C 16.751.530 DE CALI VALLE
Contratista

ARGEMIRO EDUARDO TAMAYO
Secretario de Infraestructura Física – La Unión Valle.
Supervisor

Proyecto: Leonardo F. Taborda – Contratista – Sec. Infraestructura Física.