ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 2024 – 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR- BOYACÁ Y EMMANUEL BRIAN PINILLA GUERRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N° 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	**"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT891.801.369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA C.C No. 1.023.937.029 de Bogotá
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONVENIO	VEINTICUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($24.060.094,95)
PLAZO:	TRENTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSION N° 1	16 DE DICIEMBRE DE 2024
AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.1	24 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO N° 1	14 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No. 01	20 DIAS
OTRO SI MODIFICATORIO No. 1	16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	04 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	04 DE MARZO DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL(RP)

No. Registro Presupuestal	Código presupuestal	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
RP11130001	2.3.2.02.02.005.45.4503.4503004	APOYO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

GARANTIAS OTORGADAS

Número de Póliza				
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 2.406.009.50	12/11/2024	05/06/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	$ 4.812.018.99	04/02/2025	04/02/2030
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNNIZACIONES LABORALES	05%	$ 4.812.018.99	28/12/2020	09/10/2023

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0.00	**$24.060.094,95**
VALOR PAGADO ACTAS	$0.00	$0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$24.060.094,95**	$0.00
SALDO POR EJECUTAR	0.00	$0.00
TOTAL	**$24.060.094,95**	**$24.060.094,95**

CONSIDERACIONES GENERALES:

Una vez realizada la verificación de las obligaciones del objeto contractual, se constató la ejecución del 100% de las obligaciones del **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".**, dentro del término previsto.

Que, conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias a conciliar o acordar, las partes acuerdan liquidar el **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".**

Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de la SECRETRAIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS del municipio de San Pablo de Borbúr – Boyacá.

PLAZO DEL CONTRATO: TRENTA (30) DIAS CALENDARIO, plazo en el cual el contratista cumplió antes con las obligaciones contraídas en el **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".**

CLAUSULAS:

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".** a partir de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

SEGUNDA: Que de acuerdo con el informe de fecha 04 de febrero de 2025, expedido por el supervisor del presente contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, certifica el cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el contrato.

TERCERA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de San Pablo de Borbúr- Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCION DE MUROS DE CONTENCION EN GAVIONES EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ-2024".**

.

CUARTA: Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de VEINTICUATRO MILLONES SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($24.060.094,95), correspondiente al 100% de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación Y Obra
Publicas Supervisor

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
cédula de ciudadanía No. 1.023.937.029 de Bogotá
Contratista

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal