ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	039	7 de noviembre de 2025
Objeto:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA 900.002.220-8 HENRY PAUL ALFONSO CC. 74.861.785 de Yopal
VALOR DEL CONVENIO	$432,910,365 (Aporte del Municipio: $389,318,940; Aporte de la OAC: $43,591,425)
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N.A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N.A
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$432,910,365 (Aporte del Municipio: $389,318,940; Aporte de la OAC: $43,591,425)
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y ONCE (11) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	1 de diciembre de 2025
PRORROGA N° 1	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN N°(XXXX)	N.A
REINICIO N° (XXXX)	N.A
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACION:	30 de mayo de 2026
INTERVENTORIA	N.A
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	Permanente
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION	CARLOS ANDRES RINCON PARRA
FECHA ACTA DE TERMINACION	1 de junio de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	11 de junio de 2026

En Tauramena, nos reunimos, HENRY PAUL ALFONSO como representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCiÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, LINO RODRIGUEZ OCHOA, secretario de infraestructura, en calidad de Supervisor, y CARLOS ANDRES RINCON PARRA, como Apoyo a la Supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) Se recibe el producto el cual es la intervención de la malla vial terciaria del Municipio de Tauramena en cuanto al mantenimiento y mejoramiento del carreteable a nivel de destapada por medio de la maquinaria amarilla y volqueta del Municipio. Por constancia se recibe a manos del Ejecutor del presente convenio solidario, ASOJUNTAS, dicho producto final, el cual son 135 km de vías terciarias mejoradas en el Municipio de Tauramena, disgregadas de la siguiente manera:

VEREDAS	KM
El oso	10.39
Guichire	9.21
Alterna Monterrey	2
Cabañas	5.25
Bendiciones y Jaguito	9.65
Visinaca via Lagunitas	13.23
Visinaca via Los Lirios	6.87
Chaparral	2.38

VEREDAS	KM
Cuernavaca	2.32
Villa Rosa	11.8
Iquia	16.48
Aceite alto	3
Aguamaco	10.53
Palmar	4.3
Chitamena alto	14.91
Chitamena bajo	12.68

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO			
Valor aporte municipio	$389,318,940.00				
Valor aporte Asojuntas	$43,591,425.00				
Valor anticipo aporte municipio (0%)		$0.00			$0.00
Valor Adicional No. (XX) aporte municipio	$0.00				
Valor Adicional No. (XX) aporte asojuntas	$0.00				
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		$0.00		$62,291,030.00	$62,291,030.00

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	039	7 de noviembre de 2025
Objeto:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas			$7,030,875.00	
Valor Acta Parcial No. 02 aporte Municipio		$0.00	$100,934,540.00	$100,934,540.00
Valor Acta Parcial No. 02 aporte Asojuntas			$21,092,625.00	
Valor Acta Parcial No. 03 aporte Municipio		$0.00	$103,760,707.00	$103,760,707.00
Valor Acta Parcial No. 03 aporte Asojuntas			$5,624,700.00	
Valor Acta Parcial No. 04 aporte Municipio		$0.00	$42,767,407.00	$42,767,407.00
Valor Acta Parcial No. 04 aporte Asojuntas			$1,124,940.00	
Valor presente Acta aporte Municipio		$0.00	$79,565,256.00	$79,565,256.00
Valor presente Acta aporte Asojuntas			$8,718,285.00	
Saldo por ejecutar aporte municipio			$0.00	
Saldo por ejecutar aporte asojuntas			$0.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$432,910,365.00	$0.00	$432,910,365.00	$389,318,940.00

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El Ejecutor manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que anexo a la presente acta, el ejecutor entrega el informe final sobre la ejecución del objeto contractual.

3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."

4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS ANDRES RINCON PARRA
PROF. APOYO SUPERVISIÓN

Por el Ejecutor,

HENRY PAUL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS