Medellín, 29 de febrero de 2020

Doctora
Rosalía Suescún Giraldo
Subdirectora Centro Servicios y Gestión Empresarial
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional Antioquia
Ciudad.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **Nº CO1.PCCNTR.1303691** DURANTE EL PERIODO **FEBRERO DE 2020**

INFORME **No.02**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
Entidad Contratante:	SENA	
Supervisor:	John Jairo Castro Maldonado	
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, EJECUTAR, HACER SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LOS PROYECTOS DE I+D+I, DEFINIDOS PARA EL PROGRAMA RED TECNOPARQUE SENNOVA	
Contrato No:	CO1.PCCNTR.1303691	
Contratista:	RAMIRO ANTONIO ISAZA ESCOBAR c.c. 3.414.298	
Valor del Contrato:	$57.336.667 Pesos	
Fecha de inicio:	27 de Enero de 2020	
Fecha de terminación:	30 de Diciembre del 2020	
Número de la póliza	65-46-101011241	Vigencia: 27 Enero 2020 a 30 Abril 2021

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	

Justificación de la novedad: Este mes no hubo novedad al contrato

Novedad informada a la aseguradora	**SI**	**NO**	Fecha informe novedad aseguradora:
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$57.336.667 pesos
Pago mensual:	$5.150.000 pesos
Valor Total pagado:	$5.836.667 pesos
Saldo financiero a ejecutar:	$51.500.000 pesos

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de la planilla de aportes:	Planilla17201706 del mes de enero según el decreto1273 de 2018.			
Valor mínimo requerido: $ 597.900	Salud $ 257.500	Pensiones $ 329.600	ARL $ 10.800	Otros: NO
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES	Enero		Febrero		Marzo	
Judiciales	SI:	NO:	SI:	NO:X	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO:	SI:	NO:X	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO:	SI:	NO:X	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.				SI: X	NO:	Porque:	
No. Obligación	***Obligaciones Contractuales***	**Actividades en la ejecución del mes**	**Cumple**	**Cumple parcialmente**	**No cumple**	**Evidencias**	**Observaciones/Justificación** si la respuesta es diferente a cumple
1	Diseñar proyectos y servicios de la línea de desarrollo y su articulación con el sistema SENNOVA	El gestor participó en la actualización del comité y Taller de fortalecimiento de ideas para proyectos nuevos a ingresar al nodo, con apoyo de todos los gestores Tecnoaparque.	X			Acta de reunión	
2	Desarrollar, controlar y coordinar los proyectos propuestos en la respectiva línea.	El gestor inició actividades de acompañamiento de los proyectos: P2019-013027-0557_ Dispensador de jabón y otros líquidos para uso sin contacto con las manos P2019-013027-0529_Diseño de una máquina separadora de cascarilla de la soya P2019-013001-0547_Barras Bean to Bar de Cacao 01031-470_Eco escape 01031-454_Prototipo parqueadero vertical automatico 01031-419_Pazometro_ fase 3 01031-411_Dispositivo para Optimizar El pedaleo en Bicicletas 01031-404_Version económica tostador de arepas 01031-383 Simulador para pilotos de BMX	X			Plataforma Tecnoparque, Correos electrónicos.	

		489 Máquina fumigadora de flores en invernadero 420 Máquina conformadora de lonjas de carne por acción mecánica					
3	Dirigir y acompañar el desarrollo técnico de los proyectos de acuerdo con las pautas operativas del programa.	El gestor apoyó el desarrollo técnico desde el diseño conceptual de ingeniería de los proyectos: P2019-013027-0557_ Dispensador de jabón y otros líquidos para uso sin contacto con las manos P2019-013027-0529_Diseño de una máquina separadora de cascarilla de la soya P2019-013001-0547_Barras Bean to Bar de Cacao 01031-419_Pazometro_ fase 3 01031-404_Version económica tostador de arepas 489 Máquina fumigadora de flores en invernadero	X			Registro uso Infraestructura plataforma Tecnoparque. Documentación digital desarrollo técnico proyectos.	
4	Garantizar el registro oportuno de la información de los proyectos y servicios desarrollados.	El gestor actualizo entregables en carpetas digitales y en plataforma de acurdo al proceso de acompañamiento realizado de los diferentes proyectos.	X			Carpeta proyectos Plataforma Tecnoparque.	

5	Presentar los entregables de acuerdo con la metodología establecida en la Red y el SENA y diligenciar su respectivo CvLAC.	El gestor organizó entregable de los proyectos que continúan del 2019. -Diligenció el CvLAC con resultados obtenidos en el desarrollo de actividades I+D+i del 2019	X			Archivos digitales de proyectos. CvLlac actualizado http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001611322	
6	Desarrollar procesos de Divulgación Tecnológica en el marco de los lineamientos estratégicos de la red y difundir los resultados de estos en ejercicios dentro de los centros de formación.	No aplica para el mes				No aplica para el mes	
7	Gestionar y ejecutar Eventos de Divulgación Tecnológica acorde a la naturaleza de la línea, que aporten al proceso de gestión del conocimiento y la divulgación de la Red	El gestor programó desarrollo de EDT sobre técnicas de manufactura aditiva con el grupo GDM de la universidad de Antioquia con la profesora Liliana Bustamante.	X			Programación en el calendario	
8	Desarrollar estrategias de articulación con grupos y/o semilleros de investigación del SENA y otras instituciones, para la generación de proyectos de impacto local, regional o nacional.	El gestor planeó Articulación con el grupos GDM de la UDEA sobre divulgación de resultados de técnicas y aplicación de impresión 3D de materiales compuestos.	X			Correo	
9	Generar estrategias para la finalización de proyectos en prototipos y productos mínimo viables de la línea de acuerdo a la metodología establecida en las pautas operativas del	El gestor desarrolló actividades en la ejeuccion de diseño y prototipado de los proyectos para su finalizacion:	X			Uso de infraestructura. Registro fotografico	

	programa.	P2019-013027-0529_DISEÑO DE UNA MÁQUINA SEPARADORA DE CASCARILLA DE LA SOYA P2019-013001-0547_Barras Bean to Bar de Cacao 01031-419_Pazometro_ fase 3 01031-404_Version económica tostador de arepas 489 Máquina fumigadora de flores en invernadero 420 Máquina conformadora de lonjas de carne por acción mecánica.					
10	Planeación de mantenimiento Preventivo de laboratorios de la línea tecnológica y formulación de Proyectos de Modernización del Nodo y la Línea.	El gestor apoyó proceso de contratación de mantenimiento del nodo con actualización de cotizaciones.	X			Cotizaciones proceso mantenimiento	
11	Apoyar los procesos de contratacion tecnológica, desde la parte técnica.	El gestor inició proceso de adecuación de infraestructura del nodo relacionada a la división de espacios de los laboratorios.	X			Planos arquitectónicos. Correo programación. Reunión Hernán Villar, orientación proceso contractual	
12	Apoyar la ejecucion de estrategias de promoción y divulgacion de proyectos desarrollados por los usuariosdel nodo y el portafolio de servicios del programa.	El gestor asistió a reunión de nodo donde se define estrategias de promoción y divulgación de proyectos del Nodo.	X			Acta de reunión.	
13	Diseñar y desarrollar servicios de acompañamiento tecnológico a empresas de la region de influencia del nodo.	El gestor asistió a capacitación de Extencionismo en la ciudad de Bogotá. Para apropiación de la metodología de				Actas de asistencia.	

		trabajo y su divulgación al gestor Consultor Próximo a contratar.					
14	Identificar y direccionar los proyectos de la línea mediante Vigilancia Tecnológica para el Fortalecimiento Empresarial	No aplica para el mes				No aplica para el mes	
15	Velar por la correcta utilización de la estructura física y tecnológica a nivel personal y por parte de los usuarios del nodo.	El gestor realizó realizó cambio de filtros de la cortadora laser y disposición de residuos de viruta de la ruteadora para la correcta operación de laboratorio.	X			Registro fotografico	
16	Desarrollar e implementar estrategias para garantizar el máximo aprovechamiento de la infraestructura tecnológica y física asignada a la línea.	El gestor programó actividades de trabajo en el laboratorio de la línea para el uso de equipos para la fabricación de los diferentes proyectos asesorados.	X			Registro uso de infraestructura	
17	Desarrolar las actividades de su objeto contractual en atención al público interno y externo, apoyando la ejecución de políticas de la Entidad.	El gestor desarrolló las actividades de su Objeto contractual en atención al público interno y externo, apoyando la ejecución de las políticas de la Entidad. -El gestor apoyó el proceso de restructuración del entrenamiento del nodo con los gestores Tecnoparque.	X			Compromiso Presentación comité y entrenamiento Nodo	
18	Redactar, someter y publicar artículos o libros de investigación en revistas científicas preferiblemente indexadas ante COLCIENCIAS, resultados de proyectos de investigación ejecutados por la red Tecnoparque Colombia.	El gestor programó la redacción de resultados de investigación con la Articulación de técnicas y aplicación de impresión 3D de materiales compuestos.	X			Plantilla temáticas estructuración artículo.	
19	Acreditar que se encuentra al dia con el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral.	El gestor pagó la seguridad social correspondiente al mes de enero.	X			Planilla de pago	
20	Cumplir con las normas del sistema general de riesgos laborales	El gestor realizó las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones de la ARL.	X			Normatividad	

21	Participar en las activiades de prevención y promoción organizadas por la Entidad, o la administradora de Riesgos laborales.	El gestor realizó la capacitación del módulo 1 de seguridad y salud en el trabajo.	X			Normatividad	
22	Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras Entidades o de particulares puestos al servicio de la Entidad y que hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato por lo que son sujetos de control y vigilancia.	Cumplido por el contratista	X			Normatividad	
23	Ejecutar el contrato conforme al sistema integrado de gestión y autocontrol SIGA del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma compromiso.	Se ejecutaron las actividades del contrato conforme al sistema integrado de gestión y autocontrol SIGA del SENA.	X			Informes, Actas	
24	Cumplir estrictamente con los códigos de ética y buen gobierno existentes o por adoptar por parte de la Dirección General, Regional o Centro de formación.	Se cumplieron estrictamente con los códigos de ética y buen gobierno existentes o por adoptar por parte de la Dirección General, Regional o Centro de formación.	X			Normatividad	
25	Registrar y mantener actualizada la información de hoja de vida del sistema de información y gestión del empleo público SIGEP.	Se registro y actualizo la información de hoja de vida del sistema de información y gestión del empleo público SIGEP y la APE.	X			SIGEP	

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato “tiempos actividades académicas” (Sofia plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato definido en “Compromiso”.

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista NO APLICA

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

El contratista cumplió con las actividades establecidas en el contrato correspondientes al mes de febrero, por tanto, se recomienda generar el pago de sus honorarios.

NOTA: En caso de incumplimiento, el supervisor presentará una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Medellín, a los 29 días del mes de febrero de 2020.



JOHN JAIRO CASTRO MALDONADO
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNRTR.1303691 del 27 de enero de 2020.