NÚMERO DE INFORME	18					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**		**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/05/2026		Hasta:	31/05/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	4600017761
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	23/12G/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación directa
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16329
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:			24/12/2024

OBJETO: Acta de incorporación de recursos al convenio marco 24MR133D1664 / IDEA 0076 de 2024 que tiene por objeto "Articular acciones administrativas y financieras para la constitución de un fondo especial con recursos, entre la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, para la promoción y ejecución de programas y proyectos que coadyuven con la garantía del derecho a la alimentación, con especial cuidado en aquellos grupos sociales que tienen mayor deterioro de sus condiciones de vida en el departamento de Antioquia."

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA	
	NIT		NIT. 890.980.179-2	
VALOR [$]:	INICIAL:		SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L ($73.321.987.433), de los cuales, SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($69.830.464.222) son aportados por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Inclusión Social. TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M.L ($3.491.523.211) son aportados en especie por el IDEA	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A

	VALOR TOTAL:		SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L ($73.321.987.433), de los cuales, SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($69.830.464.222) son aportados por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Inclusión Social. TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M.L ($3.491.523.211) son aportados en especie por el IDEA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500063974		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		20/12/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4600063982		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		20/12/2024		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de noviembre de 2027		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			24/12/2024	30/11/2027	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			30/11/2027		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		PAULA PIZANO SANCHEZ		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			48.88%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			100%		

La ejecución física se toma con el tiempo de ejecución del acta de incorporación.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS	Adición convenio No. 4600017407, suscrito con Comfama: 100% (el porcentaje se toma teniendo en cuenta que con recursos del fondo se suscribió la prorroga No. 2 y adición No. 1 al convenio, que es por un término de 1 mes y 11 días calendario - hasta el 11 de abril de 2025) Adición convenio No. 4600017429, suscrito con Comfenalco: 100% (el porcentaje se toma teniendo en cuenta que con recursos del fondo se suscribió la prorroga No. 2 y adición No. 1 al convenio, que es por un término de 1 mes y 11 días calendario - hasta el 11 de abril de 2025) Convenio No. 2025AS100A2113 suscrito con Abaco: 69.84% Convenio No. 25IA100A2130 suscrito con la Fundación EPM: 67,09% Convenio No. 4600018117 suscrito con Comfenalco: 100% (convenio terminado el 30/12/2025) Convenio No. 4600018188 suscrito con Comfama: 100% (convenio terminado el 30/12/2025) Convenio 25IA100A2376 suscrito con el Municipio de Sabanalarga:50.1% Convenio 25IA100A2267 suscrito con el Municipio de Angostura: 100% Convenio 25IA100A2383 suscrito con el Municipio de Cisneros: 100% Convenio 25IA100A2402 suscrito con el Municipio

	de El Peñol:100% Convenio 25IA100A2398 suscrito con el Municipio de Frontino: 100% Convenio 25IA100A2400 suscrito con el Municipio de La Unión:100% Convenio 25IA100A2397 suscrito con el Municipio de Puerto Naré: 100% Convenio 25IA100A2396 suscrito con el Municipio de Santo Domingo:100% Convenio 25IA100A2403 suscrito con el Municipio de Yali: 100% Convenio 25IA100A2417 suscrito con el Municipio de San Pedro de los Milagros: 37.76% Contrato 25SS100A2245 suscrito con RODOLFO EUCARIO GÓMEZ ZULUAGA: 86.5% Contrato 4600018214 suscrito con la Corporación de investigaciones biológicas: 40.0% Convenio 4600017644 de 2024 suscrito con Urrao, del acta de incorporación se suscribe la adición: 100% Convenio 4600017642 suscrito con el Municipio de Santa Fe de Antioquia, del acta de incorporación se suscribe la adición: 100% Convenio 4600018948 suscrito con Comfenalco: 20.04% Convenio 4600018950 Suscrito con Comfama: 26.08%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONVENIOS DERIVADOS	Adición convenio No. 4600017407, suscrito con Comfama: 100% (el porcentaje se toma teniendo en cuenta que con recursos del fondo se suscribió la prorroga No. 2 y adición No. 1 al convenio, que es por un término de 1 mes y 11 días calendario - hasta el 11 de abril de 2025) Adición convenio No. 4600017429, suscrito con

	Comfenalco: 100% (el porcentaje se toma teniendo en cuenta que con recursos del fondo se suscribió la prorroga No. 2 y adición No. 1 al convenio, que es por un término de 1 mes y 11 días calendario - hasta el 11 de abril de 2025) Convenio No. 2025AS100A2113 suscrito con Abaco: 70% Convenio No. 25IA100A2130 suscrito con la Fundación EPM: 35,45% Convenio No. 4600018117 suscrito con Comfenalco: 96% Convenio No. 4600018117 suscrito con Comfama: 96% Convenio 25IA100A2376 suscrito con el Municipio de Sabanalarga:100% Convenio 25IA100A2267 suscrito con el Municipio de Angostura: 100% Convenio 25IA100A2383 suscrito con el Municipio de Cisneros: 100% Convenio 25IA100A2402 suscrito con el Municipio de El Peñol:100% Convenio 25IA100A2398 suscrito con el Municipio de Frontino: 100% Convenio 25IA100A2400 suscrito con el Municipio de La Unión:100% Convenio 25IA100A2397 suscrito con el Municipio de Puerto Naré: 100% Convenio 25IA100A2396 suscrito con el Municipio de Santo Domingo:100% Convenio 25IA100A2403 suscrito con el Municipio de Yali:100% Convenio 25IA100A2417 suscrito con el Municipio de San Pedro de los Milagros: 100%

	Contrato 25SS100A2245 suscrito con RODOLFO EUCARIO GÓMEZ ZULUAGA: 86.02% Contrato 4600018214 suscrito con la Corporación de investigaciones biológicas: 26.64% Convenio 4600017644 de 2024 suscrito con Urrao, del acta de incorporación se suscribe la adición: 100% (se desembolsa la totalidad de la adición) Convenio 4600017642 suscrito con el Municipio de Santa Fe de Antioquia, del acta de incorporación se suscribe la adición: 100% Convenio 4600018948 suscrito con Comfenalco: 50% Convenio 4600018950 Suscrito con Comfama: 50%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Constituir el Fondo Especial de Administración de Recursos específico para el Acta N°03	**100%**	100%	Fondo Especial No. 10000916	Se crea el Fondo Especial No. 10000916 donde se administrarán los recursos del acta de incorporación No. 3
2. Aperturar las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial	**100%**	**100%**	Documento 10000916 Cuenta- Encargo	El IDEA aperturó el encargo financiero No. 100000712 y la cuenta No. 100015989 para la administración de los recursos del acta de incorporación No. 3
3. Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes	**39,31%**	**71,47%**	Documento 10000916	El IDEA remite el 09 de junio de

cuentas del fondo especial			Cuenta- Encargo	2026, informe financiero del convenio 10000916 con la descripción del saldo a administrar y rendimientos financieros generados.
4. Generar los informes ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio	**39,31%**	**71,47%**	Documento 10000916 informe ejecutivo mayo	Se remite por el IDEA informe ejecutivo y de supervisión de administración de recursos del mes de mayo de 2026
5. Realizar los pagos ordenados en cumplimiento de esta acta de incorporación autorizados por el ordenador del Gasto correspondiente	**39,31%**	**71,47%**	Documentos de pago: 2026030102023, 2026030102184 y 2026030123020	Se realizaron los siguientes pagos: Contrato Rodolfo: se realiza pago por valor de $284.530.292 Convenio CIB: por valor de $4.593.075.679 Convenio Fundación EPM: por valor de $2.645.584.077
.6. Presentar el acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo	**39,31%**	**71,47%**	N/A	El IDEA presenta acompañamiento constante y asesoría en la ejecución del convenio.

7. Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los respectivos informes de compromiso y ejecución del mismo	**39,31%**	**71,47%**	Documento 10000916 informes ejecutivo mayo	Se remite por el IDEA informe ejecutivo y de supervisión de administración de recursos de mayo de 2026.
TOTAL	**39,31%**	**71,47%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se estable un porcentaje de 0% a los compromisos que aún no tienen aplicación, **71.47%** de acuerdo al plazo de ejecución a aquellos en los que realiza ejecución de manera continua y 100% a aquellos que para el pago tienen cumplimiento.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO:

N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONVENIO:

N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONVENIO:

El asociado, cumple con lo establecido en la Ley para el componente de seguridad y salud en el trabajo, se tiene como anexo al presente informe la Resolución 20250169 "*Por medio de la cual, se hace constar la revisión de la política y se establecen los objetivos y metas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del IDEA"*

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 30% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas derivadas del Fondo Especial para el presente convenio. Dichos rendimientos serán reintegrados de acuerdo con las instrucciones pactadas	CUMPLE	NOTA CONTABLE 0000000002231763 del 10 de junio de 2026.	El IDEA hace devolución de rendimientos financieros para el mes de mayo por valor de $78.223.474

en el convenio			
2. El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de la cuenta especial aperturada para este convenio y deben consignarse al Departamento en la cuenta que éste indique a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al mes causado. El IDEA presentará informes financieros mensuales de los recursos que sean incorporados al Fondo	CUMPLE	Documento 10000916 informes ejecutivos mayo 2026	Se remite por el IDEA informe ejecutivo y de supervisión de administración de recursos del mes de mayo de 2026
3. Presentar los informes financieros y presupuestales del Fondo Especial que le solicite el Secretario de Inclusión Social y Familia y/o el supervisor del convenio.	N/A	N/A	No se han solicitados informes adicionales al mensual.
4. Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la administración de los recursos.	CUMPLE	Fondo especial No. 10000916	El IDEA crea el fondo especial 10000916 para administrar los recursos, junto con la cuenta y encargo financiero.
5. Mantener los recursos y la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando	CUMPLE	Fondo especial No. 10000916	El IDEA maneja los recursos del convenio de manera exclusiva en el Fondo especial No. 10000916.
6. Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos.	CUMPLE	Encargo financiero No.10000916	La cuenta creada tiene disponibilidad a la vista y permite solicitar y tener disponibilidad para los desembolsos.
7. Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la administración, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes	CUMPLE	Documento 10000916 informe ejecutivo mayo 2026	A través de los informes mensuales el IDEA mantiene el registro detallado de las operaciones del convenio.
8. Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio y/o los	N/A	N/A	No se han requeridos auditorias ni desde la supervisión, ni externas.

organismos de control y vigilancia			
9. Aportar en especie el total del costo de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos entregados en administración en el fondo especial	CUMPLE	10000916 seguimiento aportes contrapartida	El IDEA como asociado aporta la administración del fondo según lo pactado en el acta de incorporación, según lo informado en el informe ejecutivo del mes de mayo de 2026 la ejecución acumulada de 55.48% $ 1.936.971.172, desde el IDEA se informa que se ajustan los porcentajes de: estratos financieros e informes ejecutivos, dado que por error, se había tomado un porcentaje inferior para ambas actividades.
10. Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en la administración de los recursos; el cual prestará asesoría permanente al Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia y será el enlace con el Departamento	CUMPLE	oficio No. CI2024009845	El IDEA a través de oficio No. CI2024009845 Designa como supervisora del convenio a la profesional Ángela María Restrepo Betancur
11. Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozca y que pueda afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo	N/A	N/A	Para el periodo no se conoce ningún hecho que afecte el normal desarrollo del convenio interadministrativo
12. Asistir a las reuniones que sean requeridas y/o programadas por la Secretaría de Inclusión Social y Familia- Gobernación de Antioquia durante la ejecución del convenio interadministrativo y solicitar las reuniones que considere necesarias para la correcta ejecución del mismo	N/A	N/A	No se realizaron reuniones en el presente periodo
13. Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.	CUMPLE	N/A	El IDEA cuenta con mecanismos de custodia de los recursos, garantizando su utilización para los fines exclusivos dispuestos en el acta de incorporación.

14. Sujetarse a las políticas establecidas en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos	CUMPLE	N/A	El IDEA para la administración de los recursos se sujeta a las políticas establecidas en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que se requieran para la incorporación de recursos al Fondo Especial Constituido	**CUMPLE**	documento de egreso 5500291806	Se realiza el pago de los recursos el día 27 de diciembre de 2024, de acuerdo a documento de egreso 5500291806
2. Trasladar los recursos a administrar en el plazo de 10 días hábiles una VEZ SUSCRITA EL Acta de Incorporación y su Acta de Inicio -si se requiere	**CUMPLE**	documento de egreso 5500291806	Se realiza el pago de los recursos el día 27 de diciembre de 2024, de acuerdo a documento de egreso 5500291806
3. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de los compromisos y actividades objeto de éste; y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo	CUMPLE	Designación de supervisión No. 2024020062480 del 24/12/2024	Se designa supervisora por parte del Departamento de Antioquia
4. Exigir al IDEA la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio en lo relacionado con la Constitución del Fondo Especial y la administración financiera de los recursos, de conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio	CUMPLE	N/A	A través de la supervisión y de manera conjunta se verifica la ejecución idónea del convenio

5. Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio.	N/A	N/A	No se realizaron reuniones en el presente periodo
7. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales	CUMPLE	N/A	A través de la supervisión y de manera conjunta se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales
6. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por EL IDEA	CUMPLE	Documento 10000916 informe ejecutivo mayo 2026 y documentos anexos del mismo	Se incorporan los documentos del informe 18 del IDEA, con la información financiera del convenio.
8. Atender oportunamente los requerimientos que realice EL IDEA, en especial los que puedan afectar el normal desarrollo del convenio	N/A	N/A	No se han presentado requerimientos por parte del IDEA.
9. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente convenio	N/A	N/A	No se han generado compromisos adicionales.

2.2.1 COMPROMISOS TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Ordenar al IDEA para que en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-, genere los respaldos presupuestales -reservas, labores o disponibilidades-, necesarios para amparar los procesos de contratación derivada de la presente Acta de Incorporación de recursos N° 3, para lo cual el Ordenador del Gasto del Fondo Especial constituido, deberá indicar, mediante oficio formal y radicado en el IDEA, la siguiente información: El número del Fondo Especial en el SIIF (N° del Acta de Incorporación de recursos derivada	CUMPLE	N/A	Para el periodo no se solicitaron.

N° 3), N° de encargo y su cuenta, objeto, plazo y valor.			
2. Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección (Estudios previos, contrato y demás), requeridos para contratar las obras, consultorías y demás contratos para la ejecución del proyecto correspondiente al alcance de la presente Acta de Incorporación de recursos N° 3	CUMPLE	N/A	No se realizaron procesos contractuales nuevos durante el periodo.
3. Hacer la supervisión o interventoría a la contratación derivada con cargo a este Fondo Especial – Acta de Incorporación N° 3	CUMPLE	N/A	No se realizaron designaciones de supervisión en el periodo.
4. Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en virtud de la ejecución de la contratación derivada de la presente Acta de Incorporación de recursos N°3, a través de oficio formal, suscrito por el ordenador del gasto del Fondo Especial y radicado en el IDEA, en el cual deberá indicar: El número del convenio, encargo, cuenta y labor, además de remitir los soportes documentales necesarios para su realización que serán: Factura a nombre del beneficiario, recibo a satisfacción del servicio por el supervisor del contrato, que el proveedor está al día con parafiscales y seguridad social certificado por el revisor fiscal (en caso de estar obligados a tenerlo) o el representante legal si es persona jurídica; si es persona natural la planilla de pago del mes, Informe de actividades, RUT, si es el primer pago, Certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación	CUMPLE	Documentos de pago: 2026030102023, 2026030102184 y 2026030123020	Se realizaron los siguientes pagos: Contrato Rodolfo: se realiza pago por valor de $284.530.292 Convenio CIB: por valor de $4.593.075.679 Convenio Fundación EPM: por valor de $2.645.584.077

5. Exigir a los contratistas de los diferentes contratos que se realicen para la ejecución de la presente Acta de Incorporación de recursos N° 3; las garantías que correspondan, en las que deberá figurar el IDEA y el Departamento de Antioquia como asegurados y beneficiarios	CUMPLE	N/A	No se revisaron pólizas en el mes de seguimiento
6. Mantener indemne al IDEA frente a cualquier reclamación que se realice por parte de cualquier persona natural o jurídica, organismo de control o autoridad judicial o administrativa con ocasión de la ejecución de los contratos de obra y/o interventoría	CUMPLE	N/A	No se ha presentado ninguna reclamación en el proceso o en los procesos contractuales derivados.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$69.830.464.222	$3.491.523.211	N/A	$73.321.987.433
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$69.830.464.222	$3.491.523.211	N/A	$73.321.987.433
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	$69.830.464.222	0	N/A	$69.830.464.222
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$69.830.464.222	0	N/A	$69.830.464.222
7. Recursos ejecutados	$69.830.464.222	0	N/A	$69.830.464.222
8. Recursos no ejecutados	$0	0	N/A	$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Resumen ejecución financiera

Encargo Financiero 00000010000007112 RECURSOS ACTA 3 INCLUSION
Cuenta - Encargo 00000000100015989 Saldo Cta: 27.615.575.501 Fecha : 6/01/26

0 Valor Encargo: 69.830.464.222 Recibido: 69.830.464.222 Reservado: 68.878.273.526 Ejecutado: 42.214.888.721
Saldo por ejecutar del encargo: 27.615.575.501 Saldo por comprometer del encargo: 952.190.696

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000226095	ADICION 1 CONV ASOCIACION ARRULLOS ANTIOQUIA - AT	COMFAMA	890900841-9	1.717.996.477	0	1.717.996.477	
00000001000226336	RESCATE ALIMENTOS AGRICOLAS REDUCIENDO DESPERDICIO	ASOCIACION DE BANCOS DE A	900326456-1	6.302.814.138	4.411.969.898	1.890.844.240	
					630.281.414		2025/06/25
					1.260.562.828		2025/07/28
					1.260.562.828		2025/11/27
					1.260.562.828		2026/04/10
00000001000226349	ADICION1 CONVENIO ARRUYOS COMFENALCO	CAJA DE COMPENSACION FAMI	890900842-6	2.774.343.011	2.249.176.913	525.166.098	
					2.249.176.913		2025/07/30
00000001000226690	AGUA PARA LA EDUCACION EDUC PARA EL AGUA	FUNDACION EMPRESAS PUBLIC	811024803-3	9.891.363.880	5.922.987.762	3.968.376.118	
					669.480.737		2025/05/22
					1.004.221.106		2025/07/28
					934.221.105		2025/11/28
					669.480.737		2025/12/18
					2.645.584.077		2026/05/21
00000001000228350	CONVENIO ARRULLOS COMFAMA	COMFAMA	890900841-9	6.135.862.536	5.593.953.126	541.909.410	
					1.800.587.262		2025/09/23
					3.251.456.455		2025/10/20
					541.909.409		2025/12/17
00000001000228397	MODELO PARA FORTALECER EL SISTEMA ALIMENTARIO	CORPORACION PARA INVESTIG	890908790-8	21.730.801.160	10.281.727.037	11.449.074.123	
					1.195.575.679		2025/09/25
					2.196.537.840		2025/12/17
					2.296.537.839		2026/02/26
					4.593.075.679		2026/05/19
00000001000228398	PROGRAMA ARRULLOS COMFENALCO	CAJA DE COMPENSACION FAMI	890900842-6	7.005.236.488	6.667.246.269	337.990.219	
					2.122.211.633		2025/09/17
					3.662.268.641		2025/10/29
					882.765.995		2025/12/17
00000001000229162	ENTREGA PAQUETES ALIMENTARIOS	RODOLFO EUCARIO GOMEZ ZUL	70693422-2	2.607.000.000	2.242.499.695	364.500.305	
					380.085.735		2025/10/30
					162.131.006		2025/11/28
					295.702.201		2025/12/16
					277.294.494		2026/02/12
					624.964.498		2026/04/21
					217.791.469		2026/04/28
					284.530.292		2026/05/21
00000001000229472	PRODUCCION SOSTENIBLE ALIMENTOS - ANGOSTURA	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	890982141-2	106.722.302	106.722.302	0	
					106.722.302		2025/11/13
00000001000229752	PROD SOSTENIBLE ALIMENTOS FRONTINO	MUNICIPIO DE FRONTINO	890983706-8	105.463.000	105.463.000	0	
					105.463		2025/11/28
					105.357.537		2025/11/28
00000001000229753	PROD SOSTENIBLE ALIMENTOS SABANALARGA	MUNICIPIO DE SABANALARGA	890983736-9	130.000.000	130.000.000	0	
					130.000.000		2025/11/20
00000001000229754	ADICION1 PROD SOST ALIMENTOS URRAO	MUNICIPIO DE URRAO	890907515-4	32.000.000	32.000.000	0	
					32.000.000		2025/11/24
00000001000229755	ADICION1 PROD SOST ALIMENTOS SANTA FE ANTIOQUIA	MUNICIPIO DE SANTA FE DE	890907569-1	21.999.281	21.999.281	0	
					21.999.281		2025/12/12

1

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
Hora : 16/03/15
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

0 Ejecución Convenio 00000000010000916 ACTA 3 ANTIOQUIA SIN HAMBRE
Encargo Financiero 00000010000007112 RECURSOS ACTA 3 INCLUSION
Cuenta - Encargo 00000000100015989 Saldo Cta: 27.615.575.501 Fecha : 6/01/26

0 Valor Encargo: 69.830.464.222 Recibido: 69.830.464.222 Reservado: 68.878.273.526 Ejecutado: 42.214.888.721
Saldo por ejecutar del encargo: 27.615.575.501 Saldo por comprometer del encargo: 952.190.696

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000229875	PROD SOST ALIMENTOS PUERTO NARE	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	890981000-8	100.000.000	100.000.000	0	

					100.000.000		2025/12/12
00000001000229876	PROD SOST ALIMENTOS SANTO DOMINGO	MUNICIPIO DE SANTO DOMING	890983803-4	120.000.000	120.000.000	0	
					120.000.000		2025/11/13
00000001000229877	PROD SOST ALIMENTOS CISNEROS	MUNICIPIO DE CISNEROS	890910913-3	60.403.350	60.403.350	0	
					60.403.350		2025/11/13
00000001000229897	PROD SOST ALIMENTOS LA UNION	MUNICIPIO DE LA UNION	890981995-0	88.764.994	88.764.994	0	
					88.764.994		2025/11/12
00000001000230088	PRODUCCION SOSTENIBLE ALIMENTOS PENOL	MUNICIPIO DE EL PENOL	890980917-1	164.446.768	164.446.768	0	
					164.446.768		2025/11/24
00000001000230157	PRODUCCION SOSTENIBLE ALIMENTOS YALI	MUNICIPIO DE YALI	890980964-8	133.550.043	133.550.043	0	
					133.550.043		2025/11/18
00000001000230170	PRODUCCION SOSTENIBLE ALIMENTOS SABANETA - LIBERAD	MUNICIPIO DE SABANETA	890980331-6	0	0	0	
00000001000230171	PROD SOSTENIBLE ALIMENTOS SAN PEDRO DE LOS MILAGRO	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE	890983922-2	116.054.762	116.054.762	0	
					116.054.762		2025/12/12
00000001000234821	ADCN C4600018088 AUNAR ESFUERZOS DESARROLLO INTEGR	COMFAMA	890900841-9	2.151.608.328	2.151.608.328	0	
					2.151.608.328		2025/12/17
00000001000234903	ADCN 4600018117 AUNAR ESFRZS DSRRLLO INTGRL NINOS	CAJA DE COMPENSACION FAMI	890900842-6	272.387.888	0	272.387.888	
00000001000236994	ADICION 2 CONVENIO COMFENALCO	CAJA DE COMPENSACION FAMI	890900842-6	1.032.085.868	1.032.085.868	0	
					1.032.085.868		2026/03/12
00000001000237048	ADICION 2 PROGRAMA ARRULLOS	COMFAMA	890900841-9	482.229.325	482.229.325	0	
					482.229.325		2026/02/26
00000001000237348	PROGRAMA ARRULLOS COMFENALCO	CAJA DE COMPENSACION FAMI	890900842-6	5.595.139.927	0	5.595.139.927	
		TOTAL.....		68.878.273.526	42.214.888.721	26.663.384.805	

-
1

Rendimientos financieros

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 3
Hora : 16/03/15
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000916 ACTA 3 ANTIOQUIA SIN HAMBRE
Encargo Financiero 00000010000007113 RENDIMIENTOS REC ACTA3 INCLUSION
Cuenta - Encargo 00000000100015990 Saldo Cta: 78.223.474

Fecha : 6/01/26

Valor Encargo: 2.070.034.704 Recibido: 2.070.034.704 Reservado: 1.991.811.230 Ejecutado: 1.991.811.230
Saldo por ejecutar del encargo: 78.223.474 Saldo por comprometer del encargo: 78.223.474

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000223225	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.077.760	10.077.760	0	
					10.077.760		2025/01/16
00000001000224624	RENDIMIENTOS ENE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	155.851.705	155.851.705	0	
					155.851.705		2025/02/11
00000001000226688	RENDIMIENTOS FEB 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	141.228.370	141.228.370	0	
					141.228.370		2025/03/07
00000001000227510	RENDIMIENTOS MAR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	156.685.051	156.685.051	0	
					156.685.051		2025/04/07
00000001000228174	RENDIMIENTOS ABR 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	150.304.396	150.304.396	0	
					150.304.396		2025/05/09
00000001000229282	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	152.330.669	152.330.669	0	
					152.330.669		2025/06/06
00000001000229868	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	144.408.904	144.408.904	0	
					144.408.904		2025/07/04
00000001000231173	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	147.678.559	147.678.559	0	
					147.678.559		2025/08/05
00000001000233760	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	137.123.698	137.123.698	0	
					137.123.698		2025/09/04
00000001000234884	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	128.216.757	128.216.757	0	
					128.216.757		2025/10/14
00000001000236672	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	121.066.156	121.066.156	0	
					121.066.156		2025/11/10
00000001000237154	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	103.881.087	103.881.087	0	
					103.881.087		2025/12/03
00000001000237565	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	96.309.014	96.309.014	0	
					96.309.014		2026/01/13
00000001000237859	RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	90.035.548	90.035.548	0	
					90.035.548		2026/02/04
00000001000238208	RENDIMIENTOS FEBRERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	83.505.137	83.505.137	0	
					83.505.137		2026/03/04
00000001000241687	RENDIMIENTOS MARZO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	88.976.457	88.976.457	0	
					88.976.457		2026/04/08
00000001000242141	RENDIMIENTOS ABRIL 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	84.131.962	84.131.962	0	
					84.131.962		2026/05/06
		TOTAL.....		1.991.811.230	1.991.811.230	0	

Ejecución del convenio

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A MAYO 31 DE 2026			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	69.830.464.222	-	69.830.464.222
Valor recibido por rendimientos generados	1.991.811.230	78.223.474	2.070.034.704
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**71.822.275.452**	**78.223.474**	**71.900.498.926**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	70.785.952.794	84.131.962	70.870.084.756
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	1.036.322.658	(5.908.488)	1.030.414.170
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**71.822.275.452**	**78.223.474**	**71.900.498.926**
Valor pagado	36.599.377.941	7.607.322.010	44.206.699.951
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**36.599.377.941**	**7.607.322.010**	**44.206.699.951**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**35.222.897.511**	**(7.529.098.536)**	**27.693.798.975**

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CUARTA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Los recursos del Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión social y familia – Fondo Bienestar, que corresponden a SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($69.830.464.222) serán consignados de la siguiente forma: A la firma del Convenio y suscripción del acta de inicio, la suma de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($69.830.464.222) en un (1) desembolso, que se realizará en atención y cumplimiento de las directrices del Procedimiento de Causación Contable. El IDEA abrirá una cuenta especial para la incorporación de recursos del presente convenio en el Fondo Especial Constituido, esta cuenta será única y exclusivamente para el convenio. Estos recursos están amparados en los CDPs número 3500055188, 3500055187, 3500055183 y 3500055182 del 09 de diciembre de 2024 y Registro Presupuestal número 4500063974, 4500063982 Se hace el desembolso a la apertura de la cuenta del Fondo Especial, en la cuenta que el IDEA indique para ello

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	**23/12/2024**	**$69.830.464.222**		0		0	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso	**24/12/2024**		**$69.830.464.222**	0	0	0	5500291806 5500291805 5500291804 5500291803 5500291802 5500291801 5500291798 5500291825
TOTALES		**$69.830.464.222**	**$69.830.464.222**	0	0		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

Conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla N. 85300342 y certificado de parafiscales del día 20/05/2026

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó el certificado de parafiscal presentando por el conveniente en el que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

No se han materializado riesgos que impliquen el seguimiento en el presente informe.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

- 10000916 informe ejecutivo mayo 2026
- 10000916 ejecutado mayo 2026
- 10000916 rendimientos mayo 2026 Remisión informe
- Estado de cuentas rendimientos
- Causación de rendimientos mayo 2026
- Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales

Para constancia, se firma la presente acta e**l 11/06/2026**

PAULA PIZANO SÁNCHEZ
SUPERVISORA