ACTA DE MODIFICACIÓN N° 004
CONTRATO N° LP-026-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.499,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.499,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-

		CONDICIONES MODIFICATIVA No.003					MODIFICATIVA No.004						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					$ 466.491.807,00		$ -		$ -		$ -		$ 466.491.807,00
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	122.986,00	$ 2.918	$ 3.793	$ 466.485.898,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	122.986,00	$ 466.485.898
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	1,00	$ 4.545	$ 5.909	$ 5.909,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.909
2	DEMOLICIONES					$ 1.890.158.750,00		$ 622.356.150,00		$ -		$ -	-	$ 2.312.514.900,00
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	23.000,00	$ 41.458	$ 53.895	$ 1.239.585.000,00	8.600,00	$ 463.497.000	-	$ -	-	$ -	31.600,00	$ 1.703.082.000
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6.800,00	$ 27.164	$ 35.313	$ 240.128.400,00	1.900,00	$ 67.094.700	-	$ -	-	$ -	8.700,00	$ 307.223.100
2.3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	5.000,00	$ 31.177	$ 40.530	$ 202.650.000,00	2.200,00	$ 89.166.000	-	$ -	-	$ -	7.200,00	$ 291.816.000
2.4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	150,00	$ 39.976	$ 51.969	$ 7.795.350,00	50,00	$ 2.598.450	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 10.393.800
3	EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y RELLENOS					$ 6.709.411.819,00		$ -		$ 1.213.655.000,00		$ -	-	$ 5.495.756.819,00
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	4.488,00	$ 40.948,00	$ 53.232,00	$ 238.905.216,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.488,00	$ 238.905.216
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	43.000,00	$ 54.300,00	$ 70.590,00	$ 3.035.370.000,00	-	$ -	7.000,00	$ 494.130.000	-	$ -	36.000,00	$ 2.541.240.000
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACION Y COMPACTACION	M3	2.000,00	$ 45.469,00	$ 59.136,00	$ 118.272.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.000,00	$ 118.272.000
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17.000,00	$ 110.696,00	$ 143.905,00	$ 2.446.385.000,00	-	$ -	5.000,00	$ 719.525.000	-	$ -	12.000,00	$ 1.726.860.000
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	3.700,00	$ 150.200,00	$ 195.260,00	$ 722.462.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.700,00	$ 722.462.000
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	400,00	$ 220.286,00	$ 286.372,00	$ 114.548.800,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	400,00	$ 114.548.800
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	$ 117.079,00	$ 152.203,00	$ 152.203,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 152.203
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	400,00	$ 64.070,00	$ 83.291,00	$ 33.316.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	400,00	$ 33.316.400
4	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO					$ 32.548.647.817,00		$ 2.825.769.054,00		$ 1.551.834.851,00		$ -	-	$ 33.820.581.821,00
4.1	BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:20 E=0.20 METROS	M2	90.000,00	$ 42.800,00	$ 55.640,00	$ 5.007.600.000,00	-	$ -	20.331,98	$ 1.131.271.600	-	$ -	69.668,02	$ 3.876.328.400
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	16.000,00	$ 88.200,00	$ 114.660,00	$ 1.834.560.000,00	6.600,00	$ 756.756.000	-	$ -	-	$ -	22.600,00	$ 2.591.316.000
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10	M2	1,00	$ 57.799,00	$ 75.139,00	$ 75.139,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 75.139
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	21.000,00	$ 3.501,00	$ 4.551,00	$ 95.571.000,00	10.500,00	$ 47.785.500	-	$ -	-	$ -	31.500,00	$ 143.356.500
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	79.916,78	$ 178.183,00	$ 231.638,00	$ 18.280.125.923,00	-	$ -	1.815,61	$ 420.563.251	-	$ -	77.101,18	$ 17.859.562.673
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	3.000,00	$ 214.367,00	$ 278.677,00	$ 836.031.000,00	1.600,00	$ 445.883.200	-	$ -	-	$ -	4.600,00	$ 1.281.914.200
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	2.500,00	$ 202.357,00	$ 263.064,00	$ 657.660.000,00	600,00	$ 157.838.400	-	$ -	-	$ -	3.100,00	$ 815.498.400

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.499,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.499,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-

			CONDICIONES MODIFICATIVA No.003				MODIFICATIVA No.004						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ESPESOR=0.2 METROS. INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	400,00	$ 237.970,00	$ 309.361,00	$ 123.744.400,00	300,00	$ 92.808.300	-	$ -	-	$ -	700,00	$ 216.552.700
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS , MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1,00	$ 196.507,00	$ 255.459,00	$ 255.459,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 255.459
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	8.000,00	$ 235.684,00	$ 306.389,00	$ 2.451.112.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.000,00	$ 2.451.112.000
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR=0.20 METROS. INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	6.866,00	$ 258.775,00	$ 336.408,00	$ 2.309.777.328,00	3.334,00	$ 1.121.584.272	-	$ -	-	$ -	10.200,00	$ 3.431.361.600
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR=0.20 METROS. INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 264.169,00	$ 343.420,00	$ 343.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 343.420
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	39.207,23	$ 7.894,00	$ 10.262,00	$ 309.986.618,00	19.792,77	$ 203.113.382	-	$ -	-	$ -	50.000,00	$ 513.100.000
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLIMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	1,00	$ 96.709,00	$ 125.722,00	$ 125.722,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 125.722
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	ML	1,00	$ 61.237,00	$ 79.608,00	$ 79.608,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 79.608
4,16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60.000,00	$ 8.200,00	$ 10.660,00	$ 639.600.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60.000,00	$ 639.600.000
5	PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE					$ 142.965.985,00		$ 37.195.200,00		$ -		$ -		$ 180.161.185,00
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	3.400,00	$ 31.791	$ 41.328	$ 140.515.200,00	900,00	$ 37.195.200	-	$ -	-	$ -	4.300,00	$ 177.710.400
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	1,00	$ 1.498.312	$ 1.947.806	$ 1.947.806,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.947.806
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	1,00	$ 2.833	$ 3.683	$ 3.683,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.683
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLIMEROS. HUECO/PARCHE TIPO G ÁREA MAYOR A 0,50 M2, INCLUYE DEMOLICION EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA	M2	1,00	$ 384.074,00	$ 499.296,00	$ 499.296,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 499.296

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 004
CONTRATO Nº LP-026-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.499,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.499,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-

			CONDICIONES MODIFICATIVA No.003				MODIFICATIVA No.004						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	URBANISMO					$ 4.105.004.539,00		$ 571.038.000,00		$ 1.215.484.869,00		$ -		$ 3.460.557.669,00
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	15.000,00	$ 50.758,00	$ 65.985,00	$ 989.775.000,00	-	$ -	10.000,00	$ 659.850.000	-	$ -	5.000,00	$ 329.925.000
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	8.300,00	$ 54.500,00	$ 70.850,00	$ 446.355.000,00	2.200,00	$ 155.870.000	-	$ -	-	$ -	8.500,00	$ 602.225.000
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 70.619,00	$ 91.805,00	$ 91.805,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 91.805
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	15.000,00	$ 80.000,00	$ 104.000,00	$ 1.560.000.000,00	-	$ -	5.342,64	$ 555.634.869	-	$ -	9.657,36	$ 1.004.365.131
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	8.000,00	$ 99.800,00	$ 129.740,00	$ 1.037.920.000,00	3.200,00	$ 415.168.000	-	$ -	-	$ -	11.200,00	$ 1.453.088.000
6.6	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1,00	$ 259.108,00	$ 336.840,00	$ 336.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 336.840
6.7	LOSETA PLANA 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1,00	$ 259.108,00	$ 336.840,00	$ 336.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 336.840
6.8	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1,00	$ 261.118,00	$ 339.453,00	$ 339.453,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 339.453
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200,00	$ 268.652,00	$ 349.248,00	$ 69.849.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 69.849.600
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS					$ 1.441.175.100,00		$ 76.965.000,00		$ -		$ -		$ 1.518.140.100,00
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	50,00	$ 132.039,00	$ 171.651,00	$ 8.582.550,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 8.582.550
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	1.000,00	$ 118.617,00	$ 154.202,00	$ 154.202.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 154.202.000
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	245,00	$ 1.346.422,00	$ 1.750.349,00	$ 428.835.505,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	245,00	$ 428.835.505
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX- COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	16.500,00	$ 7.894,00	$ 10.262,00	$ 169.323.000,00	7.500,00	$ 76.965.000	-	$ -	-	$ -	24.000,00	$ 246.288.000
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	238,00	$ 741.994,00	$ 964.592,00	$ 229.572.896,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	238,00	$ 229.572.896
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	217,00	$ 47.995,00	$ 62.394,00	$ 13.539.498,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	217,00	$ 13.539.498
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	650,00	$ 391.599,00	$ 509.079,00	$ 330.901.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	650,00	$ 330.901.350

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 004
CONTRATO Nº LP-026-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.499,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.499,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-

			CONDICIONES MODIFICATIVA No.003				MODIFICATIVA No.004						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	43,00	$ 947.755,00	$ 1.232.082,00	$ 52.979.526,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	43,00	$ 52.979.526
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	390,00	$ 79.758,00	$ 103.685,00	$ 40.437.150,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	390,00	$ 40.437.150
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0,15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2" CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	25,00	$ 393.896,00	$ 512.065,00	$ 12.801.625,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 12.801.625
8	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					$ 603.080.080		$ -		$ -		$ -		$ 603.080.080,00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SONBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	2,00	$ 8.419.191,00	$ 10.944.948,00	$ 21.889.896,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 21.889.896
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2,10, INSTALADOS.	UN	261,00	$ 457.059,00	$ 594.177,00	$ 155.080.197,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	261,00	$ 155.080.197
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT. INSTALADOS	UN	261,00	$ 259.975,00	$ 337.968,00	$ 88.209.648,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	261,00	$ 88.209.648
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	4.333,00	$ 59.987,00	$ 77.983,00	$ 337.900.339,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.333,00	$ 337.900.339
9	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					$ 159.316.300,00		$ -		$ -		$ -		$ 159.316.300,00
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	2.860,00	$ 42.850,00	$ 55.705,00	$ 159.316.300,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.860,00	$ 159.316.300
10	PROVISIONES					$ 191.191.809,00		$ -		$ -		$ -		$ 191.191.809,00
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 33.536.598,00	$ 43.597.577,00	$ 43.597.577,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.597.577
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 33.533.501,00	$ 43.593.551,00	$ 43.593.551,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.593.551
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 80.000.370,00	$ 104.000.481,00	$ 104.000.481,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 104.000.481
11	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					$ 4.879.841.503,00		$ 33.750.466,00		$ 343.188.000,00		$ -		$ 4.570.403.969,00
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	797,64	$ 98.600,00	$ 128.180,00	$ 102.241.495,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	797,64	$ 102.241.495
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	813,28	$ 179.800,00	$ 233.740,00	$ 190.096.067,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	813,28	$ 190.096.067
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	5.317,60	$ 61.000,00	$ 79.300,00	$ 421.685.680,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.317,60	$ 421.685.680
11.4	P.B.O SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	4.692,00	$ 19.450,00	$ 25.285,00	$ 118.637.220,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.692,00	$ 118.637.220
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	469,20	$ 223.068,00	$ 289.988,00	$ 136.062.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	469,20	$ 136.062.370
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	31,28	$ 712.548,00	$ 926.312,00	$ 28.975.039,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	31,28	$ 28.975.039
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	594,32	$ 230.653,00	$ 299.849,00	$ 178.206.258,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	594,32	$ 178.206.258
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1.000,00	$ 200.000,00	$ 260.000,00	$ 260.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 260.000.000
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.000,00	$ 230.000,00	$ 299.000,00	$ 299.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 299.000.000
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	4.000,00	$ 80.219,00	$ 104.285,00	$ 417.140.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.000,00	$ 417.140.000
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	4.000,00	$ 79.918,00	$ 103.893,00	$ 415.572.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.000,00	$ 415.572.000

05.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 004
CONTRATO N° LP-026-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.499,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.499,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-

			CONDICIONES MODIFICATIVA No.003				MODIFICATIVA No.004						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + A/U	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	578,00	$ 50.312,00	$ 65.406,00	$ 37.804.668,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	578,00	$ 37.804.668
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 M< H< 1.80 M	UN	68,00	$ 4.342.349,00	$ 5.645.054,00	$ 383.863.672,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	68,00	$ 383.863.672
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	459,00	$ 173.105,00	$ 225.037,00	$ 103.291.983,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	459,00	$ 103.291.983
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	4.046,00	$ 10.679,00	$ 13.883,00	$ 56.170.618,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.046,00	$ 56.170.618
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	3.000,00	$ 129.880,00	$ 168.844,00	$ 506.532.000,00	-	$ -	1.000,00	$ 168.844.000	-	$ -	2.000,00	$ 337.688.000
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	2.924,83	$ 145.011,00	$ 188.514,00	$ 551.372.000,00	-	$ -	924,83	$ 174.344.000	-	$ -	2.000,00	$ 377.028.000
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	4.000,00	$ 17.928,00	$ 23.306,00	$ 93.224.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.000,00	$ 93.224.000
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	68,00	$ 947.755,00	$ 1.232.082,00	$ 83.781.576,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	68,00	$ 83.781.576
11.20	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	68,00	$ 292.995,00	$ 380.894,00	$ 25.900.792,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	68,00	$ 25.900.792
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	2.000,00	$ 57.295,00	$ 74.484,00	$ 148.968.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.000,00	$ 148.968.000
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	300,00	$ 190.077,00	$ 247.100,00	$ 74.130.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	300,00	$ 74.130.000
11.23	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm	UND	20,00	$ 592.876,00	$ 770.739,00	$ 15.414.780,00	30,00	$ 23.122.170	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 38.536.950
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	$ 166.849,00	$ 216.904,00	$ 216.904,00	49,00	$ 10.628.296	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 10.845.200
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	$ 142.351,00	$ 185.056,00	$ 185.056,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 185.056
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	$ 289.587,00	$ 376.463,00	$ 376.463,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.463
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	$ 234.025,00	$ 304.233,00	$ 304.233,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.233
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	$ 141.353,00	$ 183.759,00	$ 183.759,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 183.759
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	$ 148.199,00	$ 192.659,00	$ 192.659,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 192.659
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	10,00	$ 167.141,00	$ 217.283,00	$ 2.172.830,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 2.172.830
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0, 70 X 0, 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	200,00	$ 782.556,00	$ 1.017.323,00	$ 203.464.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	200,00	$ 203.464.600
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1,00	$ 289.630,00	$ 376.519,00	$ 376.519,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.519
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1,00	$ 164.121,00	$ 213.357,00	$ 213.357,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 213.357
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	20,00	$ 163.856,00	$ 213.013,00	$ 4.260.260,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 4.260.260
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	20,00	$ 180.516,00	$ 234.671,00	$ 4.693.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 4.693.420
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	20,00	$ 114.443,00	$ 148.776,00	$ 2.975.520,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 2.975.520
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	$ 1.654.628,00	$ 2.151.016,00	$ 2.151.016,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.151.016
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	20,00	$ 155.350,00	$ 201.955,00	$ 4.039.100,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 4.039.100
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	$ 237.428,00	$ 308.656,00	$ 308.656,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 308.656
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	20,00	$ 209.049,00	$ 271.764,00	$ 5.435.280,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 5.435.280
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1,00	$ 170.502,00	$ 221.653,00	$ 221.653,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 221.653
	ITEMS NO PREVISTOS					$ 564.758.590,00		$ 157.088.850,00		$ -		$ -		$ 721.847.440,00

05.

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 004
CONTRATO N° LP-026-2024 LOTE 4

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.499,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.499,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-

			CONDICIONES MODIFICATIVA No.003				MODIFICATIVA No.004						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6 MM (15X15)	M2	1.000,00		$ 53.772,00	$ 53.772.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 53.772.000
NP-02	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	450,00		$ 473.203,00	$ 212.941.350,00	150,00	$ 70.980.450	-	$ -	-	$ -	600,00	$ 283.921.800
NP-03	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3 X 0.3 Metros, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	300,00		$ 177.093,00	$ 53.127.900,00	300,00	$ 53.127.900	-	$ -	-	$ -	600,00	$ 106.255.800
NP-04	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	300,00		$ 109.935,00	$ 32.980.500,00	300,00	$ 32.980.500	-	$ -	-	$ -	600,00	$ 65.961.000
NP-05	REPARACIÓN ESTRUCTURAL CON SIKATOP 122 Y SIMILARES PINTURA DE ACERO CON ARMATEC, INCLUYE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA (PUENTE PEATONAL CIRCUNVALAR - 7 DE ABRIL Y PUENTE CALLE 14 - REBOLO)	DCM3	300,00		$ 585.000,00	$ 175.500.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	300,00	$ 175.500.000
NP-06	BARANDA EN CONCRETO DE 3000PSI DE ALTURA 1,20 METROS, CON COLUMNA DE 0,20 X 0,20 METROS CADA 2,00 METROS. Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0,20 X 0,20 METROS A CADA 0,40 METROS. CON ANCLAJE A CONCRETO EXITENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS	ML	60,00		$ 531.904,00	$ 31.914.240,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 31.914.240
NP-07	LIMPIEZA Y ASEO	M2	160,00		$ 8.428,00	$ 1.348.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	160,00	$ 1.348.480
NP-08	DEMOLICION DE BARANDAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)	ML	60,00		$ 52.902,00	$ 3.174.120,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 3.174.120
				COSTO TOTAL DEL CONTRATO		$ 53.500.043.499		$ 4.324.162.720		$ 4.324.162.720		$ -		$ 53.500.043.499
				COSTO DIRECTO DE OBRA		$ 41.153.879.615		$ 3.326.279.015		$ 3.326.279.015		$ -		$ 41.153.879.615
				A.I.U (30%)		$ 12.346.163.884		$ 997.883.705		$ 997.883.705		$ -		$ 12.346.163.884
				COSTO DIRECTO DE OBRA + AIU		$ 53.500.043.499		$ 4.324.162.720		$ 4.324.162.720		$ -		$ 53.500.043.499

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente balance en Barranquilla, Atlántico a los 10 días del mes de Abril del 2026.

PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
CONTRATISTA DE OBRA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Director de Interventoria
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR