ACTA DE REINICIO No.	No 01	CONTRATO No.	**RESOP-IVP040-2026**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASÍS
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOS LAGOS 2026 Nit. 902052831-9 Rep. Legal OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ C.C. 18.128.299 de Mocoa
OBJETO:	**OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
VALOR:	**$1.355.696.714**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION No 01	TRES (03) SEPTIEMBRE 2026
FECHA DE SUSPENSION No 01	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE REINICIO No 01	11 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION No 02	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Puerto Asís, a los once (11) días del mes de Junio de 2026, en las instalaciones administrativas de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP DE PUERTO ASÍS, se reunieron las siguientes personas: LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ Identificada con cedula de ciudadanía No 1.007.304.981 Expedida en Buesaco, Representante legal de C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, identificada con Nit. 900860555-1, en calidad de INTERVENTOR y por la otra parte OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ identificada con Cédula de ciudadanía: No. 18.128.299 Expedida en Mocoa, Representante legal de CONSORCIO LOS LAGOS 2026, identificada con Nit. 902052831-9, en calidad de CONTRATISTA, y PATRICIA NAVARRO CARDENAS en calidad de Coordinadora Operativa y Ambiental de la EAAA ESP, hemos acordado suscribir la presente acta reinicio al contrato de obra No **RESOP-IVP040-2026**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones;

- Teniendo en cuenta la solicitud del CONTRATISTA mediante oficio de fecha 11 de Junio de 2026, en el cual solicita la reactivación del contrato, teniendo que las condiciones climáticas han mejorado, se procede a dar reinicio al contrato en los siguientes términos;

ACTAS N°	Fecha de reinicio	Fecha de terminación
Suspensión No 01	22 de Mayo 2026	N/A
Acta de reinicio No 001	11 de Junio 2026	23 de septiembre 2026

OBSERVACION. El contratista se obliga a realizar la ampliación de las garantías, por el termino suspendido del contrato, en consecuencia, deberá presentar la ampliación de las garantías ante la Oficina Jurídica para su respectiva aprobación.

El Reinicio derivado de presente documento, se perfecciona con la firma electrónica en SECOP II y que corresponde a la ACEPTACIÓN / APROBACIÓN electrónica de la misma por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma, en Puerto Asis (P) a los once (11) días del mes de Junio de 2026

	NOMBRES	CARGO	FIRMA
REVISO	Richard J. Salazar S.	Asesor Externo en Contratación	
APROBO	Patricia Navarro Cardenas	Coordinadora Operativa y ambiental de la EAAAP ESP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma.			