Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL**

FECHA : 06-02-2026

DEPENDENCIA : Grupo Intervención integral en el territorio

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2794

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0092-2025

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: Primer desembolso de la primera adicioón equivalente al 50% de los aportes adicionados por la CVC - FUNDACION JOVENES DEL MAÑANA

**INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO**

| Recurso | Área de Responsabilidad | Imputación Presupuestal | Valor a causar por Imputación |
|---|---|---|---|
| 1053 | 1090301 | 050050200020056008 | $ 124.739.694,00 |

**TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $124.739.694,00**

Adriana P. Ramirez

**FIRMA AUTORIZADA**
**ADRIANA PATRICIA RAMIREZ DELGADO**
**DIRECTORA DE GESTION AMBIENTAL (C).**

**REVISOR PRESUPUESTO**

13FEB202610:27AM

CUC CALI

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

# FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702-169592026

FECHA: Santiago de Cali, febrero 06 de 2026

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Desembolso Convenio CVC No. 092 de 2025

De manera atenta, solicitamos tramitar primer desembolso de la adición de la adición del Convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| BENEFICIARIO: | FUNDACION JOVENES DEL MAÑANA |
| IDENTIFICACIÓN: | 805.028.463-9 |
| OBJETO: | Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de árboles en riesgo para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 1, 2 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali |
| CONCEPTO: | **Primer desembolso de la adición:** Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de los recursos aportados por la CVC al Convenio, a la firma del del Otrosí al convenio, incluyendo la aprobación del ajuste del Plan Operativo de Actividades (POA), por parte de del supervisor, designado por la CVC. |
| VALOR: | CIENTO VEINTECUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE($124,739,694.00)). |

Hector Bonilla G

**HECTOR BONILLA GUZMAN**
Supervisor Convenio No. 092 2025

Mª Delcy Marín R

**MARIA DELCY MARIN RODRIGUEZ**
Representante Legal

Adriana P. Ramírez

**ADRIANA PATRICIA RAMÍREZ DELGADO**
Directora Gestión Ambiental (C)

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL ADICIONAL

## CONVENIO CVC No. 92 de 2025

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de árboles en riesgo para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 1, 2 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

**CONTRATISTA:** FUNDACION JOVENES DEL MAÑANA

**PLAZO INICIAL:** A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

**PLAZO FINAL:** A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 01 de marzo de 2026.

**VALOR INICIAL APORTES CVC:** QUINIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE **($500,196,654.00)**

**VALOR INICIAL APORTES CONVINIENTE:** DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE**($214,369,995.00)**

**VALOR TOTAL INICIAL:** SETECIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE**($714,566,649.00)**

**VALOR ADICIÓN APORTES CVC:** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DE PESOS MCTE. **($249,479,388,00)**

**VALOR ADICIÓN APORTES CONVINIENTE:** CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. **($106,919,737,00)**

**VALOR TOTAL ADICIÓN:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE. **($356,399,125,00)**

**VALOR TOTAL CONVENIO DE ASOCIACIÓN:** MIL SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE **($1,070,965,774.00)**

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En el Municipio de **Santiago de Cali,** el día 06 de Febrero del 2026, siendo las 01:02 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: MARIA DELCY MARIN RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 29331711 quien actúa en nombre y representación de la empresa FUNDACION JOVENES DEL MAÑANA; y HECTOR BONILLA GUZMAN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 12132030, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 92 de 2025, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 92 de 2025, HECTOR BONILLA GUZMAN, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Plan Operativo de Actividades aprobado por la supervisión y ajustado a las cantidades contractuales y el tiempo adicionado por parte de la CVC, considero procedente efectuar el pago por valor de CIENTO VEINTECUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE($124,739,694.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de **Santiago de Cali,** el día 06 de Febrero del 2026

**EL SUPERVISOR,**

HECTOR BONILLA GUZMAN

**POR EL CONTRATISTA,**

MARIA DELCY MARIN RODRIGUEZ

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

# SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
## Informe de Supervisión

## 1. GENERALIDADES

**Informe No.** 1-2026

**Ciudad y fecha Informe:** Cali - CALI, 06/02/2026

**Nombre del Supervisor:** BONILLA GUZMAN HECTOR

**Tipo** CONVENIO **Número** 92 **Año** 2025

---

**Objeto:** Aunar esfuerzos técnicos humanos y recursos económicos para la recuperación del arbolado urbano e intervención de arboles en riesgo para mejorar las condiciones ambientales en las comunas 1, 2 y corredores viales priorizados en Santiago de Cali

**Fecha de Inicio:** 21 de julio de 2025 **Fecha Terminación:** 20 de noviembre de 2025

**Plazo inicial:** A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

**Plazo final:** A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025

**Valor Inicial:** $500,196,654 **Valor adicionales:** $356,399,125 **Valor Total:** $856,595,779

**Valor pagado a la fecha:** $624,936,348 **Saldo:** $231,659,431

**No Ultimo Contrato Adicional:** 1 **Fecha del adicional:** 2025-11-28 **Tipo Adición:** Valor

## 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

**Contratista:** FUNDACION JOVENES DEL MAÑANA

## 3. POLIZAS

| Aseguradora | Amparo | Fecha fin del amparo |
|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 31/12/2028 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/12/2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO | 30/06/2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | 30/06/2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS | 31/12/2025 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | 30/06/2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | 30/06/2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/12/2026 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO | 30/06/2026 |

**Informe No.** 1-2026
**Ciudad y fecha Informe:** CALI - CALI, 06/02/2026
**Nombre del Supervisor:** BONILLA GUZMAN HECTOR
**Tipo** CONVENIO **Número** 92 **Año** 2025

## 4. ACTIVIDADES

| Actividad | Aspectos Relevantes | Unidad | Cant. Prog. | Cant. Ejec. Periodo | Cant. Ejec. Acum. | % Avance | Comentario avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES | | PLAN OPERATIVO | 1 | | 1 | 100% | La organización presentó el Plan Operativo de Actividades - POA actualizado con los avances de las actividades implementadas en el desarrollo del Convenio de Asociación No 092 de 2025, el cual fue aprobado por el supervisor del convenio. Este plan contiene: unidad de medida, metas del convenio, su distribución temporal, las actividades proyectadas contrastadas con las ejecutadas, con la respectiva ponderación de los componentes y actividades. |
| ELABORAR LA PROPUESTA METODOLÓGICA | | INFORMES | 1 | | 1 | 100% | La organización hizo entrega de la propuesta técnica y metodológica de cada una de las actividades a desarrollar y su procedimiento para el cumplimiento de las metas contractuales. |
| REALIZAR SOCIALIZACIONES | | REUNIONES | 2 | | 2 | 100% | Para el cumplimiento de esta actividad la Fundación FUJOMA, desarrollo DOS (2) jornadas de socialización y divulgación de las acciones en la comuna 1, 2, contempladas del convenio, con comunidades priorizadas, actores institucionales (operadores de las redes de servicio público) actores sociales locales (J.A.L., J.A.C., Comités Ambientales y Gestores Ambientales entre otros) se convocó a mediante el C.A.L.I , J.A.C, J.A.L y en el desarrollo de los procesos de socialización con la comunidad y líderes sociales, se dieron a conocer cada uno de las metas establecidas en el convenio brindando a la |

**Informe No.** 1-2026
**Ciudad y fecha Informe:** CALI - CALI, 06/02/2026
**Nombre del Supervisor:** BONILLA GUZMAN HECTOR
**Tipo** CONVENIO **Número** 92 **Año** 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | comunidad la información sobre los requerimientos de intervención en la Ciudad de Santiago. Enfocado en la socialización de los componentes técnicos, referente a la intervención de árboles en gestión del riesgo, su proceso de intervención, extracción de la raiz. |
| REALIZAR LA TALA DE ARBOLES EN GESTIÓN DEL RIESGO | | ARBOLES | 215 | 24 | 215 | 100% | La fundación intervino 215 árboles en gestión del riesgo en Santiago de Cali, para identificar los individuos arbóreos priorizados por el DAGMA, e intervención de arboles en emergencia y priorizados por su estado fitosanitario. Luego de realizar el cronograma de trabajo, se verifica el equipo operativo, herramientas y demás requerimiento para proceder a realizar las intervenciones correspondientes, esta actividad se realizó con todas las medidas de seguridad necesarias para una óptima ejecución, sin que se presentara ninguna novedad. Una vez identificaron los árboles en riesgo para la tala o apeo se procedió a intervenir, se realizó de manera controlada y seccionada, iniciando por las ramas y finalizando por el fuste, las cuales son cortadas a nivel del suelo, luego se desarrollo acopio y repique, para facilitar la disposición de los residuos vegetales en sitios autorizados. |
| EXTRACCIÓN DE RAÍZ | | UNIDAD | 77 | 77 | 77 | 100% | La organización realizó la extracción de 77 raíces correspondientes a los árboles en riesgo intervenidos, 55 extracción de raíces con un diámetro de 60 cm y 22 extracciones de raíces con un diámetro mayor a 60 cm. Para realizar |

**Informe No.** 1-2026
**Ciudad y fecha Informe:** CALI - CALI, 06/02/2026
**Nombre del Supervisor:** BONILLA GUZMAN HECTOR
**Tipo** CONVENIO **Número** 92 **Año** 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la intervención de extracción de raíz se siguieron los lineamientos de operación, el cual constó del aislamiento del área de intervención, excavación alrededor de la raíz con cuidado de no afectar redes de servicio público, luego generan el corte del tocón y proceden a extraer la raíz hasta donde sea posible, rellenando el sitio intervenido con tierra negra, extracción de los residuos vegetales resultantes de la intervención , así mismo la disposición final de los residuos en sitios autorizados |
| ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL | | INFORMES | 1 | 0.5 | 1 | 100% | La organización elaboró e implementó el plan de seguridad industrial para cada una de las actividades contractuales a desarrollar |
| REALIZAR LA TALA DE ARBOLES EN GESTIÓN DEL RIESGO | | ARBOLES | 139 | 139 | 139 | 100% | .La fundación intervino 139 árboles en gestión del riesgo adicionados por la CVC en Santiago de Cali. para identificar los individuos arbóreos priorizados por el DAGMA, e intervención de arboles en emergencia y priorizados por su estado fitosanitario. Luego de realizar el cronograma de trabajo, se verifica el equipo operativo, herramientas y demás requerimiento para proceder a realizar las intervenciones correspondientes, esta actividad se realizó con todas las medidas de seguridad necesarias para una óptima ejecución, sin que se presentara ninguna novedad, Una vez identificaron los árboles en riesgo para la tala o apeo se procedió a intervenir, se realizó de manera controlada y seccionada, iniciando por las ramas y finalizando por el |

**Informe No.** 1-2026
**Ciudad y fecha Informe:** CALI - CALI, 06/02/2026
**Nombre del Supervisor:** BONILLA GUZMAN HECTOR
**Tipo** CONVENIO **Número** 92 **Año** 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | fuste, las cuales son cortadas a nivel del suelo, luego se desarrolló acopio y repique, para facilitar la disposición de los residuos vegetales en sitios autorizados. |
| Informes mensaules del adicional | Entregar dos informes mensuales del adicional | INFORMES | 2 | | | 0% | |
| EXTRACCIÓN DE RAÍZ | | UNIDAD | 79 | 79 | 79 | 100% | La organización realizó la extracción de 79 raíces adicionadas correspondientes a los árboles en riesgo intervenidos, 62 extracción de raíces con un diámetro de 60 cm y 17 extracciones de raíces con un diámetro mayor a 60 cm. Para realizar la intervención de extracción de raiz se siguieron los lineamientos de operación, el cual constó del aislamiento del área de intervención, excavación alrededor de la raiz con cuidado de no afectar redes de servicio público, luego generan el corte del tocón y proceden a extraer la raiz hasta donde sea posible, rellenando el sitio intervenido con tierra negra, extracción de los residuos vegetales resultantes de la intervención, así mismo la disposición final de los residuos en sitios autorizados |

## 5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Plan Operativo de Actividades aprobado por la supervisión y ajustado a las cantidades contractuales y el tiempo adicionado por parte de la CVC, considero procedente efectuar el pago por valor de CIENTO VEINTECUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($124,739,694.00).

Firma del Supervisor: Hector Bonilla G

**BONILLA GUZMAN HECTOR**