INFORME DE 002		
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN EL MPIO DE GIRALDO, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACON ZIJIN CONTINENTALGOLD Y LA ADMON MPAL CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS PRODUCTIVOS, CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD BENEFICICARIA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000004364		
No. DEL CONVENIO: ESAL-004- DE 2025	**NOMBRE CONTRATISTA** COMITE REGIONAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO (CORAGOA)	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** 901523305-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30/12/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	9/01/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/06/2026	
PERÍODO DEL INFORME:	Del 5 de Marzo al 10 de Junio de 2026	
DEPENDENCIA:	Secretaria de Agricultura.	

OBJETIVO:

Con el propósito de entregar el informe final de la ejecución del contrato con objeto: "CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN EL MPIO DE GIRALDO, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACON ZIJIN CONTINENTALGOLD Y LA ADMON MPAL CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS PRODUCTIVOS, CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD BENEFICICARIA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000004364". Se procede a describir las actividades realizadas hasta la fecha que tiene como objetivo avanzar en la correcta ejecución del contrato.

A) AVANCE EN ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

Entrega de suministros pactados en el contrato:

<table>
<tr><th colspan="2">ACTIVIDAD REALIZADA</th><th>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD</th><th colspan="2">ANEXOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Construcción de invernaderos.</td><td>Cronograma de construcción de invernaderos.
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Lugar</th><th>Invernaderos</th></tr>
<tr><td>16 al 21 de Marzo</td><td>Cienaga</td><td>5</td></tr>
<tr><td>13 al 28 de Marzo</td><td>Toyo</td><td>6</td></tr>
<tr><td>30 marzo al 4 abril</td><td>Manglar y casco urbano</td><td>4</td></tr>
<tr><td>6 al 11 de abril</td><td>Tijanas y sierrita</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>1.1.</td><td>Actas de entrega a satisfacción.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1.2.</td><td>Registro fotográfico.</td></tr>
</table>

13 de abril al 17 de abril	Tambo y Filo del medio	5
20 de abril al 15 junio	Instalacion de cortina y baberos	24

Beneficiarios de la construcción de los invernaderos

NOMBRE	CEDULA
LUZ YEIDER VARELAS MANCO	1078749164
SANDRA MILENA LOPEZ HIGUITA	1131769153
BLANCA LIGIA DAVID	43417964
GRICELA MARIA TORRES USUGA	43269749
EULANDI BEDOYA CORREA	43418153
ZENAIDA RODRIGUEZ CORREA	1039288725
LEISDIS YOHANA CORREA	43250321
BEATRIZ ELENA LONDOÑO GRACIANO	32155098
MARIA ELENA DAVID VARGAS	1039286036
SORAIDA SALAS TUBERQUIA	43268427
YESSICA CANO MANCO	1039289893
MARGARITA MARIA AGUDELO HIGUITA	1039285545
LUCILA PATRICIA CARDONA	21698183
GLORIA EMILSE MANCO USUGA	43418523
SIRLEY VARGAS BEDOYA	1039288168
MARI DAMARIS DAVID	21697458
SULEIDY MARLEY DURANGO	1039289736
SANDRA VERÓNICA DAVID	1007716088
ANA OCARIS PUERTA	43418688
PAULA DAVID JARAMILLO	1001620541
MARLENY MORALES MEJÍA	21697891
LUCIDIA AGUDELO ESCOBAR	1039285693
CALUDIA MARIA AGUDELO HIGUITA	1039284608

<table>
<tr><th colspan="2">ACTIVIDAD REALIZADA</th><th>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD</th><th colspan="2">ANEXOS</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Entrega de suministros restantes</td><td rowspan="2">Se realizó la entrega de los suministros para la construcción de los 24 invernaderos en el municipio de Giraldo, esta entrega se realizó en la bodega del municipio en acuerdo con Sara Benítez Secretaria de Agricultura.

Materiales entregados
<table><tr><td>Pala cuadrada pequeña, mango 45 cm</td><td>24</td></tr><tr><td>Azadon 1.0 mango madera 130 com</td><td>24</td></tr><tr><td>Tijeras Podadoras</td><td>24</td></tr><tr><td>Bomba espalda 20 litros</td><td>24</td></tr><tr><td>Cubeta 10 litros</td><td>24</td></tr><tr><td>Delantal personalizado logo mercado campesino</td><td>20</td></tr><tr><td>Carpa 4x4 metros lona pvc impermeable con estructura tubular calibre 18 o 20</td><td>1</td></tr><tr><td>Gorras personalizadas</td><td>30</td></tr><tr><td>Bascula electrónica balanza digital pesa 40kg</td><td>6</td></tr><tr><td>Canasta plastico agricolas 60x40x25 cm</td><td>15</td></tr><tr><td>Silla eterna sin brazos wengue rimax</td><td>20</td></tr><tr><td>Cabina activa sonivox recargable 15 pulgadas + tripode + 2 microfono</td><td>1</td></tr><tr><td>Caja clavos 2 pulgadas con cabeza</td><td>2</td></tr><tr><td>Punto ecológico 3 canecas 121 litros</td><td>3</td></tr><tr><td>Extensiones industriales 30, 100 ft color naranja polo a tierra</td><td>3</td></tr><tr><td>Martillo</td><td>2</td></tr><tr><td>Paquetes bolsa de basura grande</td><td>28</td></tr><tr><td>Polisombra blanca 4 me</td><td>1</td></tr><tr><td>Pendón araña</td><td>1</td></tr><tr><td>Plástico calibre 7 (90) cm para babero</td><td>1</td></tr></table></td><td>2.1.</td><td>Acta de entrega de Suministros.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.2.</td><td>Registro Fotográfico.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2.3</td><td>Documentación de medio de transporte y conductor</td></tr>
</table>

B) AVANCE PRESUPUESTAL:

Tabla de insumos entregados relacionados con el total de insumos del proyecto.

INSUMO	TOTAL	AVANCE	%
Pala cuadrada pequeña, mango 45 cm	24	24	100%
Azadon 1.0 mango madera 130 com	24	24	100%
Tijeras Podadoras	24	24	100%
Bomba espalda 20 litros	24	24	100%
Cubeta 10 litros	24	24	100%
Delantal personalizado logo mercado campesino	20	20	100%
Carpa 4x4 metros lona pvc impermeable con estructura tubular calibre 18 o 20	1	1	100%
Gorras personalizadas	30	30	100%
Bascula electrónica balanza digital pesa 40kg	6	6	100%
Canasta plastico agricolas 60x40x25 cm	15	15	100%
Silla eterna sin brazos wengue rimax	20	20	100%
Cabina activa sonivox recargable 15 pulgadas + tripode + 2 microfono	1	1	100%
Caja clavos 2 pulgadas con cabeza	2	2	100%
Punto ecológico 3 canecas 121 litros	3	3	100%
Extensiones industriales 30, 100 ft color naranja polo a tierra	3	3	100%
Martillo	2	2	100%
Paquetes bolsa de basura grande	28	28	100%
Polisombra blanca 4 me	1	1	100%
Pendón araña	1	1	100%
Plástico calibre 7 (90) cm para babero	1	1	100%
Mano de obra para el invernadero y sistema de riego	264	264	100%

Tabla de valor a cobrar por avance.

INSUMOS	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pala cuadrada pequeña, mango 45 cm	Unidad	24	$ 69.000	$ 1.656.000
Azadon 1.0 mango madera 130 com	Unidad	24	$ 125.000	$ 3.000.000
Tijeras Podadoras	Metros	24	$ 65.000	$ 1.560.000
Bomba espalda 20 litros	Metros	24	$ 320.000	$ 7.680.000
Cubeta 10 litros	Unidad	24	$ 38.000	$ 912.000
Delantal personalizado logo mercado campesino	Unidad	20	$ 46.500	$ 930.000
Carpa 4x4 metros lona pvc impermeable con estructura tubular calibre 18 o 20	Unidad	1	$ 2.8000.000	$ 2.800.000
Gorras personalizadas	Unidad	30	$ 48.000	$ 1.440.000
Bascula electrónica balanza digital pesa 40kg	Metros	6	$ 200.000	$ 1.200.000
Canasta plástico agrícolas 60x40x25 cm	Metros	15	$ 35.000	$ 525.000
Silla eterna sin brazos wengue rimax	Unidad	20	$ 45.000	$ 900.000
Cabina activa sonivox recargable 15 pulgadas + tripode + 2 microfono	Unidad	1	$ 1.908.600	$ 1908.600
Caja clavos 2 pulgadas con cabeza	Unidad	2	$ 9.680	$ 19.360
Punto ecológico 3 canecas 121 litros	Unidad	3	$ 1.265.800	$ 3.797.400
Extensiones industriales 30, 100 ft color naranja polo a tierra	Unidad	3	$ 600.000	$ 1.800.000
Martillo	Unidad	2	$ 34.000	$ 68.000
Paquetes bolsa de basura grande	Unidad	28	$ 5.217	$ 146.076
Polisombra blanca 4 me	Rollo	8	$ 200.000	$ 2.000.000
Pendón araña	Unidad	1	$ 200.000	$ 200.000
Plástico calibre 7 (90) cm para babero	Rollo	8	$ 375.000	$ 3.000.000
Mano de obra para el invernadero y sistema de riego	Unidad	264	$ 100.000	$ 26.400.000
TOTAL				$ 61.942.436

Tabla de avance con respecto al proyecto total.

TOTAL VALOR PROYECTO	%	VALOR A COBRAR	% AVANCE TOTAL
$ 160.000.000	100	$ 61.942.436	38.714

Nombre del contratista: **COMITE REGIONAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO (CORAGOA)**
NIT: 901523305-4
Convenio *ESAL-006- DE 2025*

CORAGOA
COMITE REGIONAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

ACTADE ENTREGA DE CONSTRUCCION A SATISFACCION

CONTRATO N°: ESAL-004-2025

OBJETO: "CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN EL MPIO DE GIRALDO, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACON ZIJIN CONTINENTALGOLD Y LA ADMON MPAL CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS PRODUCTIVOS, CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD BENEFICICARIA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000004364"

El presente documento consta por el suscrito la entrega a satisfacción de 1 invernadero de 60 m2 a dos aguas, con 6 camas en madera y sistema de riego por goteo.

Beneficiario	Vereda

.

Para constancia se firma el _____ de _____ 2026

Firma Beneficiario Santiago Saldarriaga

Cedula beneficiario 1041176684.

Powered by CamScanner



























CORAGOA

COMITÉ REGIONAL DE CAMPESINOS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

ACTA DE ENTREGA MERCADO CAMPESINO

CONTRATO N°: ESAL-004-2025

OBJETO: "CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN EL MPIO DE GIRALDO, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACON ZIJIN CONTINENTALGOLD Y LA ADMON MPAL CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS PRODUCTIVOS, CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD BENEFICICARIA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 2025000000004364"

Entrega de materiales en Bodega Municipio de Giraldo

Material	Medida	TOTAL INSUMOS
Delantal personalizado logo de mercado campesino	Unidad	20
Carpa de 4x4 metros de tela PVC	Unidad	1
Gomas personalizadas	Unidad	30
Bascula electrónica balanza 40kg	Unidad	6
Canasta plastica 61cm*40cm*25cm	Unidad	15
Silla eterna sin brazos negque rimax	Unidad	20
Cabina activa sonivox recargable 15 pulgadas con microfono	Unidad	1
Caja clavos 2 pulgadas con cabeza	Unidad	2
Punto ecologico 3 canecas 121 litros	Unidad	3
Extension industrial 30, 100ft	Unidad	3
Martillo	Unidad	2
Paquete bolsa de basura grande	Unidad	28
Perdon araña	Unidad	1

Para constancia se firma con fecha 15 abril 2026

Sara Milena Benitez Herrera
Secretaria de Agricultura

Juan Campo
1001744182
cel: 3233606321

Powered by CamScanner

CORAGOA
COMITE REGIONAL DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

ACTADE ENTREGA HERRAMIENTAS

CONTRATO N°: ESAL-004-2025

OBJETO: "CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN EL MPIO DE GIRALDO, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACON ZIJIN CONTINENTALGOLD Y LA ADMON MPAL CON EL FIN DE FORTALECER PROCESOS PRODUCTIVOS, CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOVER EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD BENEFICICARIA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2024-2027 202500000004364"

Entrega de materiales en Bodega Municipio de Giraldo

Material	Medida	TOTAL INSUMOS
Pala cuadrada pequeña mango madera 45 cm	Unidad	24
Azada 1.0 mango madera 130 cm	Unidad	24
Tijeras podadoras	Unidad	24
Bomba espalda 20 litros	Unidad	24
Cubeta plástica 10 litros	Unidad	24

.

Para constancia se firma con fecha 15 Abril 2026

Sara Milena Benítez Herrera
Secretaria de Agricultura

Jhon Campo
1001744182
cel: 3235050321

Powered by CamScanner


PRODI




Mercados
Campesinos
RIMAX











Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022302807

PLACA
TRB384

MARCA
MITSUBISHI

LÍNEA
CANTER

MODELO
1997

CILINDRADA CC
4.500

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
ESTACAS

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
5000

NÚMERO DE MOTOR
4D34F32751

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
FE649EA01929

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
FE649EA01929

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BRAVO SILVA LEDY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 21501468

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
01186010714035

I/E
I

FECHA IMPORT.
04/04/1997

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
17/07/1997

FECHA EXP. LIC. TTO.
19/02/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO BELLO

LT06003354658

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA								
AÑO	MES	DIA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 23:59:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DIA
2024	11	07		2024	11	08		2025	11	07

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3312624300	TRB384	CARGA O MIXTOS	TRANSPORTE DE CARGA	2	1997

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	MITSUBISHI	CANTER	MITSUBISHI

No MOTOR	No CHASIS o No SERIE	No VIN	CAPACIDAD TON.
4D34F32751	FE649EA01929	FE649EA01929	5,00

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESDENCIA TOMADOR
LEDY BRAVO SILVA		CC	21501468	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	60968	3312624300	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$ 919.000,00	$ 477.800,00	$ 2.100,00

TOTAL A PAGAR

$ 1.398.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
Siempre portar tu SOAT ya que las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento. Valida que tu póliza esté registrada en el RUNT y mantente atento al momento en que debas renovarla. No tener tu SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente. Adquiere tu SOAT en lugares autorizados. Descarga tu factura electrónica ingresando usuario y contraseña igual al número de documento del tomador en: https:

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas. Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud. Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud. Para pre-sentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a ter-ceros.

HABEAS DATA

Autorizo a la compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS GENERALES S.A identificada con NIT 8 6 0 0 0 2 1 8 4 -6, al tratamiento de mis datos personales para que consulte, almacene, administre, realice tratamiento presente, transfie-ra, transmita y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y cumplimiento legal, la información derivada del contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como nove-dades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorpo-rados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información, las cuales puedo conocer y consultar en la Política de Tratamiento de

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA BANCARIA 20 90 DE JUNIO DE 1991

F-01-041-000000001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179192368

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA POSESION S.A.S.

NIT: 901205224

No. de Certificado de Acreditación:

Fecha de expedición: 2025/02/14

Fecha de vencimiento: 2026/02/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TRB384	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	MITSUBISHI	**MODELO:**	1997
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4500	**NRO. MOTOR:**	4D34F32751
NRO. CHASIS:	FE649EA01929	**VIN:**	
LÍNEA:	CANTER		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: LEDY BRAVO S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

CARLOS ENRIQUE RESTREPO TOBON

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.407.035

BRAVO SILVA

APELLIDOS

ALEXANDER

NOMBRES

ALEXANDER Bravo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1984**

ANTIOQUIA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-NOV-2002 ANTIOQUIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0103100-18116373-M-0015407035-20031002 **06577** 03275A 01 138286341

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 15407035



NOMBRE

ALEXANDER BRAVO SILVA

FECHA DE NACIMIENTO

20-10-1984

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-02-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO COPACABANA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	17-09-2031	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	11-02-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMION, BUSETA Y BUS.	11-02-2028	PUBLICO



TOPPAN HOGIER-2403546724

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0200636893