Bosconia, 27 de marzo de 2026 OFI-DIR-003-2026

Ingeniera

MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO

Representante Legal

CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECANICA

E. S. M.

CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECÁNICA
RECIBIDO
27-03-26
9:00 am

REF.: CONTRATO DE OBRA No 2023 04 0018 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA.

Asunto: REMISION ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No 4.

Cordial saludo;

Con el presente enviamos el acta de mayores y menores cantidades de obra para su aprobación y fines pertinentes, además enviamos informe y anexamos estudio de mercado y cotizaciones de ítem no previstos.

Atentamente,

CESAR CAMARGO GONZALEZ

Representante Legal

CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA

CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECÁNICA
Nit. 901.772.140-3

RAD CHM-186-03-26

Valledupar, 30 de marzo de 2026

SEÑOR:
CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO DE BOSCONIA
Valledupar

REF.: **CONTRATO DE OBRA No. 2023 04 0018 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA**

ASUNTO: **DOCUMENTACION MODIFICATORIA #4**

Cordial saludo,

El CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECÁNICA en cumplimiento de sus obligaciones de Interventoría establecidas en el CLAUSULADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2023 05 0023, en específico lo relacionado con el seguimiento y control de la ejecución de las actividades en el marco de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 2023 04 0018, por medio de la presente y luego de la revisión exhaustiva de la documentación entregada por el CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA para la modificatoria #4 enviamos a la siguiente documentación:

- Oficio OFI-DIR-003-2026 de asunto "remisión acta de mayores y menores cantidades de obra No.4" recibido por parte del CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA.
- Informe de Justificación técnica de obra
- Acta de justificación técnica de mayores y menores cantidades e ítems no previstos
- Acta modificatoria de mayores y menores cantidades
- Balance de obra
- Memorias de cálculo
- Estudio de mercado
- Acta de estudio, revisión y aprobación de precios no previstos
- Análisis de precios unitarios no previstos
- Cotizaciones

Toda la documentación mencionada anteriormente fue revisada y aprobada por esta interventoría, por lo que se generan los siguientes certificados los cuales son anexados a la presente:

- Certificaciones de mayores cantidades de interventoría
- Certificaciones equipo de profesionales de interventoría

CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECÁNICA
Nit. 901.772.140-3

- Certificaciones miembros del equipo de interventoría
- Certificaciones precios del mercado de interventoría
- Informe de aprobación de modificatoria #4 de interventoría.

No siendo otro el motivo,

María Castañeda

MARIA JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECÁNICA