Superservicios
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CERTIFICACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN

Contrato Número: 615 de 2023

Fecha del Contrato 03 / 11 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Supervisión y demás documentos y normas que regulan la materia respecto de las obligaciones del supervisor, presento el informe final de ejecución del contrato:

Celebrado con COMPUSERTEC INGENIERIA SAS Identificado con la CC, NIT o RUT 830.044.504-0

Cuyo objeto es:

"Prestar el servicio de mantenimientos preventivos y correctivos a todo costo, a la infraestructura de sistemas de alimentación ininterrumpida UPS´s con que cuenta actualmente la entidad en la sede territorial de Bucaramanga, sedes de Bogotá y a los aires acondicionados ubicados en Bogotá, incluyendo el suministro de repuestos y mano de obra en sitio"

FECHA DE INICIO: 15 (DÍA) / 11 (MES) / 2023 (AÑO)

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 (DÍA) / 12 (MES) / 2023 (AÑO)

VALOR INICIAL: $ 41.507.620,20

VALOR ADICIONES: $ 0,00

VALOR REDUCCIONES $ 0,00

VALOR TOTAL: $ 41.507.620,20

VALOR PAGADO: $ 6.340.000,00

El cual certifico con el presente documento para viabilidad de pago y declaro que la SSPD queda a PAZ y SALVO con el contratista respecto de este contrato.

VALOR PENDIENTE DE PAGO: $ 0,00

VALOR EJECUTADO: $ 6.340.000,00

VALOR A LIBERAR POR LA SSPD: $ 35.167.620,20

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista

- ☑ cumplió
- ☐ no cumplió
- ☐ cumplió parcialmente.

con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato.

Observaciones: El servicio prestado fue

- ☑ Bueno
- ☐ Regular
- ☐ Malo

Se deja constancia que el contratista

- ☑ cumplió
- ☐ no cumplió

Con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02, respecto al pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones , riesgos profesionales, modificado por el artículo 9 de Ley 828/03 y el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 .

Dejo constancia que verifiqué la carpeta contractual y que todos los documentos generados durante la ejecución del contrato, se encuentran digitalizados y asociados al expediente. Así mismo, certifico que el contratista no tiene usuario activo para ninguna de las aplicaciones de la Entidad a partir de la fecha.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 11 del mes de Abril de 2.024

Alexis Montoya Téllez

Alexis Montoya Téllez

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Alexis Montoya Téllez – Profesional Especializado Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Revisó: Gina Paola Rojas - Abogada Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.