ACTA DE ESTUDIO, REVISIÓN Y APROBACIÓN 002 DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO No: 2023-04-0018

FECHA: 27 DE MARZO DE 2026

LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

HORA : 3 P.M.

ASISTENTES: El Ing. **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, como secretario de Infraestructura del Departamento del Cesar, el Ing. **MILLER GONZALEZ,** como Supervisor del Contrato, **CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ**, como Representante Legal de la **CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA** Contratista, la Ing. **MARIA DE JESUS CASTAÑEDA** como Representante Legal de la Interventoría **CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECÁNICA**.

OBJETO: Aprobar la solicitud presentada por la firma contratista **CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA,** de incluir los nuevos precios no previstos en el contrato **2023-04-0018** cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA."** Causados y justificados en atención de las necesidades presentadas durante el desarrollo del proyecto, conciliados por el Contratista y el Interventor del mismo, los cuales son:

.

ACTA ESTUDIO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-04-0018

PRECIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA

PRECIOS APUS OBRA				
NUMERO	ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR
1	CV_NP49	Tanque auxiliar para 500lts agua potable	UND	$ 1.037.237,00
2	CV_NP50	kit sanitario incluye (lavamanos, sanitario y accesorios de baño)	und	$ 878.569,90
3	CV_NP51	Acometida sanitaria	und	$ 320.918,00
4	CV_NP52	Acometida Hidraulica	und	$ 1.037.758,80
5	CV_NP53	Punto Hidraulico 1/2"	und	$ 49.146,50
6	CV_NP54	Punto sanitario de 4"	und	$ 99.739,90
7	CV_NP55	Punto Sanitario de 2"	und	$ 62.103,60

Según los análisis entregados por el Contratista y después de estudiados y revisados por la Interventoría, se coloca a consideración del comité los precios aprobados por la Interventoría para su aprobación.

PRECIOS PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA AL COMITÈ

PRECIOS APUS INTERVENTORIA				
NUMERO	ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR
1	CV_NP49	Tanque auxiliar para 500lts agua potable	UND	$ 1.049.331,27
2	CV_NP50	kit sanitario incluye (lavamanos, sanitario y accesorios de baño)	und	$ 894.449,20
3	CV_NP51	Acometida sanitaria	und	$ 323.450,00
4	CV_NP52	Acometida Hidraulica	und	$ 1.042.881,00
5	CV_NP53	Punto Hidraulico 1/2"	und	$ 49.821,00
6	CV_NP54	Punto sanitario de 4"	und	$ 99.740,00
7	CV_NP55	Punto Sanitario de 2"	und	$ 62.104,00

Según los análisis entregados por el Contratista, previamente estudiados y revisados por la Interventoría, se coloca a consideración los análisis de precios unitarios no previstos ya conciliados entre el Contratista, la Interventoría y el profesional de apoyo en precios, para aprobación por la Supervisión y la Secretaria de Infraestructura, los cuales se hacen necesarios para poder ejecutar y terminar los trabajos previstos en el contrato original.

Republica de Colombia
Gobernación del Cesar
Secretaria de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA ESTUDIO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 2023-04-0018

DESARROLLO: Una vez presentados, los análisis de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista y la Interventoria, el Comité conceptúa que es factible aprobar los ítems, descripción de los ítems, unidades y precios unitarios, los cuales se relacionan a continuación.

PRECIOS APROBADOS POR EL COMITÉ

PRECIOS APUS OBRA				
NUMERO	ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR
1	CV_NP49	Tanque auxiliar para 500lts agua potable	UND	$ 833.270,90
2	CV_NP50	kit sanitario incluye (lavamanos, sanitario y accesorios de baño)	und	$ 813.202,00
3	CV_NP51	Acometida sanitaria	und	$ 310.089,00
4	CV_NP52	Acometida Hidraulica	und	$ 418.520,70
5	CV_NP53	Punto Hidraulico 1/2"	und	$ 48.891,70
6	CV_NP54	Punto sanitario de 4"	und	$ 97.328,40
7	CV_NP55	Punto Sanitario de 2"	und	$ 61.165,00

Estos precios han sido analizados en comité, de acuerdo con las condiciones originales del contrato N° **2023040018** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA."**, una vez aprobados se procederá con la elaboración del acta modificatoria correspondiente:

Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron, en Valledupar a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2027.

CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ
RL CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA
CONTRATISTA

MARIA DE JESUS CASTAÑEDA
RL CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECANICA
INTERVENTORIA

MILLER GONZALEZ
Supervisor
Gobernación del Cesar

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Cesar