ACTA PARCIAL No 3

ACTA PARCIAL NO	3	
NOMBRE DE LOS PREDIOS INTERVENIDOS	**CODIGO POLIGONOS**	
LA CALERA MONSERRATE 1	REFS0323	909.124.542,70
FA_LA SERRANIA	REUQ0321	405.069.172,60
BARRANCAS - EL CEDRITO	REUQ0322	661.464.686,04
CERRO SECO (SIMA)	RECB0194	31.718.720,10
CANTERA	RESC0060	4.367.650,00
ZUQUE-SIMA	RESC0195	8.147.531,00
QUEBRADA TOCHES	RESC0055	170.058.687,09
FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA	RESC0142	194.618.217,60
SERRANIA DEL ZUQUE	RESC0054	258.831.847,30
FA07_1 LOS LACHES	RESF0217	3.708.359,80
MONSERRATE LA CALERA I	RESF0068	85.182.574,55
MONSERRATE LA CALERA I	RESF0058	1.010.132.920,61
FA06_1 EL DORADO	RESF 0216	3.683.428,40
LA SERRANIA COMPONENTE 3	REUQ0315	857.567.369,90
FA08_1 LA PEÑA	RESF0218	8.944.915,90
LA REGADERA (USME)	REUS0316	664.366.772,40
LA SERRANIA COMPONENTE 1	REUQ0303	249.016.168,00
FA_ CALASANZ	RECP0300	75.683.239,80
FA_MINDEFENSA	RECP0299	104.933.785,80
AGUAS CLARAS	RESC0049	236.325.854,32
FA21_1	REUQ0302	135.919.584,00
APR RFTVDH (RESB0294)	RESB0294	204.575.613,40
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	RESF0141	2.239.971.250,02
RURALIDAD ARRAYANES I	REUS0295	42.998.027,00
PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN	REUS0173	24.239.128,00
VICENTE CELIS	REUS007	965.326,00
FA 13_2	RECP0297	9.014.432,80
FA12_1	RESF0296	54.172.250,00
LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR)	RECB0317	352.569.620,70
ARBORIZADORA ALTA	RECB0081	1.700.840,00
ARBORIZADORA ALTA	RECB0161	1.700.840,00
QUEBRADA VEREJONES	RESC0155	1.700.840,00
EL DELIRIO- LA HOYA DE SAN CRISTOBAL	RESC0305	1.700.840,00
PERIÓDO DEL REPORTE	01 de Abril al al 20 de Mayo de 2026	

A) SUB TOTAL PRESUPUESTO (1 Y 2) (SIN AIU)	**9.014.175.035,83**

B) TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES / **ITEM**	**Unidad de Medida**	**Valor unitario 2026**	**Cantidad**	**Valor total**
Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros 2026	mes	$ 82.298.491,0	2	$ 164.596.982,0
			SUB TOTAL	**$ 164.596.982,00**

C) TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO / **PERFIL**	**Unidad de Medida**	**Valor Mes 2026**	**Cantidad**	**Valor total**
Director General del Proyecto del contrato 2026	mes	$ 15.202.333,0	2	$ 30.404.666,0
Profesional Coordinador SST 2026	mes	$ 10.397.402,0	2	$ 20.794.804,0
Coordinador SIG 2026	mes	$ 10.710.111,0	2	$ 21.420.222,0
Profesional Financiero 2026	mes	$ 9.669.437,0	2	$ 19.338.874,0
Profesional Ambiental de Restauración ecológica	mes	$ 9.919.269,0	2	$ 19.838.538,0
			SUB TOTAL	**$ 111.797.104,00**

SUB TOTAL ACTA PARCIAL (A,B Y C)	**$ 9.290.569.121,83**

AIU (OFERTADO)		
Administracion	16%	$ 1.486.491.059,49
Imprevistos	0%	$ -
Utilidad	5%	$ 464.528.456,09
	SUB TOTAL AIU	**1.951.019.515,58**

TOTAL ACTA PARCIAL	**$ 11.241.588.637,41**

JUAN CAMILO SUÁREZ TOSCANO

REPRESENTANTE LEGAL


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA CALERA MONSERRATE 1
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	23,5
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	23,5
Código Catastral:	101405000009
Nombre del polígono:	REFS0323
Área SHP (ha):	23,5
CHIPS:	AAA0156KPLF
ENTIDAD/Propietario:	EAAB
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	108 días
NÚMERO DE OPERARIOS	50

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	990	$ 33.632.280,00
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	66.758,90	$ 683.811.412,70
Control de retamo espinoso	m2	58.002	500,00	$ 29.001.000,00
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	0,00	$ -
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	599,0	$ 2.151.608,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	67.258,90	$ 141.243.690,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 889.839.990,70**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	38,0	$ 4.250.148,00
			SUB TOTAL	$ 4.250.148,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	296,8	$ 15.034.404,00
			SUB TOTAL	$ 15.034.404,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	909.124.542,70

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA_LA SERRANIA
BARRIO:	BOSQUE DE PINOS II,
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	7,59
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	7,59
Código Catastral:	108103000004
Nombre del polígono:	REUQ0321
Área SHP (ha):	7,59
CHIPS:	AAA0115JTDE
ENTIDAD/Propietario:	SDA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	73 días
NÚMERO DE OPERARIOS	24

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	1.994	$ 67.740.168,00
Control de retamo liso	m2	53.120	2.296,0	$ 121.963.520,00
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	14.169,0	$ 145.133.067,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	200,0	$ 11.600.400,00
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	200,0	$ 4.595.400,00
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	900	$ 3.232.800,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	16.865,0	$ 35.416.500,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	800	$ 7.817.600,00
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 397.499.455,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	14,6	$ 1.632.951,60
			SUB TOTAL	$ 1.632.951,60

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	117,2	$ 5.936.766,00
			SUB TOTAL	$ 5.936.766,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**405.069.172,60**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	BARRANCAS - EL CEDRITO
BARRIO:	BARRANCAS ORIENTAL
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	36,04
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	36,04
Código Catastral:	108103000063
Nombre del polígono:	REUQ0322
Área SHP (ha):	36,04
CHIPS:	AAA0259ZLCX
ENTIDAD/Propietario:	SDA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	92 días
NÚMERO DE OPERARIOS	28

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	1.140	$ 38.728.080,00
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	43.031,0	$ 440.766.533,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	2.917,4	$ 67.033.559,34
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	593	$ 2.130.056,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	45.948,42	$ 96.491.682,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	656	$ 6.410.432,00
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 651.560.342,34**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	23,2	$ 2.594.827,20
			SUB TOTAL	$ 2.594.827,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	144,3	$ 7.309.516,50
			SUB TOTAL	$ 7.309.516,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**661.464.686,04**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	CERRO SECO (SIMA)
BARRIO:	ARBORIZADORA ALTA III
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLÍVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	4,06
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	4,06
Código Catastral:	101306000099
Nombre del polígono:	RECB0194
Área SHP (ha):	4,06
CHIPS:	AAA0166DUDM
ENTIDAD/Propietario:	IDRD
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	480	$ 1.724.160,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	1.500	$ 14.167.500,00
Reposición	Unidad	19.943	480	$ 9.572.640,00
Tutorado	Unidad	9.772	480	$ 4.690.560,00
			SUB TOTAL	**$ 30.154.860,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	6,6	$ 738.183,60
			SUB TOTAL	$ 738.183,60

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	16,3	$ 825.676,50
			SUB TOTAL	$ 825.676,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	31.718.720,10

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	CANTERA
BARRIO:	ALTOS DEL ZUQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	3,44
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3,44
Código Catastral:	1331092002, 1331083006, 1331083005, 1331083098, 1331084016, 1331084015, 1331084099, 1331082009, 1331084002, 1331084006, 1331083008, 1331083007, 1331001004,1331001003, 1331085099, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 1331085098, 1331085004, 1331084014, 1331084013, 1331084012, 1331085020, 1331085019, 1331085018, 1331085017, 1331085016, 1331085015 ,1331084017, 1331085001, 1331085005, 1331085002, 1331085003, 1331083011, 1331083013, 1331083014, 1331083012, 1331083010, 1331084001, 1331084003, 1331084004, 1331084005, 1331083009, 1331084007, 1331082098,
Nombre del polígono:	RESC0060
Área SHP (ha):	3,44
CHIPS:	AAA0204AOCX AAA0142ZNEP AAA0204AOBR AAA0204AODM
ENTIDAD/Propietario:	DADEP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	35 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	94	$ 337.648,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	94	$ 1.874.642,00
Tutorado	Unidad	9.772	94	$ 918.568,00
			SUB TOTAL	**$ 3.130.858,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	2,0	$ 223.692,00
			SUB TOTAL	$ 223.692,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	20,0	$ 1.013.100,00
			SUB TOTAL	$ 1.013.100,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**4.367.650,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	ZUQUE-SIMA
BARRIO:	ALTOS DEL ZUQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	0,31
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,31
Código Catastral:	101306000017 001316099001
Nombre del polígono:	RESC0195
Área SHP (ha):	0,31
CHIPS:	AAA0004HHLW AAA0204AJYN
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	25 días
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	212	$ 761.504,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	212	$ 4.227.916,00
Tutorado	Unidad	9.772	212	$ 2.071.664,00
			SUB TOTAL	**$ 7.061.084,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	6,0	$ 671.076,00
			SUB TOTAL	$ 671.076,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	8,2	$ 415.371,00
			SUB TOTAL	$ 415.371,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	8.147.531,00

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	QUEBRADA TOCHES
BARRIO:	ALTOS DEL ZIPA
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	3,54
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3,54
Código Catastral:	101306000020, 101306000019, 101306000018, 101306000017, 1331001003, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 101306001011
Nombre del polígono:	RESC0055
Área SHP (ha):	3,54
CHIPS:	AAA0266WXKC, AAA0266WXOM, AAA0266WYWF, AAA0266WYUZ, AAA0006UABR, AAA0006UALW, AAA0006UAKL, AAA0006UAJH, AAA0006UAHY, AAA0006UAFT, AAA0006UAEA, A0006UADM, AAA0006UACX, AAA0006UAMS, AAA0006SXBS, AAA0006SWNN, AAA0006SXAW, AAA0006SXCN, AAA0006SWOE
ENTIDAD/Propietario:	Distrito Capital/ Privados – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	60 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	387,15	$ 3.965.577,45
Control de retamo espinoso	m2	58.002	2.702,72	$ 156.763.165,44
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	3.089,87	$ 6.488.727,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 167.217.469,89**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	6,2	$ 693.445,20
			SUB TOTAL	$ 693.445,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	42,4	$ 2.147.772,00
			SUB TOTAL	$ 2.147.772,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**170.058.687,09**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA
BARRIO:	CHIGUAZA, SAN RAFAEL USME, TIBAQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL Y USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	29,06
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	29,06
Código Catastral:	101308004003, 101306000099, 001322011001, 101408008022, 101306000015
Nombre del polígono:	RESC0142
Área SHP (ha):	29,06
CHIPS:	AAA0163NLTO AAA0004YDBS AAA0143JSXS AAA0005FUNN AAA0006SUKL
ENTIDAD/Propietario:	DADEP/ Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	55 días
NÚMERO DE OPERARIOS	18

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	1.241	$ 4.457.672,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	15.961	$ 150.751.645,00
Reposición	Unidad	19.943	1.241	$ 24.749.263,00
Tutorado	Unidad	9.772	1.241	$ 12.127.052,00
			SUB TOTAL	**$ 192.085.632,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	9,6	$ 1.073.721,60
			SUB TOTAL	$ 1.073.721,60

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	28,8	$ 1.458.864,00
			SUB TOTAL	$ 1.458.864,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**194.618.217,60**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	SERRANIA DEL ZUQUE
BARRIO:	TIBAQUE, ALTOS DEL ZUQUE, MORALBA
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	52,52
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	52,52
Código Catastral:	101306000020, 101306000019, 101306000018, 101306000017, 1331001003, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 101306001011
Nombre del polígono:	RESC0054
Área SHP (ha):	52,52
CHIPS:	AAA0000SPFZ, AAA0004HHKL, AAA0006SWMS
ENTIDAD/Propietario:	SDA/ Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	60 días
NÚMERO DE OPERARIOS	12

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	2.940,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	811
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	2.940,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	5.052
Reposición	Unidad	19.943	811
Tutorado	Unidad	9.772	811
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	25,3
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	90,3
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los ítems de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	-
$	170.525.880,00
$	2.913.112,00
$	6.174.000,00
$	-
$	47.716.140,00
$	16.173.773,00
$	7.925.092,00
$	**251.427.997,00**

valor total	
$	2.829.703,80
$	2.829.703,80

valor total	
$	4.574.146,50
$	4.574.146,50

	258.831.847,30

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA07_1 LOS LACHES
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	0,50
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,50
Código Catastral:	101405000005, 10140500000
Nombre del polígono:	RESF0217
Área SHP (ha):	0,50
CHIPS:	AAA0000HRZM AAA0156KRRJ
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP/ MADS
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	157,0
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	9,3
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	23,4
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	-
$	-
$	-
$	-
$	-
$	1.482.865,00
$	-
$	-
$	**1.482.865,00**

valor total	
$	1.040.167,80
$	1.040.167,80

valor total	
$	1.185.327,00
$	1.185.327,00

	3.708.359,80

TE MENOR DE
a de la actividad


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	MONSERRATE LA CALERA I
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	80,44
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	80,44
Código Catastral:	101405000009 101405000014
Nombre del polígono:	RESF0068
Área SHP (ha):	80,44
CHIPS:	AAA0156KPLF, AAA0156KPNX, AAA0156KPRJ
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP / CAR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	40 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	2.449,65
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	2.449,65
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	5.451
Reposición	Unidad	19.943	0
Tutorado	Unidad	9.772	0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	5,6
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	22,4
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	25.091.764,95
$	-
$	-
$	5.144.265,00
$	1.700.840,00
$	51.484.695,00
$	-
$	-
$	**83.421.564,95**

valor total	
$	626.337,60
$	626.337,60

valor total	
$	1.134.672,00
$	1.134.672,00

	85.182.574,55

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	MONSERRATE LA CALERA I
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	39,47
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	39,47
Código Catastral:	101405000009 101405000013 101405000012
Nombre del polígono:	RESF0058
Área SHP (ha):	39,47
CHIPS:	AAA0156KPOM AAA0156KPPA
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP / CAR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	108 días
NÚMERO DE OPERARIOS	30

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	38.356,07	$ 392.881.225,01
Control de retamo espinoso	m2	58.002	3.378,10	$ 195.936.556,20
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	41.734,17	$ 87.641.757,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	27.114	$ 256.091.730,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 932.551.268,21**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	361,4	$ 40.421.144,40
			SUB TOTAL	$ 40.421.144,40

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	733,60	$ 37.160.508,00
			SUB TOTAL	$ 37.160.508,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.010.132.920,61**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA06_1 EL DORADO
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	0,84
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,84
Código Catastral:	101405000002
Nombre del polígono:	RESF 0216
Área SHP (ha):	0,84
CHIPS:	AAA0156KSTO
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	30 días
NÚMERO DE OPERARIOS	12

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	251	$ 2.370.695,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 2.370.695,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	4,4	$ 492.122,40
			SUB TOTAL	$ 492.122,40

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	16,2	$ 820.611,00
			SUB TOTAL	$ 820.611,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**3.683.428,40**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA SERRANIA COMPONENTE 3
BARRIO:	BARRANCAS ORIENTAL
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	116,29
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	116,29
Código Catastral:	108103000004
Nombre del polígono:	REUQ0315
Área SHP (ha):	116,29
CHIPS:	AAA0115JTDE AAA0115EXBR
ENTIDAD/Propietario:	DISTRITO
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	120 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	1.360,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	47.937,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	2.433,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	51.730,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0,0
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	221,4
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	390,7
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	72.243.200,00
$	491.018.691,00
$	141.118.866,00
$	-
$	108.633.000,00
$	-
$	-
$	-
$	-
$	**813.013.757,00**

valor total	
$	24.762.704,40
$	24.762.704,40

valor total	
$	19.790.908,50
$	19.790.908,50

857.567.369,90

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA08_1 LA PEÑA
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	0,70
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,70
Código Catastral:	101405000016
Nombre del polígono:	RESF0218
Área SHP (ha):	0,70
CHIPS:	AAA0156KPTD
ENTIDAD/Propietario:	MADS
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	3 díaS
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	518	$ 4.892.510,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 6.593.350,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	5,4	$ 603.968,40
			SUB TOTAL	$ 603.968,40

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	34,5	$ 1.747.597,50
			SUB TOTAL	$ 1.747.597,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**8.944.915,90**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA REGADERA (USME)
BARRIO:	SANTA BARBARA, LA REGADERA
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	37,84
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	37,84
Código Catastral:	104113000023, 104113000015, 104113000016, 102111001018, 104113000021, 104113000012, 104113000013, 104113000022, 104113009099, 104113001001, 104113000001, 102111001015, 104113000014, 104113000010, 104113000082, 102808000005, 104113009094, 104113000025
Nombre del polígono:	REUS0316
Área SHP (ha):	37,84
CHIPS:	AAA0137NUHY, AAA0137NPOM, AAA0137NUMS, AAA0137NUJH, AAA0137NULW, AAA0137NUFT, AAA0137NUNN, AAA0137NPMR, AAA0137NUKL, AAA0156KYXR
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	35 días
NÚMERO DE OPERARIOS	11

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	1.629,0	$ 16.685.847,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	7.519,0	$ 436.117.038,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	9.148,0	$ 19.210.800,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	19.374	$ 182.987.430,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 655.001.115,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	26,4	2.952.734,40
			SUB TOTAL	$ 2.952.734,40

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	126,6	6.412.923,00
			SUB TOTAL	$ 6.412.923,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**664.366.772,40**

NOTA: Los ítems contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA SERRANIA COMPONENTE 1
BARRIO:	BARRANCAS ORIENTAL
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	11,94
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	11,94
Código Catastral:	108103000004
Nombre del polígono:	REUQ0303
Área SHP (ha):	11,94
CHIPS:	AAA0115JTDE
ENTIDAD/Propietario:	DISTRITO
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	60 días
NÚMERO DE OPERARIOS	20

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	19.681,0	$ 201.592.483,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	19.681,0	$ 41.330.100,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 242.922.583,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	37,0	$ 4.138.302,00
			SUB TOTAL	$ 4.138.302,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	38,6	$ 1.955.283,00
			SUB TOTAL	$ 1.955.283,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**249.016.168,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA_ CALASANZ
BARRIO:	SIBERIA
LOCALIDAD:	CHAPINERO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	2,21
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	2,21
Código Catastral:	101502000007
Nombre del polígono:	RECP0300
Área SHP (ha):	2,21
CHIPS:	AAA0154TJRU
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	40 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	961,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	961,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	1.269
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	36,8
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	36,0
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	-
$	55.739.922,00
$	-
$	2.018.100,00
$	-
$	11.985.705,00
$	-
$	-
$	**69.743.727,00**

valor total
4.115.932,80
$ 4.115.932,80

valor total
1.823.580,00
$ 1.823.580,00

75.683.239,80

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA_MINDEFENSA
BARRIO:	SIBERIA
LOCALIDAD:	CHAPINERO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	1,54
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	1,54
Código Catastral:	101502000004
Nombre del polígono:	RECP0299
Área SHP (ha):	1,54
CHIPS:	AAA0142UWOM
ENTIDAD/Propietario:	MIN-DEFENSA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	30 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	50,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	1.400,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	1.450,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	1.121
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	44,8
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	48,0
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	2.656.000,00
$	-
$	81.202.800,00
$	-
$	3.045.000,00
$	-
$	10.587.845,00
$	-
$	-
$	**97.491.645,00**

valor total	
5.010.700,80	
$	5.010.700,80

valor total	
2.431.440,00	
$	2.431.440,00

104.933.785,80	

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	AGUAS CLARAS
BARRIO:	TIBAQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	5,38
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	5,38
Código Catastral:	101306000020
Nombre del polígono:	RESC0049
Área SHP (ha):	5,38
CHIPS:	AAA0144PHKC AAA0156KMHY
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	30 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	3.557,86	$ 206.362.995,72
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	3.557,86	$ 7.471.506,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	1.340	$ 12.656.300,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 228.191.641,72**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	32,6	3.646.179,60
			SUB TOTAL	$ 3.646.179,60

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	88,6	4.488.033,00
			SUB TOTAL	$ 4.488.033,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**236.325.854,32**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA21_1
BARRIO:	BOSQUES DE PINO III
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	4,47
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	4,47
Código Catastral:	108113000003 108103000006 108113000004
Nombre del polígono:	REUQ0302
Área SHP (ha):	4,47
CHIPS:	AAA0184UOAW AAA0184UNZM
ENTIDAD/Propietario:	IDRD
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 día
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	1.500,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	1.479,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	2.979,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	2.760
Reposición	Unidad	19.943	0
Tutorado	Unidad	9.772	0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	11,0
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	24,0
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE M
MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de
HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	15.364.500,00
$	85.784.958,00
$	-
$	6.255.900,00
$	-
$	26.068.200,00
$	-
$	-
$	**133.473.558,00**

valor total
1.230.306,00
$ 1.230.306,00

valor total
1.215.720,00
$ 1.215.720,00

135.919.584,00

MENOR DE
la actividad TALENTO

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	APR RFTVDH (RESB0294)
BARRIO:	TUNA RURAL
LOCALIDAD:	SUBA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	21,08
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	21,08
Código Catastral:	107106002084 107106002086
Nombre del polígono:	RESB0294
Área SHP (ha):	21,08
CHIPS:	AAA0197NUEA AAA0197NUDM
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	40 días
NÚMERO DE OPERARIOS	10

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	1.160
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	14.930
Reposición	Unidad	19.943	1.160
Tutorado	Unidad	9.772	1.160
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	85,9
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	302,4
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	-
$	-
$	4.166.720,00
$	-
$	-
$	141.013.850,00
$	23.133.880,00
$	11.335.520,00
$	**179.649.970,00**

valor total	
9.607.571,40	
$	9.607.571,40

valor total	
15.318.072,00	
$	15.318.072,00

204.575.613,40	

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FÉ
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	82,13
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	82,13
Código Catastral:	101405000052, 101405000067, 101405000068, 101405001015
Nombre del polígono:	RESF0141
Área SHP (ha):	82,13
CHIPS:	AAA0156KMSK AAA0186PYLW AAA0276OBYX AAA0156KMTO
ENTIDAD/Propietario:	IDRD
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	45 días
NÚMERO DE OPERARIOS	30

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	30.000,00	$ 1.593.600.000,00
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	9.048,01	$ 524.802.676,02
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	224	$ 804.608,00
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	39.048,01	$ 82.000.821,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	907	$ 8.566.615,00
Reposición	Unidad	19.943	224	$ 4.467.232,00
Tutorado	Unidad	9.772	224	$ 2.188.928,00
			SUB TOTAL	**$ 2.216.430.880,02**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	90,0	10.066.140,00
			SUB TOTAL	$ 10.066.140,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	266,0	13.474.230,00
			SUB TOTAL	$ 13.474.230,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**2.239.971.250,02**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	RURALIDAD ARRAYANES I
BARRIO:	LOS ARRAYANES
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	2,01
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	2,01
Código Catastral:	102111001016
Nombre del polígono:	REUS0295
Área SHP (ha):	2,01
CHIPS:	AAA0156KYXR
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	56 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	300,0	$ 17.400.600,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	300,0	$ 630.000,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	2.378	$ 22.460.210,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 40.490.810,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	12,0	1.342.152,00
			SUB TOTAL	$ 1.342.152,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	23,0	1.165.065,00
			SUB TOTAL	$ 1.165.065,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**42.998.027,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN
BARRIO:	EL PORTAL DEL DIVINO
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	1,82
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	1,82
Código Catastral:	102110001023 102110001022 102110000026
Nombre del polígono:	REUS0173
Área SHP (ha):	1,82
CHIPS:	AAA0157ADDM AAA0157ADCX
ENTIDAD/Propietario:	SDA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	25 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	75,0	$ 4.350.150,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	75,0	$ 157.500,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	1.930	$ 18.228.850,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 22.736.500,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	8,0	894.768,00
			SUB TOTAL	$ 894.768,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	12,0	607.860,00
			SUB TOTAL	$ 607.860,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**24.239.128,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	VICENTE CELIS
BARRIO:	OLARTE
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	3,84
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3,84
Código Catastral:	102707001095
Nombre del polígono:	REUS0077
Área SHP (ha):	3,84
CHIPS:	AAA0137NBRJ
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	85	$ 802.825,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 802.825,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	1,0	111.846,00
			SUB TOTAL	$ 111.846,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	1,0	50.655,00
			SUB TOTAL	$ 50.655,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**965.326,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA 13_2
BARRIO:	SIBERIA
LOCALIDAD:	CHAPINERO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	0,61
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,61
Código Catastral:	101502001008 101502001007
Nombre del polígono:	RECP0297
Área SHP (ha):	0,61
CHIPS:	AAA0186PZXS AAA0186PZYN
ENTIDAD/Propietario:	DADEP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	15 día2
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	608
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	6,8
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	16,0
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	-
$	-
$	-
$	-
$	1.700.840,00
$	5.742.560,00
$	-
$	-
$	**7.443.400,00**

valor total
760.552,80
$ 760.552,80

valor total
810.480,00
$ 810.480,00

9.014.432,80

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA12_1
BARRIO:	BOSQUE DE PINOS III RURAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	2,50
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	2,50
Código Catastral:	108113000003 108113000004
Nombre del polígono:	RESF0296
Área SHP (ha):	2,50
CHIPS:	AAA0262XCJZ
ENTIDAD/Propietario:	IDRD/ DADEP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	379,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	271,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	650,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	994
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	28,0
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	54,0
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPOR
MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologic
TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	20.132.480,00
$	-
$	15.718.542,00
$	-
$	1.365.000,00
$	1.700.840,00
$	9.388.330,00
$	-
$	-
$	**48.305.192,00**

valor total
3.131.688,00
$ 3.131.688,00

valor total
2.735.370,00
$ 2.735.370,00

54.172.250,00

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR)
BARRIO:	SANTA BARBARA, LA REGADERA
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	41,61
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	41,61
Código Catastral:	104113000023 104113000029 104113000015 102111001016 104113000016
Nombre del polígono:	RECB0317
Área SHP (ha):	41,61
CHIPS:	AAA0156NWRJ AAA0156NWWW
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	45 días
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	165,0	$ 1.690.095,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	1.979,5	$ 114.814.959,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	2.144,5	$ 4.503.450,00
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	24.141,0	$ 228.011.745,00
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 349.020.249,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	16,2	1.811.905,20
			SUB TOTAL	$ 1.811.905,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	34,3	1.737.466,50
			SUB TOTAL	$ 1.737.466,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	352.569.620,70

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	ARBORIZADORA ALTA
BARRIO:	ARBORIZADORA ALTA III
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLÍVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	7,03
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	7,03
Código Catastral:	002569002001
Nombre del polígono:	RECB0081
Área SHP (ha):	7,03
CHIPS:	AAA0166DUDM
ENTIDAD/Propietario:	IDRD-IDIGER
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 día
NÚMERO DE OPERARIOS	2

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0
Reposición	Unidad	19.943	0,0
Tutorado	Unidad	9.772	0,0
			SUB TOTAL

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0
			SUB TOTAL

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0
			SUB TOTAL

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Presupuesto	
$	-
$	-
$	-
$	-
$	-
$	1.700.840,00
$	-
$	-
$	-
$	**1.700.840,00**

valor total	
$	-
$	-

valor total	
$	-
$	-

1.700.840,00

TE MENOR DE
a de la actividad

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	ARBORIZADORA ALTA
BARRIO:	ARBORIZADORA ALTA III
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLÍVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	4,41
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	4,41
Código Catastral:	002569002001
Nombre del polígono:	RECB0161
Área SHP (ha):	4,41
CHIPS:	AAA0166DUDM
ENTIDAD/Propietario:	IDRD-IDIGER
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 días
NÚMERO DE OPERARIOS	2

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	1.700.840,00

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	QUEBRADA VEREJONES
BARRIO:	CHIGUAZA,TIBAQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	10,57
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	10,57
Código Catastral:	101306000013, 101306001022, 101306001025, 001325059001
Nombre del polígono:	RESC0155
Área SHP (ha):	10,57
CHIPS:	AAA0143FBPP AAA0006SUHY
ENTIDAD/Propietario:	PRIVADO– ACUERDO DE CONSERVACIÓN
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 día
NÚMERO DE OPERARIOS	1

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	1.700.840,00

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	EL DELIRIO- LA HOYA DE SAN CRISTOBAL
BARRIO:	HOYA SAN CRISTOBAL
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	19,99
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	19,99
Código Catastral:	101301000002
Nombre del polígono:	RESC0305
Área SHP (ha):	19,99
CHIPS:	AAA0156JKYN
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 día
NÚMERO DE OPERARIOS	2

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.