CONSORCIO
ANDINO DE BACATÁ
NIT: 901.999.584-5

Bogotá, 13 de mayo de 2026

CAB-SDA-2026-172

Ingeniera
DIANA MARCELA OROZCO
CONSORCIO ETC-SDA-2025
Director de Interventoría
Ciudad

ASUNTO: RADICACIÓN INFORME MENSUAL NO. 6 V2

REF: CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL."

Respetados señores:

En cumplimiento de lo dispuesto en el **Contrato de Obra No. SDA-20251471**, suscrito entre la **Secretaría Distrital de Ambiente – SDA** y el **Consorcio Andino de Bacatá**, así como de las obligaciones relacionadas con la presentación de **informes periódicos de seguimiento técnico, administrativo y financiero**.

En el presente oficio se relaciona el INFORME MENSUAL NO. 6 V 2 correspondiente al periodo comprendido entre **01 de abril de 2026** y **30 de abril de 2026**, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la etapa preoperativa y operativa, de conformidad con lo establecido en el **Anexo Técnico**, los lineamientos contractuales y las observaciones impartidas por la interventoría mediante oficio OF-ETC-SDA-221 del 08/05/2026 al INFORME MENSUAL NO 6 V1 presentado mediante oficio CAB-SDA-2026-169 el 05/05/2026, a las cuales se les realizó control en la carpeta OBSERVACIONES

En particular, el Informe Mensual No. 6 V2 relacionado en el siguiente link INFORME 06 CAB 01-04-2026 A 30-04-2026 V2 incluye, entre otros aspectos:

- Avance general
- Avance en la implementación del plan de trabajo
- Etapa preoperativa
- Etapa operativa
- Consolidado financiero
- Gestión de seguridad y salud en el trabajo
- Consolidado jurídico
- Componente social
- Gestión ambiental
- Correspondencia
- Conclusiones y recomendaciones

Anexos:


- Anexo 01. Cronograma avance técnico

- Anexo 02. Informes de gestión
- Anexo 03. Plan de compras
- Anexo 04. Propuesta Plan MES
- Anexo 05. Apropiación de diseños C1
- Anexo 06. Diagnóstico C2
- Anexo 07. Cronograma actividades
- Anexo 08. Informe material vegetal
- Anexo 09. Propuesta plan aprovechamiento
- Anexo 10. Informe implementación C1
- Anexo 11. SIG C1
- Anexo 12. Matriz de rendimientos
- Anexo 13. Informe mantenimientos C2
- Anexo 14. SIG C2
- Anexo 15. PIA
- Anexo 16. Control PIA
- Anexo 17. Acta bimensual
- Anexo 18. Documentación SST
- Anexo 19. Distribución por localidad
- Anexo 20. Pólizas contractuales
- Anexo 21. Matriz cláusulas personal
- Anexo 22. Componente jurídico
- Anexo 23. Informe gestión social
- Anexo 24. Matriz correspondencia
- Anexo 25. Actas reunión
- Anexo 26. Matriz obligaciones contractuales
- Anexo 27. Matriz de registro fotográfico

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la interventoría realizar la **revisión, verificación y aprobación** del **Informe Mensual No. 6 V2**, o en su defecto, comunicar las observaciones a que haya lugar, con el fin de efectuar los ajustes correspondientes y continuar con el desarrollo normal del contrato.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



_____

Alexander Castillo
Director de Obra
CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ