ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ

**ACTA PARCIAL No 3**

| ACTA PARCIAL NO | 3 | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DE LOS PREDIOS INTERVENIDOS** | **CODIGO POLIGONOS** | | |
| LA CALERA MONSERRATE 1 | REFS0323 | $ | 909.124.543 |
| FA_LA SERRANIA | REUQ0321 | $ | 405.069.173 |
| BARRANCAS - EL CEDRITO | REUQ0322 | $ | 661.464.686 |
| CERRO SECO (SIMA) | RECB0194 | $ | 31.718.720 |
| CANTERA | RESC0060 | $ | 4.367.650 |
| ZUQUE-SIMA | RESC0195 | $ | 8.147.531 |
| QUEBRADA TOCHES | RESC0055 | $ | 170.058.687 |
| FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA | RESC0142 | $ | 194.618.218 |
| SERRANIA DEL ZUQUE | RESC0054 | $ | 258.831.847 |
| FA07_1 LOS LACHES | RESF0217 | $ | 3.708.360 |
| MONSERRATE LA CALERA I | RESF0068 | $ | 85.182.575 |
| MONSERRATE LA CALERA I | RESF0058 | $ | 1.010.132.921 |
| FA06_1 EL DORADO | RESF 0216 | $ | 3.683.428 |
| LA SERRANIA COMPONENTE 3 | REUQ0315 | $ | 857.567.370 |
| FA08_1 LA PEÑA | RESF0218 | $ | 8.944.916 |
| LA REGADERA (USME) | REUS0316 | $ | 664.366.772 |
| LA SERRANIA COMPONENTE 1 | REUQ0303 | $ | 249.016.168 |
| FA_ CALASANZ | RECP0300 | $ | 75.683.240 |
| FA_MINDEFENSA | RECP0299 | $ | 104.933.786 |
| AGUAS CLARAS | RESC0049 | $ | 236.325.854 |
| FA21_1 | REUQ0302 | $ | 135.919.584 |
| APR RFTVDH (RESB0294) | RESB0294 | $ | 204.575.613 |
| PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA | RESF0141 | $ | 2.239.971.250 |
| RURALIDAD ARRAYANES I | REUS0295 | $ | 42.998.027 |
| PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN | REUS0173 | $ | 24.239.128 |
| VICENTE CELIS | REUS007 | $ | 965.326 |
| FA 13_2 | RECP0297 | $ | 9.014.433 |
| FA12_1 | RESF0296 | $ | 54.172.250 |
| LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR) | RECB0317 | $ | 352.569.621 |
| ARBORIZADORA ALTA | RECB0081 | $ | 1.700.840 |
| ARBORIZADORA ALTA | RECB0161 | $ | 1.700.840 |
| QUEBRADA VEREJONES | RESC0155 | $ | 1.700.840 |
| EL DELIRIO- LA HOYA DE SAN CRISTOBAL | RESC0305 | $ | 1.700.840 |
| **PERIÓDO DEL REPORTE** | 01 de Abril al al 20 de Mayo de 2026 | | |

| **A) SUB TOTAL PRESUPUESTO ( 1 Y 2) (SIN AIU)** | **9.014.175.035,83** |
|---|---|

| **B) TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES**<br>**ITEM** | **Unidad de Medida** | **Valor unitario 2026** | **Cantidad** | **Valor total** |
|---|---|---|---|---|
| Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros 2026 | mes | $ 82.298.491,0 | 2 | $ 164.596.982 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 164.596.982** |

| **C) TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO**<br>**PERFIL** | **Unidad de Medida** | **Valor Mes 2026** | **Cantidad** | **Valor total** |
|---|---|---|---|---|
| Director General del Proyecto del contrato 2026 | mes | $ 15.202.333,0 | 2 | $ 30.404.666 |
| Profesional Coordinador SST 2026 | mes | $ 10.397.402,0 | 2 | $ 20.794.804 |
| Coordinador SIG 2026 | mes | $ 10.710.111,0 | 2 | $ 21.420.222 |
| Profesional Financiero 2026 | mes | $ 9.669.437,0 | 2 | $ 19.338.874 |
| Profesional Ambiental de Restauración ecológica | mes | $ 9.919.269,0 | 2 | $ 19.838.538 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 111.797.104** |

| **SUB TOTAL ACTA PARCIAL ( A,B Y C)** | **$ 9.290.569.122** |
|---|---|

| **AIU (OFERTADO)** | | | |
|---|---|---|---|
| Administracion | 16% | $ | 1.486.491.059 |
| Imprevistos | 0% | $ | - |
| Utilidad | 5% | $ | 464.528.456 |
| | **SUB TOTAL AIU** | **$** | **1.951.019.515** |

| **TOTAL ACTA PARCIAL** | **$ 11.241.588.637** |
|---|---|

**ALEXANDER CASTILLO SIERRA**
**DIRECTOR GENERAL- CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ**

**DIANA OROZCO**
**DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO ETC-SDA-**

**JUAN CAMILO SUÁREZ TOSCANO**
**REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ**

**NICOLÁS GONGORA**
**REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ETC-SDA-2025**


**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | LA CALERA MONSERRATE 1 |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 23,5 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 23,5 |
| Código Catastral: | 101405000009 |
| Nombre del polígono: | REFS0323 |
| Área SHP (ha): | 23,5 |
| *CHIPS:* | AAA0156KPLF |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 108 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 50 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Plantación de especies vegetales nativas (densidad) | planta | 33.972,00 | 990 | $ 33.632.280,00 |
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,00 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 66.758,90 | $ 683.811.412,70 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 500,00 | $ 29.001.000,00 |
| Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP | m2 | 22.977 | 0,00 | $ - |
| Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque) | Unidad | 93.939 | 0,0 | $ - |
| Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha) | Unidad | 204.804 | 0,0 | $ - |
| Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha) | Unidad | 57.458 | 0,0 | $ - |
| Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha) | Unidad | 222.063 | 0,0 | $ - |
| Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha) | Unidad | 57.323 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 599,0 | $ 2.151.608,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 67.258,90 | $ 141.243.690,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0,0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| Instalación de cercas (estimación) | m | 48.301,00 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 889.839.990,70** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 38,0 | $ 4.250.148,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 4.250.148,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 296,8 | $ 15.034.404,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 15.034.404,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **909.124.542,70** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA_LA SERRANIA |
| BARRIO: | BOSQUE DE PINOS II, |
| LOCALIDAD: | USAQUEN |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 7,59 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 7,59 |
| Código Catastral: | 108103000004 |
| Nombre del polígono: | REUQ0321 |
| Área SHP (ha): | 7,59 |
| *CHIPS*: | AAA0115JTDE |
| ENTIDAD/Propietario: | SDA |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 73 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 24 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Plantación de especies vegetales nativas (densidad) | planta | 33.972,00 | 1.994 | $ 67.740.168,00 |
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 2.296,0 | $ 121.963.520,00 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 14.169,0 | $ 145.133.067,00 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 200,0 | $ 11.600.400,00 |
| Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP | m2 | 22.977 | 200,0 | $ 4.595.400,00 |
| Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque) | Unidad | 93.939 | 0,0 | $ - |
| Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha) | Unidad | 204.804 | 0,0 | $ - |
| Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha) | Unidad | 57.458 | 0,0 | $ - |
| Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha) | Unidad | 222.063 | 0,0 | $ - |
| Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha) | Unidad | 57.323 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 900 | $ 3.232.800,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 16.865,0 | $ 35.416.500,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 0,0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 800 | $ 7.817.600,00 |
| Instalación de cercas (estimación) | m | 48.301,00 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 397.499.455,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 14,6 | $ 1.632.951,60 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.632.951,60 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 117,2 | $ 5.936.766,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 5.936.766,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **405.069.172,60** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | BARRANCAS - EL CEDRITO |
| BARRIO: | BARRANCAS ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | USAQUEN |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ |
| AREA TOTAL PREDIO: | 36,04 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 36,04 |
| Código Catastral: | 108103000063 |
| Nombre del polígono: | REUQ0322 |
| Área SHP (ha): | 36,04 |
| *CHIPS:* | AAA0259ZLCX |
| ENTIDAD/Propietario: | SDA |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 92 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 28 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Plantación de especies vegetales nativas (densidad) | planta | 33.972,00 | 1.140 | $ 38.728.080,00 |
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,00 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 43.031,0 | $ 440.766.533,00 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,00 | $ - |
| Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP | m2 | 22.977 | 2.917,4 | $ 67.033.559,34 |
| Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque) | Unidad | 93.939 | 0,0 | $ - |
| Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha) | Unidad | 204.804 | 0,0 | $ - |
| Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha) | Unidad | 57.458 | 0,0 | $ - |
| Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha) | Unidad | 222.063 | 0,0 | $ - |
| Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha) | Unidad | 57.323 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 593 | $ 2.130.056,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 45.948,42 | $ 96.491.682,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 0,0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 656 | $ 6.410.432,00 |
| Instalación de cercas (estimación) | m | 48.301,00 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 651.560.342,34** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 23,2 | $ 2.594.827,20 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 2.594.827,20 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 144,3 | $ 7.309.516,50 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 7.309.516,50 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **661.464.686,04** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | CERRO SECO (SIMA) |
| BARRIO: | ARBORIZADORA ALTA III |
| LOCALIDAD: | CIUDAD BOLÍVAR |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ |
| AREA TOTAL PREDIO: | 4,06 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 4,06 |
| Código Catastral: | 101306000099 |
| Nombre del polígono: | RECB0194 |
| Área SHP (ha): | 4,06 |
| *CHIPS:* | AAA0166DUDM |
| ENTIDAD/Propietario: | IDRD |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 20 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 6 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 480 | $ 1.724.160,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 1.500 | $ 14.167.500,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 480 | $ 9.572.640,00 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 480 | $ 4.690.560,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 30.154.860,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 6,6 | $ 738.183,60 |
| | | | SUB TOTAL | $ 738.183,60 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 16,3 | $ 825.676,50 |
| | | | SUB TOTAL | $ 825.676,50 |

| A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU) | 31.718.720,10 |
|---|---|

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | CANTERA |
| BARRIO: | ALTOS DEL ZUQUE |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -URBANO |
| AREA TOTAL PREDIO: | 3,44 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 3,44 |
| Código Catastral: | 1331092002, 1331083006, 1331083005, 1331083098, 1331084016, 1331084015, 1331084099, 1331082009, 1331084002, 1331084006, 1331083008, 1331083007, 1331001004,1331001003, 1331085099, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 1331085098, 1331085004, 1331084014, 1331084013, 1331084012, 1331085020, 1331085019, 1331085018, 1331085017, 1331085016, 1331085015 ,1331084017, 1331085001, 1331085005, 1331085002, 1331085003, 1331083011, 1331083013, 1331083014, 1331083012, 1331083010, 1331084001, 1331084003, 1331084004, 1331084005, 1331083009, 1331084007, 1331082098, |
| Nombre del polígono: | RESC0060 |
| Área SHP (ha): | 3,44 |
| *CHIPS:* | AAA0204AOCX AAA0142ZNEP AAA0204AOBR AAA0204AODM |
| ENTIDAD/Propietario: | DADEP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 35 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,00 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,00 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,00 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 94 | $ 337.648,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 94 | $ 1.874.642,00 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 94 | $ 918.568,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 3.130.858,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 2,0 | $ 223.692,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 223.692,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 20,0 | $ 1.013.100,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.013.100,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **4.367.650,00** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | ZUQUE-SIMA |
| BARRIO: | ALTOS DEL ZUQUE |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -URBANO |
| AREA TOTAL PREDIO: | 0,31 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 0,31 |
| Código Catastral: | 101306000017<br>001316099001 |
| Nombre del polígono: | RESC0195 |
| Área SHP (ha): | 0,31 |
| *CHIPS:* | AAA0004HHLW<br>AAA0204AJYN |
| ENTIDAD/Propietario: | Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 25 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 8 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,00 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,00 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 212 | $ 761.504,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 212 | $ 4.227.916,00 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 212 | $ 2.071.664,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 7.061.084,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 6,0 | $ 671.076,00 |
| | | | SUB TOTAL | $ 671.076,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 8,2 | $ 415.371,00 |
| | | | SUB TOTAL | $ 415.371,00 |

| A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU) | 8.147.531,00 |
|---|---|

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | QUEBRADA TOCHES |
| BARRIO: | ALTOS DEL ZIPA |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -URBANO |
| AREA TOTAL PREDIO: | 3,54 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 3,54 |
| Código Catastral: | 101306000020, 101306000019, 101306000018, 101306000017, 1331001003, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 101306001011 |
| Nombre del polígono: | RESC0055 |
| Área SHP (ha): | 3,54 |
| *CHIPS:* | AAA0266WXKC, AAA0266WXOM, AAA0266WYWF, AAA0266WYUZ, AAA0006UABR, AAA0006UALW, AAA0006UAKL, AAA0006UAJH, AAA0006UAHY, AAA0006UAFT, AAA0006UAEA, A0006UADM, AAA0006UACX, AAA0006UAMS, AAA0006SXBS, AAA0006SWNN, AAA0006SXAW, AAA0006SXCN, AAA0006SWOE |
| ENTIDAD/Propietario: | Distrito Capital/ Privados – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 60 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 387,15 | $ 3.965.577,45 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 2.702,72 | $ 156.763.165,44 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 3.089,87 | $ 6.488.727,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0,0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 167.217.469,89** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 6,2 | $ 693.445,20 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 693.445,20 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 42,4 | $ 2.147.772,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 2.147.772,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **170.058.687,09** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA |
| BARRIO: | CHIGUAZA, SAN RAFAEL USME, TIBAQUE |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL Y USME |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ |
| AREA TOTAL PREDIO: | 29,06 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 29,06 |
| Código Catastral: | 101308004003, 101306000099, 001322011001, 101408008022, 101306000015 |
| Nombre del polígono: | RESC0142 |
| Área SHP (ha): | 29,06 |
| *CHIPS:* | AAA0163NLTO AAA0004YDBS AAA0143JSXS AAA0005FUNN AAA0006SUKL |
| ENTIDAD/Propietario: | DADEP/ Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 55 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 18 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,00 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,00 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 1.241 | $ 4.457.672,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,00 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 15.961 | $ 150.751.645,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 1.241 | $ 24.749.263,00 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 1.241 | $ 12.127.052,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 192.085.632,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 9,6 | $ 1.073.721,60 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.073.721,60 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 28,8 | $ 1.458.864,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.458.864,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **194.618.217,60** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | SERRANIA DEL ZUQUE |
| BARRIO: | TIBAQUE, ALTOS DEL ZUQUE, MORALBA |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -URBANO |
| AREA TOTAL PREDIO: | 52,52 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 52,52 |
| Código Catastral: | 101306000020, 101306000019, 101306000018, 101306000017, 1331001003, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 101306001011 |
| Nombre del polígono: | RESC0054 |
| Área SHP (ha): | 52,52 |
| *CHIPS*: | AAA0000SPFZ, AAA0004HHKL, AAA0006SWMS |
| ENTIDAD/Propietario: | SDA/ Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 60 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 12 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,00 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 2.940,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 811 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 2.940,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 5.052 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 811 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 811 |
| | | | **SUB TOTAL** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 25,3 |
| | | | **SUB TOTAL** |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 90,3 |
| | | | **SUB TOTAL** |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 170.525.880,00 |
| $ | 2.913.112,00 |
| $ | 6.174.000,00 |
| $ | - |
| $ | 47.716.140,00 |
| $ | 16.173.773,00 |
| $ | 7.925.092,00 |
| **$** | **251.427.997,00** |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 2.829.703,80 |
| $ | 2.829.703,80 |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 4.574.146,50 |
| $ | 4.574.146,50 |

| | |
|---|---|
| | **258.831.847,30** |

TE MENOR DE
a de la actividad

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA07_1 LOS LACHES |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 0,50 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 0,50 |
| Código Catastral: | 101405000005, 10140500000 |
| Nombre del polígono: | RESF0217 |
| Área SHP (ha): | 0,50 |
| *CHIPS:* | AAA0000HRZM AAA0156KRRJ |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP/ MADS |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 20 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 8 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,00 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 157,0 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 9,3 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 23,4 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 1.482.865,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **1.482.865,00** |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 1.040.167,80 |
| $ | 1.040.167,80 |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 1.185.327,00 |
| $ | 1.185.327,00 |

| | |
|---|---|
| | **3.708.359,80** |

TE MENOR DE
a de la actividad


**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | MONSERRATE LA CALERA I |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 80,44 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 80,44 |
| Código Catastral: | 101405000009<br>101405000014 |
| Nombre del polígono: | RESF0068 |
| Área SHP (ha): | 80,44 |
| *CHIPS:* | AAA0156KPLF,<br>AAA0156KPNX,<br>AAA0156KPRJ |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP / CAR |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 40 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 2.449,65 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 2.449,65 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 5.451 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 5,6 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 22,4 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | 25.091.764,95 |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 5.144.265,00 |
| $ | 1.700.840,00 |
| $ | 51.484.695,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **83.421.564,95** |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 626.337,60 |
| $ | 626.337,60 |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 1.134.672,00 |
| $ | 1.134.672,00 |

| | |
|---|---|
| | **85.182.574,55** |

TE MENOR DE
a de la actividad

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** | **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | MONSERRATE LA CALERA I |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 39,47 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 39,47 |
| Código Catastral: | 101405000009<br>101405000013<br>101405000012 |
| Nombre del polígono: | RESF0058 |
| Área SHP (ha): | 39,47 |
| *CHIPS:* | AAA0156KPOM<br>AAA0156KPPA |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP / CAR |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 108 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 30 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 38.356,07 | $ 392.881.225,01 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 3.378,10 | $ 195.936.556,20 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 41.734,17 | $ 87.641.757,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 27.114 | $ 256.091.730,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 932.551.268,21** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 361,4 | $ 40.421.144,40 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 40.421.144,40 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 733,60 | $ 37.160.508,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 37.160.508,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **1.010.132.920,61** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA06_1 EL DORADO |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 0,84 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 0,84 |
| Código Catastral: | 101405000002 |
| Nombre del polígono: | RESF 0216 |
| Área SHP (ha): | 0,84 |
| *CHIPS:* | AAA0156KSTO |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 30 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 12 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,00 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,00 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 251 | $ 2.370.695,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 2.370.695,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 4,4 | $ 492.122,40 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 492.122,40 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 16,2 | $ 820.611,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 820.611,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **3.683.428,40** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | LA SERRANIA COMPONENTE 3 |
| BARRIO: | BARRANCAS ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | USAQUEN |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 116,29 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 116,29 |
| Código Catastral: | 108103000004 |
| Nombre del polígono: | REUQ0315 |
| Área SHP (ha): | 116,29 |
| *CHIPS:* | AAA0115JTDE AAA0115EXBR |
| ENTIDAD/Propietario: | DISTRITO |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 120 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 1.360,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 47.937,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 2.433,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 51.730,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0,0 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 221,4 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 390,7 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | 72.243.200,00 |
| $ | 491.018.691,00 |
| $ | 141.118.866,00 |
| $ | - |
| $ | 108.633.000,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **813.013.757,00** |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 24.762.704,40 |
| $ | 24.762.704,40 |

| valor total | |
|---|---|
| $ | 19.790.908,50 |
| $ | 19.790.908,50 |

| | |
|---|---|
| | **857.567.369,90** |

TE MENOR DE
a de la actividad

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA08_1 LA PEÑA |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 0,70 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 0,70 |
| Código Catastral: | 101405000016 |
| Nombre del polígono: | RESF0218 |
| Área SHP (ha): | 0,70 |
| *CHIPS:* | AAA0156KPTD |
| ENTIDAD/Propietario: | MADS |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 3 díaS |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 6 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 | $ 1.700.840,00 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 518 | $ 4.892.510,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 6.593.350,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 5,4 | $ 603.968,40 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 603.968,40 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 34,5 | $ 1.747.597,50 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.747.597,50 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **8.944.915,90** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** | **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | LA REGADERA (USME) |
| BARRIO: | SANTA BARBARA, LA REGADERA |
| LOCALIDAD: | USME |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 37,84 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 37,84 |
| Código Catastral: | 104113000023, 104113000015, 104113000016, 102111001018, 104113000021, 104113000012, 104113000013, 104113000022, 104113009099, 104113001001, 104113000001, 102111001015, 104113000014, 104113000010, 104113000082, 102808000005, 104113009094, 104113000025 |
| Nombre del polígono: | REUS0316 |
| Área SHP (ha): | 37,84 |
| *CHIPS:* | AAA0137NUHY, AAA0137NPOM, AAA0137NUMS, AAA0137NUJH, AAA0137NULW, AAA0137NUFT, AAA0137NUNN, AAA0137NPMR, AAA0137NUKL, AAA0156KYXR |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 35 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 11 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 1.629,0 | $ 16.685.847,00 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 7.519,0 | $ 436.117.038,00 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 9.148,0 | $ 19.210.800,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 19.374 | $ 182.987.430,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 655.001.115,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 26,4 | 2.952.734,40 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 2.952.734,40 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 126,6 | 6.412.923,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 6.412.923,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **664.366.772,40** |

NOTA: Los ítems contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los ítems de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | LA SERRANIA COMPONENTE 1 |
| BARRIO: | BARRANCAS ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | USAQUEN |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 11,94 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 11,94 |
| Código Catastral: | 108103000004 |
| Nombre del polígono: | REUQ0303 |
| Área SHP (ha): | 11,94 |
| *CHIPS:* | AAA0115JTDE |
| ENTIDAD/Propietario: | DISTRITO |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 60 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 20 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 19.681,0 | $ 201.592.483,00 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 19.681,0 | $ 41.330.100,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 0,0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 242.922.583,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 37,0 | $ 4.138.302,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 4.138.302,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 38,6 | $ 1.955.283,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.955.283,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **249.016.168,00** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA_ CALASANZ |
| BARRIO: | SIBERIA |
| LOCALIDAD: | CHAPINERO |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 2,21 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 2,21 |
| Código Catastral: | 101502000007 |
| Nombre del polígono: | RECP0300 |
| Área SHP (ha): | 2,21 |
| *CHIPS*: | AAA0154TJRU |
| ENTIDAD/Propietario: | Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 40 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 961,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 961,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 1.269 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 36,8 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 36,0 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 55.739.922,00 |
| $ | - |
| $ | 2.018.100,00 |
| $ | - |
| $ | 11.985.705,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **69.743.727,00** |

| valor total |
|---|
| 4.115.932,80 |
| $ 4.115.932,80 |

| valor total |
|---|
| 1.823.580,00 |
| $ 1.823.580,00 |

**75.683.239,80**

TE MENOR DE
a de la actividad

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA_MINDEFENSA |
| BARRIO: | SIBERIA |
| LOCALIDAD: | CHAPINERO |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 1,54 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 1,54 |
| Código Catastral: | 101502000004 |
| Nombre del polígono: | RECP0299 |
| Área SHP (ha): | 1,54 |
| *CHIPS*: | AAA0142UWOM |
| ENTIDAD/Propietario: | MIN-DEFENSA |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 30 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 50,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 1.400,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 1.450,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 1.121 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 44,8 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 48,0 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | 2.656.000,00 |
| $ | - |
| $ | 81.202.800,00 |
| $ | - |
| $ | 3.045.000,00 |
| $ | - |
| $ | 10.587.845,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **97.491.645,00** |

| valor total | |
|---|---|
| 5.010.700,80 | |
| $ | 5.010.700,80 |

| valor total | |
|---|---|
| 2.431.440,00 | |
| $ | 2.431.440,00 |

| | |
|---|---|
| **104.933.785,80** | |

TE MENOR DE
a de la actividad

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | AGUAS CLARAS |
| BARRIO: | TIBAQUE |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 5,38 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 5,38 |
| Código Catastral: | 101306000020 |
| Nombre del polígono: | RESC0049 |
| Área SHP (ha): | 5,38 |
| *CHIPS*: | AAA0144PHKC<br>AAA0156KMHY |
| ENTIDAD/Propietario: | Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 30 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 3.557,86 | $ 206.362.995,72 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 3.557,86 | $ 7.471.506,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 | $ 1.700.840,00 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 1.340 | $ 12.656.300,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 228.191.641,72** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 32,6 | 3.646.179,60 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 3.646.179,60 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 88,6 | 4.488.033,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 4.488.033,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **236.325.854,32** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** | **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA21_1 |
| BARRIO: | BOSQUES DE PINO III |
| LOCALIDAD: | USAQUEN |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 4,47 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 4,47 |
| Código Catastral: | 108113000003<br>108103000006<br>108113000004 |
| Nombre del polígono: | REUQ0302 |
| Área SHP (ha): | 4,47 |
| *CHIPS:* | AAA0184UOAW<br>AAA0184UNZM |
| ENTIDAD/Propietario: | IDRD |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 20 día |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 1.500,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 1.479,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 2.979,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 2.760 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0 |
| | | | **SUB TOTAL** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 11,0 |
| | | | **SUB TOTAL** |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 24,0 |
| | | | **SUB TOTAL** |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE M y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TA MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto |
|---|
| $ - |
| $ 15.364.500,00 |
| $ 85.784.958,00 |
| $ - |
| $ 6.255.900,00 |
| $ - |
| $ 26.068.200,00 |
| $ - |
| $ - |
| **$ 133.473.558,00** |

| valor total |
|---|
| 1.230.306,00 |
| $ 1.230.306,00 |

| valor total |
|---|
| 1.215.720,00 |
| $ 1.215.720,00 |

| |
|---|
| **135.919.584,00** |

MENOR DE MATERIALES,
LENTO HUMANO EQUIPO

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | APR RFTVDH (RESB0294) |
| BARRIO: | TUNA RURAL |
| LOCALIDAD: | SUBA |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 21,08 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 21,08 |
| Código Catastral: | 107106002084<br>107106002086 |
| Nombre del polígono: | RESB0294 |
| Área SHP (ha): | 21,08 |
| *CHIPS:* | AAA0197NUEA<br>AAA0197NUDM |
| ENTIDAD/Propietario: | Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 40 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 10 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 1.160 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 14.930 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 1.160 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 1.160 |
| | | | **SUB TOTAL** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 85,9 |
| | | | **SUB TOTAL** |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 302,4 |
| | | | **SUB TOTAL** |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 4.166.720,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 141.013.850,00 |
| $ | 23.133.880,00 |
| $ | 11.335.520,00 |
| **$** | **179.649.970,00** |

| valor total | |
|---|---|
| 9.607.571,40 | |
| $ | 9.607.571,40 |

| valor total | |
|---|---|
| 15.318.072,00 | |
| $ | 15.318.072,00 |

| | |
|---|---|
| **204.575.613,40** | |

TE MENOR DE
a de la actividad

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA |
| BARRIO: | PARQUE NACIONAL ORIENTAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FÉ |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 82,13 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 82,13 |
| Código Catastral: | 101405000052, 101405000067, 101405000068, 101405001015 |
| Nombre del polígono: | RESF0141 |
| Área SHP (ha): | 82,13 |
| *CHIPS:* | AAA0156KMSK AAA0186PYLW AAA0276OBYX AAA0156KMTO |
| ENTIDAD/Propietario: | IDRD |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 45 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 30 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 30.000,00 | $ 1.593.600.000,00 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 9.048,01 | $ 524.802.676,02 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 224 | $ 804.608,00 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 39.048,01 | $ 82.000.821,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 907 | $ 8.566.615,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 224 | $ 4.467.232,00 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 224 | $ 2.188.928,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 2.216.430.880,02** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 90,0 | 10.066.140,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 10.066.140,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 266,0 | 13.474.230,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 13.474.230,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **2.239.971.250,02** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | RURALIDAD ARRAYANES I |
| BARRIO: | LOS ARRAYANES |
| LOCALIDAD: | USME |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 2,01 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 2,01 |
| Código Catastral: | 102111001016 |
| Nombre del polígono: | REUS0295 |
| Área SHP (ha): | 2,01 |
| *CHIPS:* | AAA0156KYXR |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 56 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 6 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 300,0 | $ 17.400.600,00 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 300,0 | $ 630.000,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 2.378 | $ 22.460.210,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 40.490.810,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 12,0 | 1.342.152,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.342.152,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 23,0 | 1.165.065,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 1.165.065,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **42.998.027,00** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN |
| BARRIO: | EL PORTAL DEL DIVINO |
| LOCALIDAD: | USME |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 1,82 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 1,82 |
| Código Catastral: | 102110001023<br>102110001022<br>102110000026 |
| Nombre del polígono: | REUS0173 |
| Área SHP (ha): | 1,82 |
| *CHIPS:* | AAA0157ADDM<br>AAA0157ADCX |
| ENTIDAD/Propietario: | SDA |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 25 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 6 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 75,0 | $ 4.350.150,00 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 75,0 | $ 157.500,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 1.930 | $ 18.228.850,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 22.736.500,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 8,0 | 894.768,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 894.768,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 12,0 | 607.860,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 607.860,00 |

| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **24.239.128,00** |
|---|---|

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | VICENTE CELIS |
| BARRIO: | OLARTE |
| LOCALIDAD: | USME |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 3,84 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 3,84 |
| Código Catastral: | 102707001095 |
| Nombre del polígono: | REUS0077 |
| Área SHP (ha): | 3,84 |
| *CHIPS:* | AAA0137NBRJ |
| ENTIDAD/Propietario: | Privado – Acuerdo de conservación |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 20 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 6 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 85 | $ 802.825,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 802.825,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 1,0 | 111.846,00 |
| | | | SUB TOTAL | $ 111.846,00 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 1,0 | 50.655,00 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 50.655,00 |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **965.326,00** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA 13_2 |
| BARRIO: | SIBERIA |
| LOCALIDAD: | CHAPINERO |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ - RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 0,61 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 0,61 |
| Código Catastral: | 101502001008<br>101502001007 |
| Nombre del polígono: | RECP0297 |
| Área SHP (ha): | 0,61 |
| *CHIPS:* | AAA0186PZXS<br>AAA0186PZYN |
| ENTIDAD/Propietario: | DADEP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 15 día2 |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 8 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 608 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 6,8 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 16,0 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 1.700.840,00 |
| $ | 5.742.560,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **7.443.400,00** |

| valor total |
|---|
| 760.552,80 |
| $ 760.552,80 |

| valor total |
|---|
| 810.480,00 |
| $ 810.480,00 |

| |
|---|
| **9.014.432,80** |

TE MENOR DE
a de la actividad

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | FA12_1 |
| BARRIO: | BOSQUE DE PINOS III RURAL |
| LOCALIDAD: | SANTA FE |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 2,50 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 2,50 |
| Código Catastral: | 108113000003<br>108113000004 |
| Nombre del polígono: | RESF0296 |
| Área SHP (ha): | 2,50 |
| *CHIPS*: | AAA0262XCJZ |
| ENTIDAD/Propietario: | IDRD/ DADEP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 20 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 15 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 379,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 271,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 650,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 994 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 28,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 54,0 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPOR
MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologic
TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | 20.132.480,00 |
| $ | - |
| $ | 15.718.542,00 |
| $ | - |
| $ | 1.365.000,00 |
| $ | 1.700.840,00 |
| $ | 9.388.330,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **48.305.192,00** |

| valor total |
|---|
| 3.131.688,00 |
| $ 3.131.688,00 |

| valor total |
|---|
| 2.735.370,00 |
| $ 2.735.370,00 |

| |
|---|
| **54.172.250,00** |

TE MENOR DE
a de la actividad

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR) |
| BARRIO: | SANTA BARBARA, LA REGADERA |
| LOCALIDAD: | CIUDAD BOLIVAR |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ-RURAL |
| AREA TOTAL PREDIO: | 41,61 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 41,61 |
| Código Catastral: | 104113000023<br>104113000029<br>104113000015<br>102111001016<br>104113000016 |
| Nombre del polígono: | RECB0317 |
| Área SHP (ha): | 41,61 |
| *CHIPS:* | AAA0156NWRJ<br>AAA0156NWWW |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 45 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 8 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 165,0 | $ 1.690.095,00 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 1.979,5 | $ 114.814.959,00 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 2.144,5 | $ 4.503.450,00 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 0,0 | $ - |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) | Unidad | 9.445 | 24.141,0 | $ 228.011.745,00 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 349.020.249,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 16,2 | 1.811.905,20 |
| | | | SUB TOTAL | $ 1.811.905,20 |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 34,3 | 1.737.466,50 |
| | | | SUB TOTAL | $ 1.737.466,50 |

| A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU) | 352.569.620,70 |
|---|---|

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | ARBORIZADORA ALTA |
| BARRIO: | ARBORIZADORA ALTA III |
| LOCALIDAD: | CIUDAD BOLÍVAR |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ |
| AREA TOTAL PREDIO: | 7,03 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 7,03 |
| Código Catastral: | 002569002001 |
| Nombre del polígono: | RECB0081 |
| Área SHP (ha): | 7,03 |
| *CHIPS:* | AAA0166DUDM |
| ENTIDAD/Propietario: | IDRD-IDIGER |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 1 día |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 2 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0 |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad |
|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 0,0 |
| | | | SUB TOTAL |

**A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORT MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

| Presupuesto | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | 1.700.840,00 |
| $ | - |
| $ | - |
| $ | - |
| **$** | **1.700.840,00** |

| valor total | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |

| valor total | |
|---|---|
| $ | - |
| $ | - |

**1.700.840,00**

TE MENOR DE
ı de la actividad

## PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | ARBORIZADORA ALTA |
| BARRIO: | ARBORIZADORA ALTA III |
| LOCALIDAD: | CIUDAD BOLÍVAR |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ |
| AREA TOTAL PREDIO: | 4,41 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 4,41 |
| Código Catastral: | 002569002001 |
| Nombre del polígono: | RECB0161 |
| Área SHP (ha): | 4,41 |
| *CHIPS:* | AAA0166DUDM |
| ENTIDAD/Propietario: | IDRD-IDIGER |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 1 días |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 2 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 | $ 1.700.840,00 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 1.700.840,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 0,0 | $ - |
| | | | SUB TOTAL | $ - |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 0,0 | $ - |
| | | | SUB TOTAL | $ - |

| A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU) | 1.700.840,00 |
|---|---|

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | QUEBRADA VEREJONES |
| BARRIO: | CHIGUAZA,TIBAQUE |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ |
| AREA TOTAL PREDIO: | 10,57 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 10,57 |
| Código Catastral: | 101306000013, 101306001022, 101306001025, 001325059001 |
| Nombre del polígono: | RESC0155 |
| Área SHP (ha): | 10,57 |
| *CHIPS:* | AAA0143FBPP AAA0006SUHY |
| ENTIDAD/Propietario: | PRIVADO– ACUERDO DE CONSERVACIÓN |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 1 día |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 1 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 | $ 1.700.840,00 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 1.700.840,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | $ - |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | $ - |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **1.700.840,00** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


**PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO**

**CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471**

**BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA**

**INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025**

**POLIGONO** **CODIGO DE PREDIO:** 1



| | |
|---|---|
| PREDIO: | EL DELIRIO- LA HOYA DE SAN CRISTOBAL |
| BARRIO: | HOYA SAN CRISTOBAL |
| LOCALIDAD: | SAN CRISTOBAL |
| BOGOTA DISTRITO CAPITAL: | BOGOTÁ -URBANO |
| AREA TOTAL PREDIO: | 19,99 |
| AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: | 19,99 |
| Código Catastral: | 101301000002 |
| Nombre del polígono: | RESC0305 |
| Área SHP (ha): | 19,99 |
| *CHIPS:* | AAA0156JKYN |
| ENTIDAD/Propietario: | EAAB ESP |
| PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN | 1 día |
| NÚMERO DE OPERARIOS | 2 |

| 1. Actividad | Unidad | Precio unitario 2026 | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Control de retamo liso | m2 | 53.120 | 0,0 | $ - |
| Control de chusque y helecho marranero | m2 | 10.243 | 0,0 | $ - |
| Control de retamo espinoso | m2 | 58.002 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas | Unidad | 3.592 | 0,0 | $ - |
| Georreferenciación de áreas de control de coberturas | m2 | 2.100 | 0,0 | $ - |
| Ortofoto (antes y después) | Unidad | 1.700.840 | 1 | $ 1.700.840,00 |
| Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) | Unidad | 9.445 | 0,0 | $ - |
| Reposición | Unidad | 19.943 | 0,0 | $ - |
| Tutorado | Unidad | 9.772 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | **$ 1.700.840,00** |

| 2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte menor de materiales (trasiego) | km | 111.846,00 | 0,0 | $ - |
| | | | SUB TOTAL | $ - |

| 3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)<br>ITEM | Unidad de Medida | valor unitario 2026 | cantidad | valor total |
|---|---|---|---|---|
| III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) | m³/km | 50.655,00 | 0,0 | $ - |
| | | | **SUB TOTAL** | $ - |

| | |
|---|---|
| **A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)** | **1.700.840,00** |

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.