GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 13052026-1090**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		05 de junio de 2026		
NUMERO DE PROCESO		LP-SI-012-2025		
NUMERO DE CONTRATO		**13052026-1090**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9437826	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERÍA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO RED VIAL OCCIDENTE 2026		
No. DE IDENTIFICACION		902,053,742	**DV**	6
REPRESENTANTE LEGAL		PEDRO RAMÓN LAZA BULA		
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS QUE HACEN PARTE DEL HERMANAMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y SAMANÁ, TRAMO RIOSUCIO - JARDIN		
VALOR		**8,533,927,062 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026		
FECHA DE INICIO		**09 de junio de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**31 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500030599**
	FECHA DE EXPEDICION	**08/05/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	**05/06/2026**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 13052026-1090**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9437826		
SUPERVISOR (ES)	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	C.C.	75,088,809
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 9 de junio de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 31 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO RED VIAL OCCIDENTE 2026
PEDRO RAMÓN LAZA BULA
EL CONTRATISTA

CONSORCIO INTER-CALDAS CC
CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
INTERVENTORÍA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			