ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA: 12 DE JUNIO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETMP-MC-O-18	**Fecha:**	11 de diciembre 2025
Objeto del contrato: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MARTÍN POMALA DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA.			
Contratista:	INGENIAMOS COLOMBIA SAS		
NIT. No.:	901.271.301-2		
Valor del contrato:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS $ 37.506.850,20 M/CTE, INCLUYE AIU.		
Valor modificado:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS $ 34.497.031,12 M/CTE, INCLUYE AIU.		
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.		
CDP (No. y Fecha):	000000024 del 29/11/2025		
RP (No. y Fecha):	0000000024 del 11/12/2025		
Fecha legalización:	16/01/2026		
Fecha Inicio:	26/01/2026		
Fecha modificatoria No. 1:	05/02/2026		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	24/02/2026		
Fecha entrega de la obra:	09/06/2026		

CONSIDERANDO:

Que la supervisión del contrato inicialmente fue asignada al Contratista **CIRO ALFONSO LARA GONZALEZ** - cargo: Docente.

Que una vez revisadas las actividades realizadas conforme al Acta Final de Obra e Informe del Contratista se dio recibo a satisfacción de la obra por parte de la supervisión y Ordenadora del Gasto seguido del respectivo informe de supervisión, por lo que se procede a la presente Acta con el fin de poder tramitar el pago como lo indica la cláusula 3 del contrato de obra.

Que el Contratista aportó soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
CONCEPTO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**EGRESO No.**	**FECHA**	**VALOR**
Valor Inicial del contrato	$ 37.506.850,20	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Reducción	$ 3.009.819,08				
Valor Total del contrato	$ 34.497.031,12				
Valor pagado por la Institución	-				
Valor causado que no se ha pagado por la Institución	$ 34.497.031,12				
Valor total ejecutado	$ 34.497.031,12				
Valor sin ejecutar para liberar	-				

Queda pendiente el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Pago Final	$ 34.497.031,12	-	$ 34.497.031,12	-

ACUERDAN:

- Liquidar el Contrato de Obra No. IETMP-MC-O-18 del 11 de diciembre 2025, para lo cual se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto una vez se efectué el correspondiente pago al contratista.

- No obstante haberse recibido a satisfacción la obra objeto del Contrato, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, por lo que la Institución revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN** Firma **CARMEN ELIANA DEVIA AGUDELO** Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 1.106.775.079 de Chaparral (Tol.)	Por el **CONTRATISTA** Firma **INGENIAMOS COLOMBIA SAS** Contratista NIT: 901.271.301-2 RL Hugo Ferney Machado Briceño C.C. No. 1.110.523.961 de Ibagué (Tol)

Por la **INSTITUCIÓN**

Firma

CIRO ALFONSO LARA GONZÁLEZ
Supervisor - Docente de Aula
C.C. No. 5 93.132.354

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Junio - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.