Plan de trabajo y cronograma

Contratante	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
Contratista	B&C BIOSCIENCES SAS
N° de contrato	CAR-LP-3896-2025
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD HÍDRICA EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ Y LA JURISDICCIÓN CAR.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ENERO																				FEBRERO																MARZO													
		SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5					SEMANA 6					SEMANA 7					SEMANA 8					SEMANA 5					SEMANA 6					SEMANA 7					SEMANA 8				
		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	**Diagnóstico estaciones**																																																		
	Definición alcance de actividades y plan de trabajo																																																		
1.1	Villapinzon																																																		
1.2	Chocontá																																																		
1.3	Saucio																																																		
1.4	Embalse del Sisga																																																		
1.5	Embalse Tomine																																																		
1.6	Puente Florencia																																																		
1.7	Tocancipá																																																		
1.8	Parque Sopó																																																		
1.9	Tibitoc																																																		
1.10	Rio Negro																																																		
1.11	Canal Arzobispo																																																		
1.12	Rio Chicú																																																		
1.13	Florida																																																		
1.14	Ramada																																																		
1.15	Gibraltar																																																		
1.16	Río Fucha																																																		
1.17	Río Tunjuelo																																																		
1.18	Tabaco																																																		
1.19	Río Balsillas																																																		
1.20	Mondoñedo																																																		
1.21	Carmen de Carupa																																																		
1.22	Puente Concreto																																																		
1.23	Saboya																																																		
1.24	Chiquinquira																																																		
1.25	Compuertas del Cubio																																																		
1.26	Río Neusa																																																		
1.27	PTAR Salitre																																																		
1.28	PTAR Chía Río Bogotá																																																		
1.29	PTAR Chía Río Frío																																																		
1.30	Puente la Virgen																																																		
1.31	Apulo																																																		
1.32	Gibraltar																																																		
1.33	Compuerta Espino																																																		
1.34	Isla Santuario																																																		

Elaboró
CAROL ENCISO

Revisó
JAIME VELANDIA

Aprobó
SUPERVISIÓN / APOYO A LA SUPERVISIÓN