INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°053 DE 2026

CONTRATO Y/O CONVENIO No.:	053 DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ NIT: 800099662-3 R/L: FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN CC No.: 74.243.302 DE MONIQUIRÁ
CONTRATISTA:	DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA C.C. 1.0101.175.641 De Puente Nacional Santander
OBJETO:	DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDAS: MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2026
VALOR:	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	CDP 2026000096 DEL 16 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	RP 2026000064 DEL 22 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2026
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2026 – VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2026

DESARROLLO DEL CONTRATO

En el periodo relacionado se ejecutaron las siguientes actividades, acorde al informe entregado por el contratista:

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional para asesorar a la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas,	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá, respecto a la revisión de los resultados de Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) en aras de establecer estrategias que permitan la disminución del IRCA para mejorar la calidad de agua que llega a la comunidad.		
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la realización del diagnóstico administrativo, técnico y ambiental del estado de la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá, mediante la consecución de información secundaria obtenida a través del personal del acueducto y visitas de campo.	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA
Apoyar a la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la recolección de información para el registro del catastro de usuarios y redes a partir tanto de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica a través de información secundaria obtenida a través del personal del acueducto y	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
mediante la realización de visitas de campo.		
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la identificación de potenciales nuevos usuarios para la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá.	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la identificación de obras y/o actividades necesarias para el mantenimiento y optimización de la red principal y redes secundarias de distribución de agua de la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá.	Para el periodo en mención el contratista adelantó estudio de los puntos críticos de la red de conducción de agua del acueducto, estableciendo los daños que presenta en cada punto, así mismo realizo simulaciones en Epanet para estimar las presiones del sistema y así proceder a plantear posibles soluciones a los puntos críticos.	NA
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la elaboración presupuesto de obra, memoria de cantidades, Análisis de Precios Unitarios (APU), a partir de la identificación de las obras y/o actividades necesarias para el mantenimiento y optimización del sistema de distribución de agua la Asociación de suscriptores	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá		
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en el acompañamiento a la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá, para la inscripción y/o actualización de RUT, cámara de comercio, entre otros documentos necesarios para el mejoramiento administrativo del acueducto.	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la formulación y actualización según corresponda de manuales de calidad, usuario, compras y adquisiciones, selección y vinculación del personal, plan de formación y capacitación, conexión y reconexión del servicio, PQRS, costos de operación y demás documentos que sean necesarios para el fortalecimiento administrativo de la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá.		
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la actualización del modelo del Contrato Condiciones Uniformes (CCU) y su respectiva socialización con la junta de la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá.	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA
Apoyar la Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional en la realización de visitas de campo a la fuente abastecedora de la Asociación de suscriptores del acueducto cuatro veredas: Monjas, Monsalve, Pila Grande y Potrero Grande del municipio de Moniquirá, Boyacá, en aras de identificar acciones orientadas al cuidado de la fuente hídrica.	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA
Realizar entrega de informes mensuales que contenga las actividades realizadas.	Para el periodo de tiempo de interés, el contratista realizó informe con el consolidado de actividades desarrolladas.	Informe de actividades del Contratista
Las demás que se requieran por el supervisor del contrato y Esten directamente relacionadas con el objeto contractual.	Para el periodo de tiempo en mención, el contratista no ejecutó la presente actividad.	NA

INFORME DE SUPERVISIÓN

Así mismo, el Contratista cumplió con la publicidad del informe, seguridad social y respectiva cuenta de cobro en la plataforma SECOP II, los cuales se encuentran anexos al presente documento.

La anterior se expide a los **DOS (02)** días del mes de junio del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026).**

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Supervisor

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional

ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		FM - 074	Versión: 2.0
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha: 01/09/2024
			Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO

CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO

El suscrito Secretario de Planeación y Desempeño Institucional, en mi condición de supervisor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES No. 053,** suscrito entre el **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ** y **DEISY CATHERINE PABÓN POVEDA**, cuyo objeto es la **"DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDAS: MONJAS, MONSALVE, PILA GRANDE Y POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2026",** certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o logros del contrato, de acuerdo con el informe de actividades presentado el día dos (02) de junio del año 2026.

Por lo anterior, solicito se cancele el **TERCER PAGO** correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES PESOS ($4.000.000,00) M/CTE**, por el período de tiempo comprendido entre el **22 DE MARZO DE 2026 AL 21 DE ABRIL 2026**, el cual se cancelará de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta (forma de pago) del contrato.

Adicionalmente, se certifica que el contratista cumplió con los pagos de Seguridad social y ARL correspondientes al contrato.

VALOR DEL CONTRATO / Orden	N° PAGO	VALOR	NUEVO SALDO DEL CONTRATO
$20.000.000,00	03	$4.000.000,00	$8.000.000,00

VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES PESOS ($4.000.000,00) M/CTE.

Para constancia se firma en Moniquirá, Boyacá, a los **DOS (02)** días del mes de **JUNIO** de **2026.**

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Supervisor

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional