**Distribuidora RED COMPUTO**
Servicios Tecnológicos

**Bucaramanga, 21 de mayo de 2026**

Señores:

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA (CENACBUC)**
**Ejército Nacional de Colombia** Av. Quebrada Seca, #33-85, Cantón Militar de Palonegro
Bucaramanga, Santander

**Atención:** TC. SIGILFREDO DE JESÚS PADILLA BUENO Director CENAC Bucaramanga – Ordenador del Gasto

MY. JOSÉ LUIS PASCUAS OSPINA Supervisor del Contrato

**ASUNTO:** Solicitud de prórroga de treinta (30) días calendario para la ejecución de la **Aceptación de Oferta N.º 034-CENACBUC-2026. CONTRATO / PROCESO:** Mínima Cuantía MC-036-CENACBUC-2026. **CONTRATISTA:** DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S.

Cordial saludo,

En mi condición de Representante Legal de **DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S.** , identificada con NIT 901158838-2 , me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa con el fin de elevar una solicitud formal de **prórroga de treinta (30) días calendario** al plazo de ejecución del contrato del asunto. El objeto de dicho contrato consiste en el *"Suministro de repuestos y mantenimiento de equipos de cómputo y periféricos para las unidades centralizadas por la Central Administrativa y Contable de Bucaramanga vigencia 2026"*.

Como es de su conocimiento, el acta de inicio de este proceso se suscribió el pasado **16 de abril de 2026** , estableciendo como fecha límite de terminación el **16 de junio de 2026**. No obstante, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento, la máxima calidad técnica y la cobertura total de los mantenimientos requeridos, consideramos técnicamente necesario ampliar dicho término debido al siguiente argumento:

- **Dispersión geográfica y logística de las unidades beneficiadas:** El plan de mantenimiento obligatorio abarca un número significativo de dependencias, batallones y unidades centralizadas bajo la jurisdicción de la CENAC Bucaramanga (tales como DIV02, BAAID2, BACIM2, BAIMI2, BASPC5, BICAL, BIDEH3, BIREY, BIRIC, BITER5, BMMA2, BR5, BRCNA2, GGMAN, GRULI17, BACIF1, BASRO48, BR19, BADRE9, BADRA26, BADRA27, FUDRA9, BADRA25, BILUD, BAACAS, entre otras).
- Dicha multiplicidad de sedes e instalaciones requiere despliegues logísticos y operativos sucesivos en diferentes ubicaciones físicas , lo cual limita la velocidad de atención simultánea y exige un manejo riguroso de los cronogramas para no alterar las actividades administrativas y de seguridad propias de cada unidad militar.

Distribuidora RED COMPUTO
Servicios Tecnológicos

Por los motivos expuestos, y con el firme propósito de entregar a entera satisfacción cada uno de los mantenimientos y repuestos contratados sin dejar ninguna unidad desatendida , solicitamos formalmente que la fecha de terminación contractual se extienda del **16 de junio de 2026** al **16 de julio de 2026.**

De ser aceptada esta solicitud por parte de la entidad, procederemos de inmediato a realizar los trámites correspondientes para la ampliación y actualización de las pólizas de garantía constituidas ante la Aseguradora Solidaria de Colombia , de conformidad con la normatividad legal vigente.

Agradezco de antemano su valiosa atención, comprensión y apoyo para el óptimo desarrollo de este contrato que beneficia directamente la infraestructura tecnológica del Ejército Nacional

Se expide a solicitud del interesado al 21 de mayo de 2026

Cordialmente:

**FIRMA:** _____
**NOMBRE:** RICHARD NIEVES CHAPARRO
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL
**CC:** 1.102.719.186
**NIT:** 901.158.838-2
**Dirección:** CRA. 9 N. 23-49 Local 101 Centro Comercial InterCentro
**Teléfono: 314 399 1890**
**Correo electrónico:** licitacionesredcomputosas@gmail.com

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°5. "CR. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026873015980803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-BR05-BICAL-EJE

Bucaramanga, Santander, 21 mayo de 2026

Señor Teniente Coronel
SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO
Director Central Administrativa y Contable Bucaramanga
AV QUEBRADA SECA No. 33 - 85
Bucaramanga, Santander

Asunto: Solicitud Prórroga ACEPTACIÓN DE OFERTA N. °034-CENACBUC-2026

Con toda Atención, me permito solicitar al señor Director Central Administrativa y Contable Bucaramanga la prórroga de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA N. °034-CENACBUC-2026** cuyo objeto es, "***EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2026***." Con plazo de ejecución el 16 de junio 2026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones expuestas por el contratista DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S:

- Dispersión geográfica y logística de las unidades beneficiadas: El plan de mantenimiento obligatorio abarca un número significativo de dependencias, batallones y unidades centralizadas bajo la jurisdicción de la CENAC Bucaramanga (tales como DIV02, BAAID2, BACIM2, BAIMI2, BASPC5, BICAL, BIDEH3, BIREY, BIRIC, BITER5, BMMA2, BR5, BRCNA2, GGMAN, GRULI17, BACIF1, BASRO48, BR19, BADRE9, BADRA26, BADRA27, FUDRA9, BADRA25, BILUD, BAACAS, entre otras).

- Dicha multiplicidad de sedes e instalaciones requiere despliegues logísticos y operativos sucesivos en diferentes ubicaciones físicas, lo cual limita la velocidad de atención simultánea y exige un manejo riguroso de los cronogramas para no alterar las actividades administrativas y de seguridad propias de cada unidad militar.

Por lo anterior, se solicita que se estudie la viabilidad técnica, jurídica y económica de realizar el Modificatorio No. 001, y se prorrogue la Aceptación de Oferta No 034 hasta el **16 de julio del 2026**, en aras de una buena ejecución y todo lo que corresponde al tren administrativo.

Radicado N° 2026873015980803:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BICAL-EJE

Así mismo me permito informar el estado actual del ACEPTACIÓN DE OFERTA N.º 034-CENACBUC-2026, así:

## PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | N/A | 0,00 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ 0,00** |

| BALANCE | | |
|---|---|---|
| Valor total Orden de Compra | $ 84.304.000,00 | |
| Valor Total Pagado | | $ 0,00 |
| Valor Pendiente Por Pagar | | $ 84.304.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 84.304.000,00** | **$ 84.304.000,00** |

## NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

| % Ejecución Financiera Valor Cancelado de la orden de compra | % Ejecución Física Servicios Prestados o Bienes Recibidos |
|---|---|
| 0% | 0% |

Respetuosamente,

Mayor. **JOSE LUIS PASCUAS OSPINA**
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA N.º 034-CENACBUC-2026

Anexo: oficio DISTRIBUIDORA RED COMPUTO S.A.S