FECHA DE ELABORACIÓN	12/06/2026

INFORME No:	N°1	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	21/052026	Hasta:	12/06/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	206-2026-IP	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/05/2026	
FECHA ACTA DE INICIO:	21/05/2026	
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.		
CONTRATISTA /	NOMBRE:	SINSUTEC S.A.S.
	NIT	901372245
VALOR [$]:	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($480.047.925) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS.	
OTROSÍ	N/A	
CDP ADICION	N/A	
CRP ADICION	N/A	
ADICION 001	N/A	
PRORROGA 001	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($480.047.925) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Cumplir con la entrega de los suministros objeto del Contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas, exigidas en este documento	Se verificó la entrega de 150 UPS correspondientes a la primera factura, cumpliendo con las características y especificaciones	Cumple. Se continúa con el seguimiento normal de las entregas programadas.

	o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del Contrato.	técnicas requeridas. Recibido a satisfacción por la supervisión.	
2	Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados, cuando haya lugar.	Los equipos fueron recibidos en buen estado físico, sin evidencias de daños o inconsistencias en su presentación.	Cumple: No se requieren acciones adicionales.
3	Disponer del personal, los medios logísticos, equipos tecnológicos y de transporte para la entrega oportuna de los suministros, según las indicaciones del supervisor.	La entrega se realizó de manera oportuna y conforme a las condiciones establecidas por la supervisión.	Cumple. Mantener las condiciones logísticas para futuras entregas.
4	Garantizar un stock de productos durante la vigencia del contrato, razón por la cual, el contratista tendrá 10 días hábiles para la entrega de los insumos o elementos, contados a partir de la solicitud que por escrito le haga el supervisor.	La entrega de los elementos solicitados se efectuó dentro del plazo contractual establecido.	Cumple. Continuar garantizando disponibilidad de inventario.
5	Llevar a cabo la entrega de los elementos a suministrar en el almacén de la ESO Rionegro S.A.S, aportando los documentos y soportes que sean solicitados por el profesional responsable de hacer el inventario de bienes.	Los elementos fueron entregados en el lugar indicado y se aportaron los documentos requeridos para el ingreso al inventario.	Cumple. Sin acciones correctivas.
6	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., conforme a la solicitud que para el efecto le dirija el supervisor y en un término no superior a 5 días hábiles.	Durante la recepción no se identificaron elementos defectuosos ni incumplimientos en las especificaciones técnicas.	Cumple. No se requiere reposición de elementos.
7	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa.	El contratista atendió los requerimientos formulados por la supervisión durante el proceso de entrega.	Cumple. Continuar con la comunicación permanente con la supervisión.
8	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	Los elementos suministrados cumplen con los estándares de calidad exigidos para el objeto contractual.	Cumple. Continuar observando la normatividad aplicable.

9	Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	Durante el período evaluado no se presentaron irregularidades asociadas a la ejecución contractual.	Cumple. Mantener el reporte oportuno en caso de novedades.
10	Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades contractuales.	El contratista presentó la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, según corresponda.	Cumple. Continuar presentando los soportes requeridos.
11	Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.	Se presentó la factura correspondiente junto con la documentación soporte requerida para el trámite de pago.	Cumple. Continuar con la entrega oportuna de soportes.
12	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	No se evidenciaron incumplimientos relacionados con las políticas de calidad de la entidad durante la ejecución evaluada.	Cumple. Mantener la observancia de los lineamientos institucionales.
13	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	No se evidenciaron situaciones que contravinieran la normatividad ambiental aplicable al suministro realizado.	Cumple. Continuar aplicando las disposiciones ambientales correspondientes.
14	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	El contratista ha desarrollado las actividades requeridas para la entrega efectiva de los suministros solicitados en esta etapa contractual.	Cumple. Continuar ejecutando el contrato conforme a las obligaciones pactadas.

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
21/05/2026-12/06/2026	Supervisión realizada durante la entrega de los insumos.	Rionegro (Empresa de Seguridad del Oriente)

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 480.047.925	$0	$ 480.047.925
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 480.047.925**	$0	**$ 480.047.925**
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$0**	**$0**	**$0**
g. Recursos ejecutados	$ 243.625.725	$0	$ 243.625.725
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$ 236.422.200**	$0	**$ 236.422.200**
i. Rendimientos financieros	N/A	N/A	N/A

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN		Del 21 de mayo de 2026 hasta el 12 de junio de 2026.
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	El contratista presenta copia del pago de apórtes a la seguridad social, pensión, riesgos laborales y parafiscales con planillas correspondientes y el certificado de parafiscales emitido por el representante legal.
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	21/05/2026	$480.047.925				$480.047.925
Adiciones						
Pago No. 1	12/06/2026		$243.625.725	$ 0	$243.625.725	**$236.422.200**
TOTALES		**$480.047.925**	**$243.625.725**	**$ 0**	**$243.625.725**	**$236.422.200**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
No se presentaron riesgos materializados durante el periodo.	Durante el periodo evaluado no se evidenció la ocurrencia de situaciones previstas en la matriz de riesgos. La operación se desarrolló con normalidad y sin contratiempos que requirieran medidas de mitigación.	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Recibo a satisfacción
2. Informe de supervisión
3. Factura
4. Copia resolución de rango facturación vigente
5. Certificado de parafiscales
6. Pago de aportes a la seguridad social
7. Certificado de existencia y representación legal
8. Certificación bancaria
9. Copia del RUT
10. Cedula del representante legal
11. Informe de los servicios prestados

Para constancia, se firma el presente informe:

JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA Supervisor.	**DANILO DE JESUS RAMÍREZ MORALES** Apoyo a la supervisión