ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 070-2026

E. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO
F.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA FINAL DEL CONTRATO PROGRAMADA:	09 DE JUNIO DE 2026
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	09 DE JUNIO DE 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:	N/A

A los NUEVE (09) días del mes de JUNIO del 2026, se reunieron:

NOMBRE	EN REPRESENTACIÓN DE[1]	ROL/CARGO[2]
JULIO ENRIQUE GORDILLO CARREÑO	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P	SUPERVISOR
CARLOS ARTURO RINCON CASTAÑEDA	CONTRATISTA	CONTRATISTA

Con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del contrato en mención.

La Supervisión hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

Nombre CARLOS ARTURO RINCON
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma

Nombre: JULIO ENRIQUE GORDILLO C.
SUPERVISOR

[1] Indique el nombre o razón social de la Institución, Firma, Consorcio o Unión Temporal.
[2] Indique si es el Contratante, Contratista, Interventor o Supervisor.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 070-2026

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ASOCIADO AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) -ABAL039"

PLAZO INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO: N/A
FECHA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR INICIAL: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO: N/A
CONTRATISTA: CARLOS ARTURO RINCON CASTAÑEDA
INTERVENTOR: N/A
SUPERVISOR: JULIO ENRIQUE GORDILLO CARREÑO

A. ADICIONES EN PLAZO

ADICIONAL EN PLAZO No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD/MM/AA)
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO

ACTA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA (DD/MM/AA)
N/A	N/A	N/A

C. ADICIONES EN VALOR

ADICIONAL EN VALOR No.	VALOR ($)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL ADICIONAL (DD/MM/AA)
N/A	N/A	N/A

D. OTROSI

OTROSI No.	TIPO (ACLARATORIO / MODIFICATORIO)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTROSI (DD/MM/AA)
N/A	N/A	N/A