ACTA No. 01

FECHA: 21 de mayo de 2026

HORA: 10:00 horas del día

LUGAR: Despacho Secretaría de Planeación

ASISTENTES: Los que intervienen en la presente acta

CONTRATO: CSU-2026-002

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, REHABIILITACION Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ"

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo inicial.
2. Intervención de la secretaria de Planeación, Infraestructura y de las TIC,s.
3. Intervención del contratista
4. Conclusiones y compromisos

Desarrollo de la Reunión:

1. **Saludo Inicial:** Se inicia la reunión contando con la presencia del señor **JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ PERDOMO** representante legal de QUETZAL SERVICE S.A.S y por otra parte la supervisora del contrato y secretaría de planeación e infraestructura y de las Tic´s la Ing. **MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**. Se establece el objeto del comité, que es abordar la necesidad de una adición presupuestal al contrato **N° CSU-2026-002.**

2. **Intervención de la supervisión:** La ingeniera MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA, secretaria de planeación e infraestructura y de las TIC´S toma la palabra, expone la situación actual del contrato y la necesidad de dicha adición presupuestal, debido a que aún existen vías pendientes por intervenir y el combustible inicialmente previsto no resulta suficiente para atender las necesidades operativas requeridas para la ejecución total de las actividades programadas. Por ende, se hace necesario aumentar el suministro de combustible con el fin de garantizar la continuidad de las intervenciones y abarcar las vías próximas a ejecutar.
   El valor de la adición corresponde al 50% del valor actual del contrato, esto es, **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (24.500.000)** M/CTE.
   De acuerdo con el informe de ejecución realizado por la entidad, el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución y financiero aproximadamente de 80%.

3. **Intervención del contratista:** el señor **JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ PERDOMO** representante legal de la empresa responde a la intervención de la supervisora y expresa lo siguiente:

   - Aceptación de la modificatoria: Aceptación de la Adición Presupuestal: El contratista acepta la adición presupuestal solicitada, reconociendo la necesidad de adicionar el monto, productos y servicios solicitados por el supervisor para cubrir las necesidades que presentan las vías en el municipio de Puerto Rico.

1. **Conclusiones:** Toda vez que se evalúa la solicitud de la supervisión, se concluye adicionar un 50% del valor el contrato **N° CSU-2026-002** el cual asciende a un valor de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (24.500.000)** M/CTE

Se da por finalizada la reunión siendo las 11:05 horas del día, con el compromiso por parte de las partes de adelantar la documentación requerida para la realización y perfeccionamiento de la adición presupuestal.

COMPROMISOS:

Compromiso	Responsable
Adelantar documentación para la realización de la modificatoria.	Entidad municipal y contratista

FIRMAS:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Sthefanie Medina García	Supervisión y secretaria de planeación e infraestructura y de las Tic's	
José Manuel Gutiérrez Perdomo	CONTRATISTA	