ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

El **Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda**, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato **No. 299 de 2024**, cuyo objeto es: "(Prestar sus servicios como instructor de formación deportiva en la ejecución de las actividades previstas para la implementación de los programas, procesos de formación deportiva y la estrategia de cuidado en el territorio en la localidad de Puente Aranda.)", en los siguientes términos:

<table>
<tr><th colspan="8">Información General del Contrato</th></tr>
<tr><td colspan="2">Contrato / Convenio</td><td colspan="3">No: 299-2024</td><td colspan="3">Fecha de suscripción: 14 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="3">CATHERINE ASTRID MORENO BUITRAGO</td><td colspan="3">NIT / C.C: 53.070.452 de Bogotá</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de inicio:</td><td colspan="5">1 de abril de 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Total del Contrato:</td><td colspan="5">$18.300.000</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de terminación:</td><td colspan="5">30 de septiembre de 2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):</td><td colspan="5">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="8">Garantía No. 62-46-101008702</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Tipo</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr>
<tr><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AAAA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Calidad del Servicio</td><td>1/04/2024</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">17/04/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cumplimiento del Contrato</td><td>1/04/2024</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">17/04/2025</td></tr>
<tr><td colspan="8">Observaciones: El contrato tiene una ejecución financiera efectiva del 100% conforme a los soportes que reposan en la plataforma SECOPII, por lo cual es procedente cerrar el mismo y no procedía liquidación toda vez no había saldo alguno.</td></tr>
<tr><td colspan="8">Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes
Cumple ☐ No cumple ☐</td></tr>
</table>

Para efectos de lo anterior se suscribe a los: Veintinueve (29) días del mes de abril de 2026

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
Alcalde Local de Puente Aranda

Elaboró: Sandra Liliana Plazas Duarte – Profesional Obligaciones por Pagar
Revisó: Jose Wilman Torres – Abogado de Contratación FDLPA
Revisó: Jenny Andrea Rocha – Líder de Contratación FDLPA
Aprobó: Jesús David Díaz – Asesor Despacho FDLPA