ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION		
NÚMERO DE ACTA: 5		
FECHA: 20/08/2025	HORA INICIO: 17:25 PM	HORA FINAL: 18:10 PM
LUGAR: Teams		
RESPONSABLE: Laura Ximena Herrera Fajardo		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a las actividades del proyecto

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Seguimiento a compromisos
2. Seguimiento al proceso de socialización de los objetivos y alcance de la guía
3. Presentación de estado de actividades

Contenido:

1. Seguimiento a compromisos

Laura Herrera menciona que en la reunión del 06 de agosto habían quedado dos compromisos, el primero relacionado con la búsqueda del experto/a en cardiología debido a el desistimiento en la participación de dos cardiólogos. Desde participación se sigue en la búsqueda. El Dr Iván Angarita sugiere revisar las necesidades de participación de más expertos en términos contractuales para que el desarrollo dela guía no se vea afectado y revisar si, teniendo en cuenta las preguntas priorizadas, el perfil que perfiles adicionales se podrían necesitar. El segundo compromiso era compartir la pieza gráfica con la invitación al webinario de socialización, el cual fue compartido vía correo electrónico a la Dra Yolanda Sandoval el 06 de agosto, una vez finalizo la reunión de seguimiento.

2. Seguimiento al proceso de socialización de los objetivos y alcance de la guía

La Dra Yolanda Sandoval menciona que ella se conectó al webinario realizado el jueves 14 de agosto, considera que falto participación por parte del público. Laura Herrera menciona que desde l IETS se realizó el proceso de divulgación con la invitación al webinario, tanto en las redes sociales como cada uno desde su alcance. Al final del webinario se dio la oportunidad de responder preguntas del alcance de la guía, pero como no se recibieron, se dio por finalizado el webinario. Hasta el día 05 de agosto se tenían alrededor de 400 vistas al video. Se comenta también que a través del formulario se ha recibido comentarios al documento que el grupo desarrollador ha ido analizando y resolviendo. La Dra Yolanda Sandoval pregunta por la posibilidad de adjuntar con el formulario, el documento de socialización con las observaciones realizadas por lo menos por parte de las áreas internas del Ministerio teniendo en cuenta que se pueden presentar ajuste de forma y por esa razón se envió un documento por parte de una persona del Ministerio al correo del contrato. Laura Herrera comenta que se recibió el documento por correo y también se recibieron los comentarios por medio del formulario de la misma persona y que hasta el momento se ha recibido dos comentarios por parte del Ministerio. Se realizará la consulta con participación para ver la posibilidad de recibir el documento con los comentarios, sin embargo, teniendo en cuenta que el proceso de socialización termina el 21 de agosto, es posible que no se alcance a realizar ese ajuste. La Dra Yolanda Sandoval menciona que enviara un nuevo correo a las diferentes áreas del Ministerio recordando este proceso de socialización y recepción de comentarios al documento de alcance.

3. Presentación de estado de actividades
Laura Herrera comenta que, de forma paralela al paso de socialización, el grupo sigue trabajando en el paso de búsqueda y selección de GPC, ya se tienen 18 GPC incluidas por AGREE II y se encuentra en el proceso de análisis y revisión de cada una de las guías para definir cuales pueden responder las preguntas priorizadas en esta actualización. Teniendo en cuenta que para la próxima entrega con fecha de 15 de septiembre se deben presentar los resultados preliminares de la búsqueda, tamización y selección de GPC, y que para esta guía se tienen propuestas 10 preguntas y 5 subpreguntas, se solicita cordialmente, se apruebe la presentación de ese documento por capítulos que contendrán la información de cada una de las preguntas, lo cual permite un mejor manejo de la información y referencias para cada uno de los equipos que están trabajando las preguntas. La Dra Yolanda Sandoval y el Dr Iván Angarita mencionan que desde la subdirección de enfermedades no transmisible y de la Oficina de Calidad están de acuerdo con la propuesta siempre que los documentos contengan las actividades que se requieren para la entrega. El Dr Iván Angarita solicita que se entregue un documento en donde se evidencie en donde se puede consultar cada una de las actividades de la entrega. Laura Herrera menciona que adicional a los documentos que den cuenta de los resultados preliminares que se requieren para la tercera entrega, se enviara una hoja de ruta que permita navegar en cada una de las carpetas.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Realizar la búsqueda del experto en cardi-ología	Andrea Lara	20/08/2025

2	Revisar en términos contractuales la participación de expertos adicionales	Laura Ximena Herrera Fajardo	03/09/2025
3	Revisar las preguntas priorizadas para definir la necesidad de incluir más expertos clínicos y cuáles serían sus perfiles	Laura Ximena Herrera Fajardo	03/09/2025

ASISTENTES

Nota: el listado de asistencia generado por la plataforma Microsoft Teams y adjunto, se reconoce como soporte válido para efectos de aprobación y constituye parte integral de la presente acta.