# CERTIFICACIÓN
# VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
### PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
### [SEGUNDA] MODIFICACIÓN

EL SUSCRITO JEFE OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA

## CERTIFICA:

***1.*** Que con fecha 02 de septiembre de 2025 fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 202500000032164, denominado "**MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, formulado por un valor total de **SIETE MIL CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($7.110.608.947,56) MCTE**, y con plazo de ejecución de **CUATRO (04) MESES.**

**2.** Que previamente el proyecto ha sido modificado (1) veces, siendo esta, la modificación (2)

**3.** Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud INGRID MARGARITA GALAN DIAZ secretaria de Salud, quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

**4.** Que la solicitud actual de modificación al proyecto se motiva en: 1. Redistribución de los costos de las actividades asociadas a los productos 2. Incrementar hasta el 50% el valor inicial 3. Fuentes de financiación.

**5.** Que el cierre financiero del proyecto, de acuerdo con sus vigencias presupuestales quedará como a continuación se explica:

| FUENTE / AÑO | Último Valor aprobado | | | Modificación actual | | | Presupuesto Final | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
| *Propios Dpto destinación especifica (ICDE)* | $0,00 | $7.110.608.947,56 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $3.555.074.483,45 | $0,00 | $7.110.608.947,56 | $3.555.074.483,45 | $10.665.683.431,01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ***TOTALES*** | **$7.110.608.947,56** | | | **$3.555.074.483,45** | | | **$0,00** | **$7.110.608.947,56** | **$3.555.074.483,45** | **$10.665.683.431,01** |

**6.** Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 "NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ" de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha **27/04/2026**

**7.** Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

**8.** Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los lineamientos para el funcionamiento y operación del Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

**9.** Que el estado actual del proyecto es EN EJECUCION.

**10.** Que el proyecto se encuentra en fase de FACTIBLIDAD**.**

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 28 de Abril de 2026

**DAVID ESTIVEN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**
**JEFE OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR SALUD**
**SECRETARIA DE SALUD**

**Vo. Bo. INGRID MARGARITA GALAN DIAZ**
**Secretaria de Salud de Boyacá**

**Revisó: DAVID ESTIVEN GONZÁLEZ RODRIGUEZ**
**Jefe oficina asesora para la gestión estratégica del sector salud**

Sergio Suarez

**Proyectó: Sergio Eduardo Suarez Velandia – Profesional de Apoyo - Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Salud**