Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO** mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No.71.610.292 de Medellín, en su calidad de Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del primero (1) de abril de 2020, de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** contrato de aquí en adelante se denominará la **SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte **JOSE MARIA PINZON HIDALGO,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de ciudadanía **N.º 19.494.904,** quien actúa como Representante legal de la firma **INNOMED S A.** Identificada con el **N.I.T 830.500.326-2,**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 26 de agosto de 2020, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el **Contrato de Suministro No. 174 de 2020** cuyo objeto es**:** SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000). b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de DOS (2) meses contados a partir del **31 de agosto de 2020** hasta el **30 de octubre de 2020**. **c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 30 de septiembre de 2020, se modifico el contrato incluyendo los implantes pertenecientes al SISTEMA DE TRAUMA BASICO. **d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 19 de octubre de 2020, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **TRES (3) MESES** más, contados a partir **del 31 de octubre de 2020, hasta el 30 de enero de 2021**. **e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 5 de noviembre de 2020, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE**,** quedando en un valor total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. f)** Que mediante solicitud de modificación contractual de fecha 25 de noviembre de 2020 el supervisor del contrato requiere adicionar el contrato en la suma de $15.000.000 para cubrir el mes de diciembre de 2020, Lo anterior por cuanto el saldo presupuestal con que cuenta el contrato cubriría la facturación del mes de noviembre únicamente, en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes unidades de la Subred Norte. Estas proyecciones pueden variar de acuerdo con la demanda de los servicios de cirugías. Dicha solicitud cuenta con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y son viables jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor del presente contrato en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato, para todos los efectos quedara en la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta adición, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 321020102 Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2493 del 30 de noviembre de 2020**, expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la entidad. **CLAUSULA CUARTA:** El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en valor, y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLAUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 174-2020** se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA SEXTA**: El presente otrosí al contrato **No. 174-2020,** se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC **a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2020.**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Aprobado por:	Mónica Brigette Cely Ramos	Directora de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			