Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
12/6/2026 16:17:24 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2026-002757

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud de Modificación al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-314-2022.

FECHA: Bogotá D.C, 12 de junio de 2026

Cordial saludo,


De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para realizar la Solicitud de Modificación Contractual PRORROGA al contrato N° USPEC-CTO-314-2022 Cuyo objeto es MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC. REGIONAL CENTRAL

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

1. Concepto interventoría – solicitud de prórroga Contrato de Obra No. 314 de 2022.
2. Solicitud de prórroga del contrato de obra No. 314 de 2022
3. Programaciones.
4. Balances ACACIAS y GUADUAS.
5. Plan de trabajo

6. Anexos: Soportes Marmitas.

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS CONTRATISTA	6/12/2026 1:28:42 PM	
FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	6/12/2026 4:17:20 PM	