USPEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIA QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Fase	Actividad Principal																
1. Inicio General	Suscripción del Acta de Inicio General																
	Presentación del Esquema de Organización, Programación (Gantt), personal, entre otros.																
2. Orden de servicios	Recepcionar orden de servicios																
	Verificación, Visita Técnica y Viabilidad de orden de servicios																
	Validación y aprobación de la orden de servicios																
2. Inicio por ERON	Diagnostico de la emergencia																
	Suscripción de Actas de Inicio Particulares																
3. Ejecución de la obra o ciclo de Emergencias (ODS)	Regional Central - Grupo 1																
	Regional Viejo Caldas - Grupo 2																
	Regional Occidente - Grupo 2																
	Regional Oriente - Grupo 3																
	Regional Nor oeste - Grupo 3																
	Regional Norte - Grupo 3																
4. Seguimiento (Continuo)	Comités Técnicos de Seguimiento (CTS)																
	Informes Mensuales y Trámite de Pagos Parciales																
5. Terminación y Recibo	Suscripción de Acta de Pre-entrega																
	Entrega de Informe Final de Actividades																
	Acta de Cierre, Entrega y Recibo Final																
	Suscripción de Actas de Entrega de Áreas																
6. Acta de Liquidación	Art 11, Ley 1150 de 2007																

Elaboró: Diego Andrés Contreras Rodríguez - Contratista SCC