# JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2

## NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1270 DE 2025 | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO REGIONALES 2025. | |
| CEDULA: | 901,900,642 | |
| OBJETO: | REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $2,879,305,419 | M/CTE. Incluye IVA |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | Doce (12) meses | |
| FECHA FIRMA DEL CONTRATO: | 10/02/2025 | |
| FECHA INICIAL DEL CONTRATO: | 27/02/2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31/12/2025 | |
| PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: | 15 meses | |
| VALOR ADICIONES AL CONTRATO: | $0 | M/CTE. Incluye IVA |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $2,985,825,019 | M/CTE. Incluye IVA |
| VR SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO: | $106,519,600 | M/CTE. Incluye IVA |
| FECHA INICIO DE LA PRORROGA: | 16/06/2026 | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 15/08/2026 | |

## JUSTIFICACIÓN

SE SOLICITA MODIFICAR EL CONTRATO 1270 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)



**CONSORCIO INTER-CAR 2024**
**C.C. No. 901902329-7**