**DEL CONTRATO No. 20254325 SUSCRITO ENTRE SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE PASTO**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 20254325, Suscrito el 17 de octubre de 2025. |
| **Contratante:** | MUNICIPIO DE PASTO |
| **NIT:** | 891280000-3 |
| **Contratista:** | SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S., identificado/a con C.C. / NIT. 830127812-1 |
| **Representante legal:** | PEDRO SAGANOME AGUILERA, identificado con C.C No. 19.266.625 de Bogotá D.C. |
| **Objeto:** | El contratista se compromete para con la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto, al suministro de elementos de señalización de tránsito y dispositivos de señalización vial control de tráfico y velocidad; los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas determinadas en el "Manual de Señalización Vial: dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia", según las normas técnicas colombianas reglamentarias vigentes, de conformidad con el cuadro de características técnicas determinadas, bajo la modalidad de monto agotable. ((SU-STTM-SEÑAL) |
| **Valor Total del contrato:** | CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. **($400.000.000)** |
| **Plazo:** | El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el **15 de diciembre de 2025** o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más previstos para su liquidación. |
| **Supervisor (a):** | ANA DANIELA GUERRERO ROMERO<br>Subsecretaria de Movilidad STTM (Para la fecha) |
| **Fecha de Suscripción** | 17 de octubre de 2025 |
| **Fecha de Inicio** | 30 de octubre de 2025 |
| **Fecha de Finalización** | 15 de diciembre de 2025 |

Entre los suscritos, **OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 12.978.620 de Pasto, vecino(a) de este Municipio, en su calidad de Secretario de Tránsito y Transporte Municipal, nombrado mediante Decreto de nombramiento 0040 de 24 de febrero de 2026, Acta de Posesión 019 de 24 de febrero de 2026, delegado para suscribir contratos a nombre del Municipio de Pasto, de acuerdo al Decreto 0348 de 11 de septiembre de 2020,

**DEL CONTRATO No. 20254325 SUSCRITO ENTRE SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE PASTO**

modificado por el Decreto 0184 del 13 de mayo de 2022, JHONNY FERNANDO LOPEZ GOMEZ Subsecretario de Movilidad, en su calidad de supervisor del contrato, por una parte, y por otra, SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S., identificado/a con C.C. / NIT. 830127812-1, representada legalmente por PEDRO SAGANOME AGUILERA, identificado con C.C No. 19.266.625 de Bogotá D.C., en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado de común acuerdo suscribir la terminación y liquidación de mutuo acuerdo del Contrato 20254325 ya señalado, previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

**Primera.** - Que a la fecha 17 de octubre de 2025, entre el **MUNICIPIO DE PASTO** y **SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S.**, suscribieron el contrato No. 20254325 de 2025, cuyas especificaciones se describieron anteriormente.

**Segunda.** - Que se estableció el plazo de ejecución del contrato a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el **15 de diciembre de 2025** o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación.

**Tercera.** – Que el valor del contrato asciende a CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. **($400.000.000).**

**Cuarta:** - Que la Secretaría de Hacienda Municipal, expidió el estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista, el cual se anexa y hacen parte integral de la presente liquidación.

**Quinta:** - Que el supervisor del contrato da fe de la ejecución idónea del contrato referido y de la inexistencia de incumplimientos causados por el contratista, en constancia de lo cual, suscribe la presente acta.

**Sexta.** - Que según el literal A del numeral 2.3.2. del Manual de Contratación del Municipio de Pasto, aprobado mediante Decreto 0131 de 04 de julio del 2025, Establece:

*"Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el MUNICIPIO DE PASTO liquidará de mutuo acuerdo los contratos dentro del término fijado en el correspondiente pliego de condiciones, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. Si no se hubiere pactado un término la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga.*

*Con base en la revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará el acta*

**DEL CONTRATO No. 20254325 SUSCRITO ENTRE SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE PASTO**

*de liquidación, en la que constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo".*

Además de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en razón a la oportunidad del ejercicio del medio de control de controversias contractuales término dentro del cual es también admisible la discusión sobre la liquidación del contrato o convenio.

El presente documento se regirá por las siguientes,

**CLÁUSULAS:**

**Primera. - Liquidación.** Las partes acuerdan terminar y liquidar por mutuo acuerdo el contrato No. 20254325, suscrito entre **EL MUNICIPIO DE PASTO** y **SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S.**, representado (a) legalmente por **PEDRO SAGANOME AGUILERA,** identificado con C.C. No. 19.266.625 de Bogotá D.C., de conformidad con la información contenida en el estado de cuenta y concepto expedido por el supervisor del contrato, en los siguientes términos:

| Detalle | Valor |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $ 400.000.000 |
| VALOR ADICIÓN 1: | $ 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO CON ADICIONES: | $ 400.000.000 |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO: | $ 399.944.949 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | $ 55.501 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O COOPERANTE: | $ 0 |
| SALDO A LIBERAR: | $ 55.501 |

**Parágrafo:** La Entidad adelantara las gestiones administrativas y presupuestales a fin de liberar los recursos en virtud del contrato.

**Segunda. - Documentos.** Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato o convenio, informes de supervisión y todos los documentos que reposan en él, además de los allegados para realizar el trámite de liquidación de este.

**DEL CONTRATO No. 20254325 SUSCRITO ENTRE SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S. Y EL MUNICIPIO DE PASTO**

**Tercera. - Paz y salvo.** Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato o convenio y **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del **MUNICIPIO DE PASTO** y/o cualquiera otra autoridad administrativa.

**Cuarta. - Manifestación.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

**Parágrafo:** El presente informe se suscribe para efectos de la liquidación del contrato, con fundamento en los soportes que reposan en el expediente contractual publicado en SECOP II y SIA OBSERVA, suscritos por el respectivo supervisor durante la ejecución contractual.

Para constancia, se suscribe la presente acta por las partes contratantes, a los 12 JUN 2026

**OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS**
Secretario de Tránsito y Transporte de Pasto

**JHONNY FERNANDO LOPEZ GOMEZ**
Subsecretario de Movilidad de Pasto

**PEDRO SAGANOME AGUILERA**
Contratista

**Proyectó:** DANIEL PAREDES SALAZAR
Abogado Contratación STTM

**Revisó:** NEIRY LINEY OBANDO CHAMORRO
Abogada Coordinadora Contratación STTM

IPB-1

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254325 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S.**

## I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO:** 20254325
2. **CONTRATISTA:** SERVICIOS TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN S.A.S.
3. **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:** 830127812-1
4. **REPRESENTANTE LEGAL:** PEDRO SAGANOME AGUILERA, identificado con C.C No. 19.266.625 de Bogotá D.C.
5. **SUPERVISOR:** ANA DANIELA GUERRERO ROMERO, Subsecretaria de Movilidad STTM. (Para la fecha)
6. **OBJETO DEL CONTRATO:** El contratista se compromete para con la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto, al suministro de elementos de señalización de tránsito y dispositivos de señalización vial control de tráfico y velocidad, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas determinadas en el "Manual de Señalización Vial: dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia", según las normas técnicas colombianas reglamentarias vigentes, de conformidad con el cuadro de características técnicas determinadas, bajo la modalidad de monto agotable. ((SU-STTM-SEÑAL)
7. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el **15 de diciembre de 2025** o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (6) meses más, previstos para su liquidación.
8. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 17 de octubre de 2025
9. **FECHA DE INICIO:** 30 de octubre de 2025
10. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de diciembre de 2025

## II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000)
2. **FORMA DE PAGO:** LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA, el valor por el cual le sea adjudicado el contrato, de la siguiente manera:

   El valor del contrato será cancelado por La Alcaldía de Pasto- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, mediante actas parciales de acuerdo al suministro realizado, previa certificación de cumplimiento del supervisor, con la correspondiente factura y previos los trámites administrativos reglamentarios del Municipio.

   Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, parafiscales a que haya lugar de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago del insumo contenido en el contrato se hará conforme a lo establecido en el precio unitario del contrato, por todo el suministro ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas y aceptadas a satisfacción por el supervisor.

   El precio o valor unitario deberá cubrir todos los costos de suministro, transporte y almacenamiento. En general, todo costo relacionado con la correcta ejecución del contrato

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254325 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S.**

**3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

| DOCUMENTO | NO. | FECHA | CUENTA | VALOR | VALOR A AFECTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 2025000429 | 11/08/2025 | 2.3.2.02.01.003 | $400.000.000 | $400.000.000 |
| RP | 2025000465 | 17/10/2025 | 2.3.2.02.01.003 | $400.000.000 | $400.000.000 |

**III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA**

**1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:**

Conforme a los informes de supervisión de ejecución contractual, se puede identificar, que el contrato se cumplió a cabalidad, dando seguimiento por parte del supervisor a todas las obligaciones contractuales, para el valor contractual se logró la ejecución del objeto contratado que correspondió a:

*"El contratista se compromete para con la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto, al suministro de elementos de señalización de tránsito y dispositivos de señalización vial control de tráfico y velocidad, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas determinadas en el "Manual de Señalización Vial: dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia", según las normas técnicas colombianas reglamentarias vigentes, de conformidad con el cuadro de características técnicas determinadas, bajo la modalidad de monto agotable. ((SU-STTM-SEÑAL)".*

Dentro del cual cumplió y desarrollo las siguientes actividades:

El contratista realizo el suministro a la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, de elementos de señalización de tránsito y dispositivos de señalización vial control de tráfico y velocidad, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas determinadas en el "Manual de Señalización Vial: dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia", según las normas técnicas colombianas reglamentarias vigentes. Como se observa en el siguiente muestreo.

| N° ORD | CODIGO | Nombre de los Articulos | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152010413 | SEÑALES VERTICALES_TRANSITO | | 626.00 | 364,910.00 | 228,433,660.0 |
| 2 | 152010247 | POSTE _TRANSITO | | 626.00 | 175,213.00 | 109,683,338.0 |
| 3 | 152010223 | PEGANTE _TRANSITO | | 432.00 | 62,089.00 | 26,822,448.0 |
| 4 | 159050002 | ESTOPEROLAS REFLECTIVAS_TRANSITO | | 8,100.00 | 2,275.00 | 18,427,500.0 |
| 5 | 152010259 | RESALTO _TRANSITO | | 71.00 | 233,493.00 | 16,578,003.0 |
| | | | | Vr. Total: | | 399,944,949.00 |

**2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:**

| Detalle | Valor |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 400.000.000 |
| VALOR ADICIÓN 1: | $ 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES: | $ 400.000.000 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254325 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S.**

| | |
|---|---|
| **VALOR EJECUTADO Y PAGADO:** | $ 399.944.949 |
| **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** | $ 55.501 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O COOPERANTE:** | $ 0 |
| **SALDO A LIBERAR:** | $ 55.501 |

## 3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

| FACTURA | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| FEV506 | 2025001487 | 22/12/2025 | $ 399.944.949 |

### 3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

El porcentaje de ejecución a la fecha es del 100%

## 4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

De igual forma, se dio cumplimiento a todas las obligaciones contractuales adquiridas por el CONTRATISTA, dando cumplimiento al objeto contractual.

## 5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Desde la supervisión, se estuvo al pendiente de la entrega a cabalidad de todo las cantidades entregadas y facturadas por EL CONTRATISTA.

Nota: El presente informe se suscribe para efectos de la liquidación del contrato, con fundamento en los soportes que reposan en el expediente contractual publicado en SECOP II y SIA OBSERVA, suscritos por el respectivo supervisor durante la ejecución contractual.

Para constancia se firma a los 12 JUN 2026

**JHONNY FERNANDO LOPEZ GOMEZ**
Subsecretario de Movilidad de Pasto

Proyectó: DANIEL PAREDES SALAZAR
Abogado Contratación STTM

Revisó: NEIRY LINEY OBANDO CHALACAN
Abogada Coordinadora Contratación STTM

ALCALDÍA DE PASTO

# Auxiliar Contable entre Fechas 01/01/2025 Y 31/12/2025

## Entre Cuentas Y ZZZZZZZZZZZZZZZ

| Fecha | Tipo Comprobante | Número | Auxiliar | Cen. Costo | Nombre del Tercero | Nit Tercero | Comprob. afectado | No. Doc | Descripción | Valor Débito | Valor Crédito | Base Gravable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24010101** | | | **Bienes** | | | | | | | | | |
| 22/12/2025 | TRANSITO-ORDEN DE PAGO | 2025001487 | | Secretaria de Transito | SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION E.U. | 830127812 | P 0 | | CAUSACION CONTRATO Nº 20254325, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR | 0.00 | 399,944,949.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | **Sumas** | 0.00 | 399,944,949.00 | 0.00 |
| **29010190** | | | **Pasivo para Interfaz** | | | | | | | | | |
| 22/12/2025 | TRANSITO-ORDEN DE PAGO | 2025001487 | | Secretaria de Transito | SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION E.U. | 830127812 | P 0 | | CAUSACION CONTRATO Nº 20254325, SEGÚN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR | 399,944,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | **Sumas** | 399,944,949.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | **Suma total** | 399,944,949.00 | 399,944,949.00 | 0.00 |