	CONTRATO	CÓDIGO TRD: 210-08-07
		VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	FECHA: 23/01/2024
		PÁGINA:

Contratista:	FUNDACIÓN ARTÍSTICA TABALEN	Contrato:	115	No. Pago	1

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	SECRETARÍA		SECRETARIA DE GESTION SOCIAL,DEPORTE Y CULTURA		Periodo de Actividades	22- de julio al 21 de agosto 2024
1	CDP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	424	30-05-24	2.3.2.02.02.008.16.M105	promocionar y acceder a 720 personas beneficiadas incluyendo la pobalcion vulnerable presente en el Municipio incluyendo el apoyo a la musica campesina tradicional y el fortalecimiento de la catedra e historia Municipal	129 1.3.3.3.20 R.b Estampillas - Procultura 60 %	2.500.000,00
2	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	588	22-07-24	2.3.2.02.02.008.16.M105	promocionar y acceder a 720 personas beneficiadas incluyendo la pobalcion vulnerable presente en el Municipio incluyendo el apoyo a la musica campesina tradicional y el fortalecimiento de la catedra e historia Municipal	129 1.3.3.3.20 R.b Estampillas - Procultura 60 %	2.400.000,00
3	RUBROS AFECTADA					
	CRP		RUBRO	NOMBRE DE LA META	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
	NUMERO	FECHA				
	588	22-07-24	2.3.2.02.02.008.16.M105	promocionar y acceder a 720 personas beneficiadas incluyendo la pobalcion vulnerable presente en el Municipio incluyendo el apoyo a la musica campesina tradicional y el fortalecimiento de la catedra e historia Municipal	129 1.3.3.3.20 R.b Estampillas - Procultura 60 %	2.400.000,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	2.400.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	2.400.000,00			
4	Acta final No. 1		2.400.000	2.400.000,00	
	Acta Parcial No. 2				
	Acta Parcial No. 3				
	Acta Parcial No. 4				
	Acta Parcial No. 5				
	Acta Parcial No. 6				
	Acta Parcial No. 7				-
	Acta Parcial No. 8				-
5	Saldo por Ejecutar Amortizar				-
6	Sumas Iguales	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-

VIII. BALANCE -AVANCE DE EJECUCIÓN

1	Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: (Ejecutado/ Total contrato) /100%
	100,00%
2	Porcentaje de ejecución en tiempo: (Tiempo de avance días /plazo de ejecución *100%)
	100,00%

SALDO A LIBERAR:	

SUPERVISOR	Vo.Bo. Secretaria de Gobierno	Vo.Bo. Secretario Financiero	Vo.Bo. Ordenador del Gasto