	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

De acuerdo con la facultad otorgada
mediante la Resolución N°1169 de abril del año 2025

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS***

NIT. ***901.164.885-3***

Valor facturado: **$ 116 509 568.00**

Letras:

CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta de Costos No. 13 del contrato No. 1932 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1., del periodo del 01 al 31 Julio de 2025.

Con cargo a los registros presupuestales número 544824 (17/06/2024), Fuente Propios, Rubro C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 Recurso 20.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA:

Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Fecha:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1932 del 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	X		
			CUAL? **CONSULTORIA**		ACTA No 13	01 AL 31 DE JULIO 2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	544824	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 116 509 568.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____		RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	$ 116 509 568.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1932 del 2024** Contratista **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

Acta No. **13** Valor basico **$ 97 907 200.00** Período: **01 AL 31 JULIO DEL 2025**

Valor incluido el Iva: **$ 116 509 568.00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6508	Cruce -Puerto Rico - Ye de Granada				
2	65A02	Uribe - Ye de Granada				
3	65MTA	Paso por Puerto Lleras				
4	65MTB	Paso por Puerto Limón				
5	65MTC	Paso por Puerto Santander			$ 116 509 568.00	$ 116 509 568.00
6	65MTD	Paso por Puerto Aljure				
7	65AMTA	Paso por Puerto Caldas				
8	65AMTB	Acceso Puente Guillermo León Valencia				
9	65AMTC	Acceso a Granada				
TOTALES					**$ 116 509 568.00**	**$ 116 509 568.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - META	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	PUERTO RICO	$ 1 689 388.74	$ 1 419 654.00
	MUNICIPIO 2	PUERTO LLERAS	$ 30 991 545.09	$ 26 043 315.00
	MUNICIPIO 3	FUENTE DE ORO	$ 23 360 168.38	$ 19 630 394.00
	MUNICIPIO 4	GRANADA	$ 17 942 473.47	$ 15 077 709.00
	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DE ARAMA	$ 12 233 504.64	$ 10 280 256.00
	MUNICIPIO 6	MESETAS	$ 23 767 951.87	$ 19 973 069.00
	MUNICIPIO 7	URIBE	$ 6 524 535.81	$ 5 482 803.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			**$ 116 509 568.00**	**$ 97 907 200.00**

DEPARTAMENTO 2			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
TOTAL DEPARTAMENTO 2				
TOTAL			**$ 116 509 568.00**	**$ 97 907 200.00**

RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 05202-197804 ANT

FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 70202-232984 TLM

FECHA: 1/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97 907 200.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE JULIO 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00			5.86	$ 43 340 560.00			5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00			12.00	$ 94 392 000.00	1.00	$ 7 866 000.00	7.00	$ 55 062 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00			7.00	$ 58 520 000.00				
2	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00			5.86	$ 43 340 560.00			5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00			12.00	$ 94 392 000.00	1.00	$ 7 866 000.00	7.00	$ 55 062 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00			7.00	$ 58 520 000.00				
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4 452 000.00	$ 400 000	10.00	$ 48 520 000.00			5.86	$ 28 432 720.00			5.86	$ 28 432 720.00
			$ 4 720 000.00	$ 450 000	12.00	$ 62 040 000.00			12.00	$ 62 040 000.00	1.00	$ 5 170 000.00	7.00	$ 36 190 000.00
			$ 5 100 000.00	$ 500 000	7.00	$ 39 200 000.00			7.00	$ 39 200 000.00				
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3 074 000.00	$ 400 000	10.00	$ 34 740 000.00			5.86	$ 20 357 640.00			5.86	$ 20 357 640.00
			$ 3 260 000.00	$ 450 000	12.00	$ 44 520 000.00			12.00	$ 44 520 000.00	1.00	$ 3 710 000.00	7.00	$ 25 970 000.00
			$ 3 500 000.00	$ 500 000	7.00	$ 28 000 000.00			7.00	$ 28 000 000.00				
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7 410 000.00			$ 45 000 000.00			0.50	$ 3 705 000.00			0.50	$ 3 705 000.00
			$ 7 860 000.00			$ 55 000 000.00				$ 55 000 000.00				
			$ 8 600 000.00			$ 40 000 000.00				$ 40 000 000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2 280 000.00		10.00	$ 22 800 000.00			5.86	$ 13 360 800.00			5.86	$ 13 360 800.00
			$ 2 415 000.00		12.00	$ 28 980 000.00			12.00	$ 28 980 000.00	1.00	$ 2 415 000.00	7.00	$ 16 905 000.00
			$ 2 565 000.00		7.00	$ 17 955 000.00			7.00	$ 17 955 000.00				
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1 438 000.00		10.00	$ 14 380 000.00			5.86	$ 8 426 680.00			5.86	$ 8 426 680.00
			$ 1 525 000.00		12.00	$ 18 300 000.00			12.00	$ 18 300 000.00	1.00	$ 1 525 000.00	7.00	$ 10 675 000.00
			$ 1 700 000.00		7.00	$ 11 900 000.00			7.00	$ 11 900 000.00				
8	2	Conductor	$ 1 500 000.00		10.00	$ 30 000 000.00			5.86	$ 17 580 000.00			5.86	$ 17 580 000.00
			$ 1 590 000.00		12.00	$ 38 160 000.00			12.00	$ 38 160 000.00	1.00	$ 3 180 000.00	7.00	$ 22 260 000.00
			$ 1 690 000.00		7.00	$ 23 660 000.00			7.00	$ 23 660 000.00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1 056 899 000.00**				**$ 892 082 960.00**		**$ 31 732 000.00**		**$ 400 667 960.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.4**				**2.4**		**2.4**		**2.40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2 536 557 600.00**				**$ 2 140 999 104.00**		**$ 76 156 800.00**		**$ 961 603 104.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330 000.00	**DIA**	10.00	$ 6 600 000.00			6.50	$ 4 290 000.00			6.50	$ 4 290 000.00
			$ 349 000.00	**DIA**	10.00	$ 6 980 000.00			14.00	$ 9 772 000.00	4.00	$ 2 792 000.00	10.50	$ 7 329 000.00
			$ 370 000.00	**DIA**	10.00	$ 7 400 000.00			10.00	$ 7 400 000.00				
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6 750 000.00	**MES**	10.00	$ 135 000 000.00			5.86	$ 79 110 000.00			5.86	$ 79 110 000.00
			$ 7 200 000.00	**MES**	12.00	$ 172 800 000.00			12.00	$ 172 800 000.00	1.00	$ 14 400 000.00	7.00	$ 100 800 000.00
			$ 7 350 000.00	**MES**	7.00	$ 102 900 000.00			7.00	$ 102 900 000.00				
		OTROS COSTOS												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 56 000 000.00			0.77	$ 43 120 000.00			0.77	$ 43 120 000.00
			$ 67 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 67 000 000.00			1.00	$ 100 500 000.00		$ -	0.08	$ 8 040 000.00
			$ 39 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 39 000 000.00			1.00	$ 39 000 000.00				
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6 837 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 6 837 000.00			0.06	$ 410 220.00			0.06	$ 410 220.00
			$ 7 250 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 7 250 000.00			1.00	$ 7 250 000.00	0.04	$ 290 000.00	0.15	$ 1 087 500.00
			$ 7 680 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 7 680 000.00			1.00	$ 7 680 000.00				
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2 120 000.00	**MES s/comprobante**	10.00	$ 21 200 000.00			5.63	$ 11 935 600.00			5.63	$ 11 935 600.00
			$ 2 250 000.00	**MES s/comprobante**	12.00	$ 27 000 000.00			12.00	$ 27 000 000.00	1.00	$ 2 250 000.00	6.98	$ 15 705 000.00
			$ 2 400 000.00	**MES s/comprobante**	7.00	$ 16 800 000.00			7.00	$ 16 800 000.00				

FECHA: 1/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 13 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97 907 200.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE JULIO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

14	1	Dotación de Oficina	$ 583 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 830 000.00			5.99	$ 3 492 170.00			5.99	$ 3 492 170.00
			$ 618 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 416 000.00			12.00	$ 7 416 000.00	1.00	$ 618 000.00	7.00	$ 4 326 000.00
			$ 650 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 550 000.00			7.00	$ 4 550 000.00				
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 3 180 000.00			2.05	$ 651 900.00			2.05	$ 651 900.00
			$ 335 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 4 020 000.00			12.00	$ 4 020 000.00	0.98	$ 328 300.00	2.12	$ 710 200.00
			$ 350 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 2 450 000.00			7.00	$ 2 450 000.00				
16	1	Comunicaciones	$ 520 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 200 000.00			2.98	$ 1 549 600.00			2.98	$ 1 549 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 080 000.00			12.00	$ 7 080 000.00	0.43	$ 253 700.00	3.07	$ 1 811 300.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 130 000.00			7.00	$ 4 130 000.00				
17	1	Capacitación microempresas	$ 690 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 900 000.00			6.00	$ 4 140 000.00			6.00	$ 4 140 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 760 000.00			12.00	$ 8 760 000.00	1.00	$ 730 000.00	7.00	$ 5 110 000.00
			$ 775 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 425 000.00			7.00	$ 5 425 000.00				
18	1	Peajes	$ 640 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 400 000.00			1.40	$ 896 000.00			1.40	$ 896 000.00
			$ 680 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 160 000.00			12.00	$ 8 160 000.00	0.13	$ 88 400.00	0.71	$ 482 800.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 110 000.00			7.00	$ 5 110 000.00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765 058 000.00**				**$ 697 798 490.00**		**$ 21 750 400.00**		**$ 294 997 290.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40 000 000.00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1.00	$ 40 000 000.00			0.00	$ -				
			$ 41 000 000.00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1.00	$ 41 000 000.00			1.00	$ 41 000 000.00				
			$ 20 000 000.00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1.00	$ 20 000 000.00			1.00	$ 20 000 000.00				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750 000.00	**Km**	140.00	$ 105 000 000.00			0.00	$ -				
			$ 795 000.00	**Km**	150.00	$ 119 250 000.00			150.00	$ 119 250 000.00				
			$ 843 000.00	**Km**	155.00	$ 130 665 000.00			155.00	$ 130 665 000.00				
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3 192 000.00	**Km**	5.00	$ 15 960 000.00			0.00	$ -				
			$ 3 384 000.00	**Km**	5.00	$ 16 920 000.00			5.00	$ 16 920 000.00				
			$ 3 587 000.00	**Km**	5.00	$ 17 935 000.00			5.00	$ 17 935 000.00				
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6 300 000.00	**global**	1.00	$ 6 300 000.00			0.87	$ 5 481 000.00		$ -	0.87	$ 5 481 000.00
			$ 6 900 000.00	**global**	1.00	$ 6 900 000.00			1.00	$ 6 900 000.00				
			$ 7 080 000.00	**global**	1.00	$ 7 080 000.00			1.00	$ 7 080 000.00				
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1 970.00	**UNIDAD**	2.00	$ 3 940 000.00			1.00	$ 1 970 000.00			1.00	$ 1 970 000.00
			$ 2 100.00	**UNIDAD**	2.00	$ 4 200 000.00			2.00	$ 4 200 000.00				
			$ 2 220.00	**UNIDAD**	1.00	$ 2 220 000.00			1.00	$ 2 220 000.00				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97 907 200.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE JULIO 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 537 370 000.00**				**$ 373 621 000.00**		**$ -**		**$ 7 451 000.00**
		Ajuste por Acta de modificación													
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3 838 985 600.00**				**$ 3 212 418 594.00**		**$ 97 907 200.00**		**$ 1 264 051 394.00**
	*	Provision (E)				**$ 354 782 800.00**				**$ 981 349 806.00**				
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4 193 768 400.00**				**$ 4 193 768 400.00**				
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796 815 996.00**				**$ 796 815 996.00**		**$ 18 602 368.00**		**$ 240 169 764.86**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4 990 584 396.00**				**$ 4 990 584 396.00**		**$ 116 509 568.00**		**$ 1 504 221 158.86**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97 907 200.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97 907 200.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS No. 13	97 907 200.00	$ 18 602 368.00	$ 116 509 568.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	97 907 200.00	$ 18 602 368.00	$ 116 509 568.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 116 509 568.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma:
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: jul-25 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	544824	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1 729 802 802	$ 342 091 211.14
2025	169325	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1 956 767 694	$ 1 956 767 694.00
2026					PRINCIPAL	$ 1 304 013 900	
				TOTAL		$ 4 990 584 396	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4 990 584 396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jul-24	$ 77 248 274.00	$ 14 677 172.06	$ 91 925 446.06		$ 91 925 446.06		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 637 877 355.94	$ 4 898 658 949.94		
2	ago-24	$ 89 774 260.00	$ 17 057 109.40	$ 106 831 369.40		$ 106 831 369.40		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 531 045 986.54	$ 4 791 827 580.54		
3	sep-24	$ 104 188 000.00	$ 19 795 720.00	$ 123 983 720.00		$ 123 983 720.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 407 062 266.54	$ 4 667 843 860.54		
4	oct-24	$ 91 253 020.00	$ 17 338 073.80	$ 108 591 093.80		$ 108 591 093.80		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 298 471 172.74	$ 4 559 252 766.74		
5	nov-24	$ 88 731 840.00	$ 16 859 049.60	$ 105 590 889.60		$ 105 590 889.60		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 192 880 283.14	$ 4 453 661 877.14		
6	dic-24	$ 134 356 600.00	$ 25 527 754.00	$ 159 884 354.00		$ 159 884 354.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 032 995 929.14	$ 4 293 777 523.14		
7	ene-25	$ 95 902 600.00	$ 18 221 494.00	$ 114 124 094.00		$ 114 124 094.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 918 871 835.14	$ 4 179 653 429.14		
8	feb-25	$ 95 329 450.00	$ 18 112 595.50	$ 113 442 045.50		$ 113 442 045.50		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 805 429 789.64	$ 4 066 211 383.64		
9	mar-25	$ 94 414 400.00	$ 17 938 736.00	$ 112 353 136.00		$ 112 353 136.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 693 076 653.64	$ 3 953 858 247.64		
10	abr-25	$ 97 011 300.00	$ 18 432 147.00	$ 115 443 447.00		$ 115 443 447.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 577 633 206.64	$ 3 838 414 800.64		
11	may-25	$ 98 243 000.00	$ 18 666 170.00	$ 116 909 170.00		$ 116 909 170.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 460 724 036.64	$ 3 721 505 630.64		
12	jun-25	$ 99 691 450.00	$ 18 941 375.50	$ 118 632 825.50		$ 118 632 825.50		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 342 091 211.14	$ 3 602 872 805.14		
12	jul-25	$ 97 907 200.00	$ 18 602 368.00	$ 116 509 568.00		$ 116 509 568.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 225 581 643.14	$ 3 486 363 237.14		
	TOTALES	$ 1 264 051 394.00	$ 240 169 764.86	$ 1 504 221 158.86								

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 961 603 104.00	$ 182 704 589.76	$ 1 144 307 693.76
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 294 997 290.00	$ 56 049 485.10	$ 351 046 775.10
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 7 451 000.00	$ 1 415 690.00	$ 8 866 690.00
VALOR TOTAL	**$ 1 264 051 394.00**	**$ 240 169 764.86**	**$ 1 504 221 158.86**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 197804 ANT

Firma
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-25 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ	1032433646	INGENIERO RESIDENTE	$ 7 866 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 7 866 000	$ 547 474	V	SANITAS S.A.	7980917821	$ 314 640	COLPESIONES	7980917821	$ 1 258 560	$ 314 640			
2	JUAN DAVID MENDOZA CASTRO	1094933669	INGENIERO RESIDENTE	$ 7 866 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 7 866 000	$ 547 474	V	SALUD TOTAL	7980917821	$ 314 640	COLPESIONES	7980917821	$ 1 258 560	$ 314 640			
3	JAIRO ALEXANDER CARRASCO CAMPOS	1010188753	INGENIERA AUXILIAR I	$ 5 170 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 5 170 000	$ 359 832	V	FAMISANAR	7980917821	$ 206 800	PORVENIR	7980917821	$ 827 200	$ 206 800			
4	JUAN ESTEBAN NIÑO VALENCIA	1121950268	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3 710 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 3 710 000	$ 258 216	V	SALUD TOTAL	7980917821	$ 148 400	PORVENIR	7980917821	$ 593 600	$ 148 400			
5	VIVIANA ANDREA CARO HERRERA	1120364048	INSPECTOR SISO	$ 2 415 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 2 415 000	$ 168 084	V	NUEVA EPS	7980917821	$ 96 600	PORVENIR	7980917821	$ 386 400	$ 96 600			
6	NELSON VASQUEZ AGUILAR	17356355	CONDUCTOR	$ 1 590 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1 590 000	$ 110 664	V	NUEVA EPS	7980917821	$ 63 600	COLPESIONES	7980917821	$ 254 400	$ 63 600			
7	WILINTON ALBADAN HERNANDEZ	1120363519	CONDUCTOR	$ 1 590 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1 590 000	$ 110 664	V	SALUD TOTAL	7980917821	$ 63 600	PORVENIR	7980917821	$ 254 400	$ 63 600			
9	YEIMY PAOLA VARGAS RUBIANO	1006811693	SECRETARIA	$ 1 525 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1 525 000	$ 106 140	V	CAPITAL SALUD	7980917821	$ 61 000	PORVENIR	7980917821	$ 244 000	$ 61 000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 31 732 000																																															

El Interventor adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

NOMINA DEL PERIODO DE JULIO DEL 2025

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Firma
1	IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ	1032433646	INGENIERO RESIDENTE	$ 7 866 000	
2	JUAN DAVID MENDOZA CASTRO	1094933669	INGENIERO RESIDENTE	$ 7 866 000	
3	JAIRO ALEXANDER CARRASCO CAMPOS	1010188753	INGENIERA AUXILIAR I	$ 5 170 000	Jairo Carrasco
4	JUAN ESTEBAN NIÑO VALENCIA	1121950268	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3 710 000	
5	VIVIANA ANDREA CARO HERRERA	1120364048	INSPECTOR SISO	$ 2 415 000	Viviana Caro
6	NELSON VASQUEZ AGUILAR	17356355	CONDUCTOR	$ 1 590 000	
7	WILINTON ALBADAN HERNANDEZ	1120363519	CONDUCTOR	$ 1 590 000	Wilinton Albadan Hdz
9	YEIMY PAOLA VARGAS RUBIANO	1006811693	SECRETARIA	$ 1 525 000	Yeimy Vargas

Firma

Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
NIT No. 901.164.885-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS, EN

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Granada (Meta), el 01 de agosto del 2025, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de Julio del 2025.

RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
ISAZA INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1932 DEL 2024

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (Meta), el 01 de agosto del 2025, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de Julio del 2025.

ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Matricula : 70202-232984 TLM
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900839861
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS IZASA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CLL 40 N° 81 A 132	TELÉFONO:	4137967
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7980917821			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACION SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1667784458

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2,781,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,781,800	$ 0	$ 2,781,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 256,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256,000	$ 0	$ 256,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 3,620,200	$ 0	$ 0	$ 91,000	$ 91,000	$ 0	$ 0	$ 3,802,200	$ 0	$ 3,802,200
SUBTOTALES:										**$ 6,840,000**	**$ 0**	**$ 6,840,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 392,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392,200	$ 0	$ 0	$ 392,200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144,600	$ 0	$ 0	$ 144,600
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,000	$ 0	$ 0	$ 61,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 227,800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 63,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63,600	$ 0	$ 0	$ 63,600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 829,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 829,600	$ 0	$ 0	$ 829,600
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96,600	$ 0	$ 0	$ 96,600
SUBTOTALES:													**$ 1,815,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,815,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3,067,000	$ 3,067,000	$ 0	$ 0	$ 3,067,000
SUBTOTALES:									**$ 3,067,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3,067,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	9	$ 1,075,000	$ 0	$ 1,075,000
CCF34	CCF34-COFREM META	6	$ 740,400	$ 0	$ 740,400
SUBTOTALES:			**$ 1,815,400**	**$ 0**	**$ 1,815,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																											PENSIÓN									SALUD						ARP									CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINED	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006811693	VARGAS RUBIANO YEIMY PAOLA	DEPEND		$ 1,525,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	1,525,000	$ 244,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 244,000	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	1,525,000	$ 61,000	$ 0	$ 61,000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1,525,000		106,200	30	1,525,000	CCF34-COFREM META	$ 61,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010188753	CARRASCO CAMPOS JAIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 5,170,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	5,170,000	$ 827,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 827,200	EPS017-FAMISANAR	30	5,170,000	$ 206,800	$ 0	$ 206,800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	5,170,000		359,900	30	5,170,000	CCF34-COFREM META	206,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032433646	GUALTEROS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	DEPEND		$ 7,866,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	7,866,000	$ 1,258,560	$ 39,400	$ 39,400	$ 0	$ 0	Norma	$ 1,337,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	7,866,000	$ 314,700	$ 0	$ 314,700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	7,866,000		547,500	30	7,866,000	CCF34-COFREM META	314,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1094933669	MENDOZA CASTRO JUAN DAVID	DEPEND		$ 7,866,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	7,866,000	$ 1,258,560	$ 39,400	$ 39,400	$ 0	$ 0	Norma	$ 1,337,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	7,866,000	$ 314,700	$ 0	$ 314,700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	7,866,000		547,500	30	7,866,000	CCF34-COFREM META	314,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1120363519	ALBADAN HERNANDEZ WILINTON	DEPEND		$ 1,590,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	1,590,000	$ 254,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 254,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	1,590,000	$ 63,600	$ 0	$ 63,600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1,590,000		110,700	30	1,590,000	CCF34-COFREM META	$ 63,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1120364048	CARO HERRERA VIVIANA ANDREA	DEPEND		$ 2,415,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	2,415,000	$ 386,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 386,400	NUEVA EPS CM	30	2,415,000	$ 96,600	$ 0	$ 96,600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	2,415,000		168,100	30	2,415,000	CCF34-COFREM META	$ 96,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900839861
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS IZASA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 40 N° 81 A 132	TELÉFONO:	4137967
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7980917821			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES julio AÑO 2025			PERIODO COTIZACION SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1667784458

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																														PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINED
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1121950268	NINO VALENCIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 3.720.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	3.720.000	$ 595,20	$	$	$	$	Norma	$ 595,20	EPS002-SALUD TOTAL	30	3.720.000	$ 148,80	$	$ 148,80	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	3.720.000		259.00	30	3.720.000	CCF34-COFREMETA	148,80	$	$	$	$
8	CC 1128269284	IBAZA PALACIO RUBEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	$ 227,80	$	$	$	$	Norma	$ 227,80	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	$ 57.00	$	$ 57.00	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.423.500		$ 99.10	30	1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.00	$	$	$	$
9	CC 17356355	VASQUEZ AGUILAR NELSON	DEPEND		$ 1.590.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.590.000	$ 254,40	$	$	$	$	Norma	$ 254,40	EPS037-NUEVA EPS	30	1.590.000	$ 63,60	$	$ 63,60	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.590.000		110.70	30	1.590.000	CCF34-COFREMETA	$ 63,60	$	$	$	$
10	CC 21632349	RUIZ RIOS MARIA ROCIO	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI		30								01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 3.763,24	$ 602,20	$	$	$	$	Normal	$ 602,20	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	3.763.242	$ 150,60	$	$ 150,60	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	3.763.242		262.00	30	3.763.242	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	150,60	$	$	$	$
11	CC 32140755	ARISTIZABAL GIRALDO ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		30																231001-COLFONDOS	30	1.600.000	$ 256,00	$	$	$	$	Norma	$ 256,00	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.600.000	$ 64.00	$	$ 64.00	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.600.000		111.40	30	1.600.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.00	$	$	$	$
12	CC 43222199	IBAZA PALACIO SUSANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	$ 227,80	$	$	$	$	Norma	$ 227,80	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	$ 57.00	$	$ 57.00	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.423.500		$ 7.50	30	1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.00	$	$	$	$
13	CC 43587680	MONTOYA DURAMA DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 5.300.000	FIJO			SI		30																230301-PORVENIR	30	5.300.000	$ 848,00	$	$	$	$	Norma	$ 848,00	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	5.300.000	$ 212.00	$	$ 212.00	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	5.300.000		368.90	30	5.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	212.00	$	$	$	$
14	CC 70559814	HOYOS RESTREPO SERGIO ALONSO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	1.423.500	$ 227,80	$	$	$	$	Norma	$ 227,80	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	$ 57.00	$	$ 57.00	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.423.500		$ 99.10	30	1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.00	$	$	$	$
15	CC 71739343	ACOSTA RODRIGUEZ HUBERTO LEON	DEPEND		$ 6.800.000	FIJO			SI		30																25-14 COLPENSIONES	30	6.800.000	$ 1.088,00	$ 34,00	$ 34,00	$	$	Norma	$ 1.156,00	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	6.800.000	$ 272.00	$	$ 272.00	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	6.800.000		473.30	30	6.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	272.00	$	$	$	$

TOTAL PAGADO: **$ 13.537.800**

Planilla Pagada