**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 14 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99 787 750.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6 996 000.00 | $ 400 000 | 10.00 | $ 73 960 000.00 | | | 5.86 | $ 43 340 560.00 | | | 5.86 | $ 43 340 560.00 |
| | | | $ 7 416 000.00 | $ 450 000 | 12.00 | $ 94 392 000.00 | | | 12.00 | $ 94 392 000.00 | 1.00 | $ 7 866 000.00 | 8.00 | $ 62 928 000.00 |
| | | | $ 7 860 000.00 | $ 500 000 | 7.00 | $ 58 520 000.00 | | | 7.00 | $ 58 520 000.00 | | | | |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente | $ 6 996 000.00 | $ 400 000 | 10.00 | $ 73 960 000.00 | | | 5.86 | $ 43 340 560.00 | | | 5.86 | $ 43 340 560.00 |
| | | | $ 7 416 000.00 | $ 450 000 | 12.00 | $ 94 392 000.00 | | | 12.00 | $ 94 392 000.00 | 1.00 | $ 7 866 000.00 | 8.00 | $ 62 928 000.00 |
| | | | $ 7 860 000.00 | $ 500 000 | 7.00 | $ 58 520 000.00 | | | 7.00 | $ 58 520 000.00 | | | | |
| 3 | 1 | Ingeniero Auxiliar I | $ 4 452 000.00 | $ 400 000 | 10.00 | $ 48 520 000.00 | | | 5.86 | $ 28 432 720.00 | | | 5.86 | $ 28 432 720.00 |
| | | | $ 4 720 000.00 | $ 450 000 | 12.00 | $ 62 040 000.00 | | | 12.00 | $ 62 040 000.00 | 1.00 | $ 5 170 000.00 | 8.00 | $ 41 360 000.00 |
| | | | $ 5 100 000.00 | $ 500 000 | 7.00 | $ 39 200 000.00 | | | 7.00 | $ 39 200 000.00 | | | | |
| 4 | 1 | Ingeniero Auxiliar II | $ 3 074 000.00 | $ 400 000 | 10.00 | $ 34 740 000.00 | | | 5.86 | $ 20 357 640.00 | | | 5.86 | $ 20 357 640.00 |
| | | | $ 3 260 000.00 | $ 450 000 | 12.00 | $ 44 520 000.00 | | | 12.00 | $ 44 520 000.00 | 1.00 | $ 3 710 000.00 | 8.00 | $ 29 680 000.00 |
| | | | $ 3 500 000.00 | $ 500 000 | 7.00 | $ 28 000 000.00 | | | 7.00 | $ 28 000 000.00 | | | | |
| 5 | 1 | Ingeniero Especialista en Estructuras | $ 7 410 000.00 | | | $ 45 000 000.00 | | | 0.50 | $ 3 705 000.00 | | | 0.50 | $ 3 705 000.00 |
| | | | $ 7 860 000.00 | | | $ 55 000 000.00 | | | | $ 55 000 000.00 | | | | |
| | | | $ 8 600 000.00 | | | $ 40 000 000.00 | | | | $ 40 000 000.00 | | | | |
| | | **PERSONAL AUXILIAR** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Inspector SISO | $ 2 280 000.00 | | 10.00 | $ 22 800 000.00 | | | 5.86 | $ 13 360 800.00 | | | 5.86 | $ 13 360 800.00 |
| | | | $ 2 415 000.00 | | 12.00 | $ 28 980 000.00 | | | 12.00 | $ 28 980 000.00 | 1.00 | $ 2 415 000.00 | 8.00 | $ 19 320 000.00 |
| | | | $ 2 565 000.00 | | 7.00 | $ 17 955 000.00 | | | 7.00 | $ 17 955 000.00 | | | | |
| 7 | 1 | Auxiliar Administrativo o Secretaria | $ 1 438 000.00 | | 10.00 | $ 14 380 000.00 | | | 5.86 | $ 8 426 680.00 | | | 5.86 | $ 8 426 680.00 |
| | | | $ 1 525 000.00 | | 12.00 | $ 18 300 000.00 | | | 12.00 | $ 18 300 000.00 | 1.00 | $ 1 525 000.00 | 8.00 | $ 12 200 000.00 |
| | | | $ 1 700 000.00 | | 7.00 | $ 11 900 000.00 | | | 7.00 | $ 11 900 000.00 | | | | |
| 8 | 2 | Conductor | $ 1 500 000.00 | | 10.00 | $ 30 000 000.00 | | | 5.86 | $ 17 580 000.00 | | | 5.86 | $ 17 580 000.00 |
| | | | $ 1 590 000.00 | | 12.00 | $ 38 160 000.00 | | | 12.00 | $ 38 160 000.00 | 1.00 | $ 3 180 000.00 | 8.00 | $ 25 440 000.00 |
| | | | $ 1 690 000.00 | | 7.00 | $ 23 660 000.00 | | | 7.00 | $ 23 660 000.00 | | | | |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 1 056 899 000.00** | | | | **$ 892 082 960.00** | | **$ 31 732 000.00** | | **$ 432 399 960.00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2.4** | | | | **2.4** | | **2.4** | | **2.40** |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 2 536 557 600.00** | | | | **$ 2 140 999 104.00** | | **$ 76 156 800.00** | | **$ 1 037 759 904.00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | INGENIERO RESIDENTE | $ 330 000.00 | **DIA** | 10.00 | $ 6 600 000.00 | | | 6.50 | $ 4 290 000.00 | | | 6.50 | $ 4 290 000.00 |
| | | | $ 349 000.00 | **DIA** | 10.00 | $ 6 980 000.00 | | | 14.00 | $ 9 772 000.00 | 0.50 | $ 349 000.00 | 11.00 | $ 7 678 000.00 |
| | | | $ 370 000.00 | **DIA** | 10.00 | $ 7 400 000.00 | | | 10.00 | $ 7 400 000.00 | | | | |
| | | **COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible) | $ 6 750 000.00 | **MES** | 10.00 | $ 135 000 000.00 | | | 5.86 | $ 79 110 000.00 | | | 5.86 | $ 79 110 000.00 |
| | | | $ 7 200 000.00 | **MES** | 12.00 | $ 172 800 000.00 | | | 12.00 | $ 172 800 000.00 | 1.00 | $ 14 400 000.00 | 8.00 | $ 115 200 000.00 |
| | | | $ 7 350 000.00 | **MES** | 7.00 | $ 102 900 000.00 | | | 7.00 | $ 102 900 000.00 | | | | |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | $ 56 000 000.00 | **Global S/comprobante** | 1.00 | $ 56 000 000.00 | | | 0.77 | $ 43 120 000.00 | | | 0.77 | $ 43 120 000.00 |
| | | | $ 67 000 000.00 | **Global S/comprobante** | 1.00 | $ 67 000 000.00 | | | 1.00 | $ 100 500 000.00 | 0.04 | $ 4 020 000.00 | 0.12 | $ 12 060 000.00 |
| | | | $ 39 000 000.00 | **Global S/comprobante** | 1.00 | $ 39 000 000.00 | | | 1.00 | $ 39 000 000.00 | | | | |
| 12 | 1 | Transportes aéreos y terrestres | $ 6 837 000.00 | **Global S/comprobante** | 1.00 | $ 6 837 000.00 | | | 0.06 | $ 410 220.00 | | | 0.06 | $ 410 220.00 |
| | | | $ 7 250 000.00 | **Global S/comprobante** | 1.00 | $ 7 250 000.00 | | | 1.00 | $ 7 250 000.00 | 0.11 | $ 797 500.00 | 0.26 | $ 1 885 000.00 |
| | | | $ 7 680 000.00 | **Global S/comprobante** | 1.00 | $ 7 680 000.00 | | | 1.00 | $ 7 680 000.00 | | | | |
| 13 | 1 | Oficina (incluye servicios públicos) | $ 2 120 000.00 | **MES s/comprobante** | 10.00 | $ 21 200 000.00 | | | 5.63 | $ 11 935 600.00 | | | 5.63 | $ 11 935 600.00 |
| | | | $ 2 250 000.00 | **MES s/comprobante** | 12.00 | $ 27 000 000.00 | | | 12.00 | $ 27 000 000.00 | 1.00 | $ 2 250 000.00 | 7.98 | $ 17 955 000.00 |
| | | | $ 2 400 000.00 | **MES s/comprobante** | 7.00 | $ 16 800 000.00 | | | 7.00 | $ 16 800 000.00 | | | | |

FECHA: 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 14 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99 787 750.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Dotación de Oficina | $ 583 000.00 | MES s/comprobante | 10.00 | $ 5 830 000.00 | | | 5.99 | $ 3 492 170.00 | | | 5.99 | $ 3 492 170.00 |
| | | | $ 618 000.00 | MES s/comprobante | 12.00 | $ 7 416 000.00 | | | 12.00 | $ 7 416 000.00 | 1.00 | $ 618 000.00 | 8.00 | $ 4 944 000.00 |
| | | | $ 650 000.00 | MES s/comprobante | 7.00 | $ 4 550 000.00 | | | 7.00 | $ 4 550 000.00 | | | | |
| 15 | 1 | Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc. | $ 318 000.00 | MES s/comprobante | 10.00 | $ 3 180 000.00 | | | 2.05 | $ 651 900.00 | | | 2.05 | $ 651 900.00 |
| | | | $ 335 000.00 | MES s/comprobante | 12.00 | $ 4 020 000.00 | | | 12.00 | $ 4 020 000.00 | 0.29 | $ 97 150.00 | 2.41 | $ 807 350.00 |
| | | | $ 350 000.00 | MES s/comprobante | 7.00 | $ 2 450 000.00 | | | 7.00 | $ 2 450 000.00 | | | | |
| 16 | 1 | Comunicaciones | $ 520 000.00 | MES s/comprobante | 10.00 | $ 5 200 000.00 | | | 2.98 | $ 1 549 600.00 | | | 2.98 | $ 1 549 600.00 |
| | | | $ 590 000.00 | MES s/comprobante | 12.00 | $ 7 080 000.00 | | | 12.00 | $ 7 080 000.00 | 0.43 | $ 253 700.00 | 3.50 | $ 2 065 000.00 |
| | | | $ 590 000.00 | MES s/comprobante | 7.00 | $ 4 130 000.00 | | | 7.00 | $ 4 130 000.00 | | | | |
| 17 | 1 | Capacitación microempresas | $ 690 000.00 | MES s/comprobante | 10.00 | $ 6 900 000.00 | | | 6.00 | $ 4 140 000.00 | | | 6.00 | $ 4 140 000.00 |
| | | | $ 730 000.00 | MES s/comprobante | 12.00 | $ 8 760 000.00 | | | 12.00 | $ 8 760 000.00 | 1.00 | $ 730 000.00 | 8.00 | $ 5 840 000.00 |
| | | | $ 775 000.00 | MES s/comprobante | 7.00 | $ 5 425 000.00 | | | 7.00 | $ 5 425 000.00 | | | | |
| 18 | 1 | Peajes | $ 640 000.00 | MES s/comprobante | 10.00 | $ 6 400 000.00 | | | 1.40 | $ 896 000.00 | | | 1.40 | $ 896 000.00 |
| | | | $ 680 000.00 | MES s/comprobante | 12.00 | $ 8 160 000.00 | | | 12.00 | $ 8 160 000.00 | 0.17 | $ 115 600.00 | 0.88 | $ 598 400.00 |
| | | | $ 730 000.00 | MES s/comprobante | 7.00 | $ 5 110 000.00 | | | 7.00 | $ 5 110 000.00 | | | | |
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 765 058 000.00** | | | | **$ 697 798 490.00** | | **$ 23 630 950.00** | | **$ 318 628 240.00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1 | Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc. | $ 40 000 000.00 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1.00 | $ 40 000 000.00 | | | 0.00 | $ - | | | | |
| | | | $ 41 000 000.00 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1.00 | $ 41 000 000.00 | | | 1.00 | $ 41 000 000.00 | | | | |
| | | | $ 20 000 000.00 | **global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)** | 1.00 | $ 20 000 000.00 | | | 1.00 | $ 20 000 000.00 | | | | |
| 20 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos | $ 750 000.00 | **Km** | 140.00 | $ 105 000 000.00 | | | 0.00 | $ - | | | | |
| | | | $ 795 000.00 | **Km** | 150.00 | $ 119 250 000.00 | | | 150.00 | $ 119 250 000.00 | | | | |
| | | | $ 843 000.00 | **Km** | 155.00 | $ 130 665 000.00 | | | 155.00 | $ 130 665 000.00 | | | | |
| 21 | 1 | Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias | $ 3 192 000.00 | **Km** | 5.00 | $ 15 960 000.00 | | | 0.00 | $ - | | | | |
| | | | $ 3 384 000.00 | **Km** | 5.00 | $ 16 920 000.00 | | | 5.00 | $ 16 920 000.00 | | | | |
| | | | $ 3 587 000.00 | **Km** | 5.00 | $ 17 935 000.00 | | | 5.00 | $ 17 935 000.00 | | | | |
| 22 | 1 | Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas | $ 6 300 000.00 | **global** | 1.00 | $ 6 300 000.00 | | | 0.87 | $ 5 481 000.00 | | $ - | 0.87 | $ 5 481 000.00 |
| | | | $ 6 900 000.00 | **global** | 1.00 | $ 6 900 000.00 | | | 1.00 | $ 6 900 000.00 | | | | |
| | | | $ 7 080 000.00 | **global** | 1.00 | $ 7 080 000.00 | | | 1.00 | $ 7 080 000.00 | | | | |
| 23 | 1000 | Plegables (1000 semestrales) | $ 1 970.00 | **UNIDAD** | 2.00 | $ 3 940 000.00 | | | 1.00 | $ 1 970 000.00 | | | 1.00 | $ 1 970 000.00 |
| | | | $ 2 100.00 | **UNIDAD** | 2.00 | $ 4 200 000.00 | | | 2.00 | $ 4 200 000.00 | | | | |
| | | | $ 2 220.00 | **UNIDAD** | 1.00 | $ 2 220 000.00 | | | 1.00 | $ 2 220 000.00 | | | | |

FECHA: 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 14 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99 787 750.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C )** | | | | **$ 537 370 000.00** | | | | **$ 373 621 000.00** | | **$ -** | | **$ 7 451 000.00** |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | | | | | | |
| | * | Costo basico (D) = (A) + (B) + ( C ) | | | | **$ 3 838 985 600.00** | | | | **$ 3 212 418 594.00** | | **$ 99 787 750.00** | | **$ 1 363 839 144.00** |
| | * | Provision ( E ) | | | | **$ 354 782 800.00** | | | | **$ 981 349 806.00** | | | | |
| | * | Subtotal (D) + (E ) = (F) | | | | **$ 4 193 768 400.00** | | | | **$ 4 193 768 400.00** | | | | |
| | * | IVA = 19% * (F) = (G) | | | | **$ 796 815 996.00** | | | | **$ 796 815 996.00** | | **$ 18 959 672.50** | | **$ 259 129 437.36** |
| | * | Costo Total = (F) + (G) = ( H ) | | | | **$ 4 990 584 396.00** | | | | **$ 4 990 584 396.00** | | **$ 118 747 422.50** | | **$ 1 622 968 581.36** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

| Valor Anticipo Otorgado | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 99 787 750.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 99 787 750.00

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS No. 14 | 99 787 750.00 | $ 18 959 672.50 | $ 118 747 422.50 |
| | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 99 787 750.00 | $ 18 959 672.50 | $ 118 747 422.50 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 118 747 422.50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma:
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No: 1932 del 2024

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | _____ | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | X | | |
| | | | CUAL? **CONSULTORIA** | | ACTA No 14 | 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 544824 | RUBRO No. | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $ 118 747 422.50 |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO_____ | | RUBRO No. _____ | | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | TOTAL ACTA | $ 118 747 422.50 |

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato No. **1932 del 2024** Contratista **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

Acta No. **14** Valor basico **$ 99 787 750.00** Período: **01 AL 31 DE AGOSTO 2025**

Valor incluido el Iva: **$ 118 747 422.50**

**VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6508 | Cruce -Puerto Rico - Ye de Granada | | | | |
| 2 | 65A02 | Uribe - Ye de Granada | | | | |
| 3 | 65MTA | Paso por Puerto Lleras | | | | |
| 4 | 65MTB | Paso por Puerto Limón | | | | |
| 5 | 65MTC | Paso por Puerto Santander | | | $ 118 747 422.50 | $ 118 747 422.50 |
| 6 | 65MTD | Paso por Puerto Aljure | | | | |
| 7 | 65AMTA | Paso por Puerto Caldas | | | | |
| 8 | 65AMTB | Acceso Puente Guillermo León Valencia | | | | |
| 9 | 65AMTC | Acceso a Granada | | | | |
| **TOTALES** | | | | | **$ 118 747 422.50** | **$ 118 747 422.50** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| DEPARTAMENTO 1 - META | | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | PUERTO RICO | $ 1 721 837.63 | $ 1 446 922.00 |
| | MUNICIPIO 2 | PUERTO LLERAS | $ 31 586 814.39 | $ 26 543 542.00 |
| | MUNICIPIO 3 | FUENTE DE ORO | $ 23 808 858.21 | $ 20 007 444.00 |
| | MUNICIPIO 4 | GRANADA | $ 18 287 103.07 | $ 15 367 314.00 |
| | MUNICIPIO 5 | SAN JUAN DE ARAMA | $ 12 468 479.36 | $ 10 477 714.00 |
| | MUNICIPIO 6 | MESETAS | $ 24 224 474.19 | $ 20 356 701.00 |
| | MUNICIPIO 7 | URIBE | $ 6 649 855.66 | $ 5 588 113.00 |
| **TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META** | | | **$ 118 747 422.50** | **$ 99 787 750.00** |

| DEPARTAMENTO 2 | | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | | |
| **TOTAL** | | | **$ 118 747 422.50** | **$ 99 787 750.00** |

**RUBEN ISAZA PALACIO**
**Representante Legal o su Apoderado**
Matrícula No. 05202-197804 ANT

**FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES**
**Supervisor del Contrato**
Matrícula No.: 70202-232984 TLM

***CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS***
**NIT No. 901.164.885-3**

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS, EN**

***CERTIFICA:***

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Granada (Meta), el 05 de septiembre del 2025, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.

**RUBEN ISAZA PALACIO**
**CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS**
**ISAZA INGENIERIA SAS**
*REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO*

## *SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1932 DEL 2024*

## *CERTIFICA:*

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (Meta), el 05 de septiembre del 2025, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.



**ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES**
**Matricula : 70202-232984 TLM**
*SUPERVISOR DEL CONTRATO*

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151727676

(415)7707212489984(8020) 000014115172767 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 1 6 4 8 8 5 | 3 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S. | COINZA ING S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 40 81 A 132 IN 401

42. Correo electrónico COINZA.SAS@HOTMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 4 4 8 9 4 0 1 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1 0 1 2 0 | 4 2 9 0 | 2 0 1 8 0 3 1 2 | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ISAZA PALACIO RUBEN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141151727676

(415)7707212489984(8020) **000014115172767 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 1 6 4 8 8 5 | 3 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 1 8 0 3 1 4 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 8 0 3 1 5 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 6 1 2 4 3 1 1 2 | |
| 78. Departamento | 0 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 1 8 0 3 1 4 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141151727676

(415)7707212489984(8020) **000014115172767 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 1 6 4 8 8 5 | 3 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 8 0 3 1 5 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 2 8 2 6 9 2 8 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ISAZA | PALACIO | RUBEN | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO