UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 18 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1 de 7 94 914 950.00 **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00			5.86	$ 43 340 560.00			5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00			12.00	$ 94 392 000.00	1.00	$ 7 866 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00			7.00	$ 58 520 000.00				
2	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00			5.86	$ 43 340 560.00			5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00			12.00	$ 94 392 000.00	1.00	$ 7 866 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00			7.00	$ 58 520 000.00				
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4 452 000.00	$ 400 000	10.00	$ 48 520 000.00			5.86	$ 28 432 720.00			5.86	$ 28 432 720.00
			$ 4 720 000.00	$ 450 000	12.00	$ 62 040 000.00			12.00	$ 62 040 000.00	1.00	$ 5 170 000.00	12.00	$ 62 040 000.00
			$ 5 100 000.00	$ 500 000	7.00	$ 39 200 000.00			7.00	$ 39 200 000.00				
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3 074 000.00	$ 400 000	10.00	$ 34 740 000.00			5.86	$ 20 357 640.00			5.86	$ 20 357 640.00
			$ 3 260 000.00	$ 450 000	12.00	$ 44 520 000.00			12.00	$ 44 520 000.00	1.00	$ 3 710 000.00	12.00	$ 44 520 000.00
			$ 3 500 000.00	$ 500 000	7.00	$ 28 000 000.00			7.00	$ 28 000 000.00				
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7 410 000.00			$ 45 000 000.00			0.50	$ 3 705 000.00			0.50	$ 3 705 000.00
			$ 7 860 000.00			$ 55 000 000.00				$ 55 000 000.00				
			$ 8 600 000.00			$ 40 000 000.00				$ 40 000 000.00				
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2 280 000.00		10.00	$ 22 800 000.00			5.86	$ 13 360 800.00			5.86	$ 13 360 800.00
			$ 2 415 000.00		12.00	$ 28 980 000.00			12.00	$ 28 980 000.00	1.00	$ 2 415 000.00	12.00	$ 28 980 000.00
			$ 2 565 000.00		7.00	$ 17 955 000.00			7.00	$ 17 955 000.00				
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1 438 000.00		10.00	$ 14 380 000.00			5.86	$ 8 426 680.00			5.86	$ 8 426 680.00
			$ 1 525 000.00		12.00	$ 18 300 000.00			12.00	$ 18 300 000.00	1.00	$ 1 525 000.00	12.00	$ 18 300 000.00
			$ 1 700 000.00		7.00	$ 11 900 000.00			7.00	$ 11 900 000.00				
8	2	Conductor	$ 1 500 000.00		10.00	$ 30 000 000.00			5.86	$ 17 580 000.00			5.86	$ 17 580 000.00
			$ 1 590 000.00		12.00	$ 38 160 000.00			12.00	$ 38 160 000.00	1.00	$ 3 180 000.00	12.00	$ 38 160 000.00
			$ 1 690 000.00		7.00	$ 23 660 000.00			7.00	$ 23 660 000.00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1 056 899 000.00**				**$ 892 082 960.00**		**$ 31 732 000.00**		**$ 559 327 960.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.4**				**2.4**		**2.4**		**2.40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2 536 557 600.00**				**$ 2 140 999 104.00**		**$ 76 156 800.00**		**$ 1 342 387 104.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330 000.00	**DIA**	10.00	$ 6 600 000.00			6.50	$ 4 290 000.00			6.50	$ 4 290 000.00
			$ 349 000.00	**DIA**	10.00	$ 6 980 000.00			14.00	$ 9 772 000.00	0.50	$ 349 000.00	14.00	$ 9 772 000.00
			$ 370 000.00	**DIA**	10.00	$ 7 400 000.00			10.00	$ 7 400 000.00				
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6 750 000.00	**MES**	10.00	$ 135 000 000.00			5.86	$ 79 110 000.00			5.86	$ 79 110 000.00
			$ 7 200 000.00	**MES**	12.00	$ 172 800 000.00			12.00	$ 172 800 000.00	1.00	$ 14 400 000.00	12.00	$ 172 800 000.00
			$ 7 350 000.00	**MES**	7.00	$ 102 900 000.00			7.00	$ 102 900 000.00				
		OTROS COSTOS												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 56 000 000.00			0.77	$ 43 120 000.00			0.77	$ 43 120 000.00
			$ 67 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 67 000 000.00			1.00	$ 100 500 000.00		$ -	0.14	$ 14 070 000.00
			$ 39 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 39 000 000.00			1.00	$ 39 000 000.00				
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6 837 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 6 837 000.00			0.06	$ 410 220.00			0.06	$ 410 220.00
			$ 7 250 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 7 250 000.00			1.00	$ 7 250 000.00		$ -	0.58	$ 4 205 000.00
			$ 7 680 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 7 680 000.00			1.00	$ 7 680 000.00				
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2 120 000.00	**MES s/comprobante**	10.00	$ 21 200 000.00			5.63	$ 11 935 600.00			5.63	$ 11 935 600.00
			$ 2 250 000.00	**MES s/comprobante**	12.00	$ 27 000 000.00			12.00	$ 27 000 000.00	1.00	$ 2 250 000.00	11.98	$ 26 955 000.00
			$ 2 400 000.00	**MES s/comprobante**	7.00	$ 16 800 000.00			7.00	$ 16 800 000.00				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 18 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2 de 7 94 914 950.00 **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costos	Unidad	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha del 21/05/2025 Total Dedicación Recurso	VALOR	PRESENTE ACTA DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
14	1	Dotación de Oficina	$ 583 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 830 000.00			5.99	$ 3 492 170.00			5.99	$ 3 492 170.00
			$ 618 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 416 000.00			12.00	$ 7 416 000.00	1.00	$ 618 000.00	12.00	$ 7 416 000.00
			$ 650 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 550 000.00			7.00	$ 4 550 000.00				
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 3 180 000.00			2.05	$ 651 900.00			2.05	$ 651 900.00
			$ 335 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 4 020 000.00			12.00	$ 4 020 000.00	0.29	$ 97 150.00	3.77	$ 1 262 950.00
			$ 350 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 2 450 000.00			7.00	$ 2 450 000.00				
16	1	Comunicaciones	$ 520 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 200 000.00			2.98	$ 1 549 600.00			2.98	$ 1 549 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 080 000.00			12.00	$ 7 080 000.00	0.44	$ 259 600.00	5.25	$ 3 097 500.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 130 000.00			7.00	$ 4 130 000.00				
17	1	Capacitación microempresas	$ 690 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 900 000.00			6.00	$ 4 140 000.00			6.00	$ 4 140 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 760 000.00			12.00	$ 8 760 000.00	1.00	$ 730 000.00	12.00	$ 8 760 000.00
			$ 775 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 425 000.00			7.00	$ 5 425 000.00				
18	1	Peajes	$ 640 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 400 000.00			1.40	$ 896 000.00			1.40	$ 896 000.00
			$ 680 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 160 000.00			12.00	$ 8 160 000.00	0.08	$ 54 400.00	1.56	$ 1 060 800.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 110 000.00			7.00	$ 5 110 000.00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765 058 000.00**				**$ 697 798 490.00**		**$ 18 758 150.00**		**$ 398 994 740.00**
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 40 000 000.00			0.00	$ -				
			$ 41 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 41 000 000.00			1.00	$ 41 000 000.00				
			$ 20 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 20 000 000.00			1.00	$ 20 000 000.00				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750 000.00	Km	140.00	$ 105 000 000.00			0.00	$ -				
			$ 795 000.00	Km	150.00	$ 119 250 000.00			150.00	$ 119 250 000.00				
			$ 843 000.00	Km	155.00	$ 130 665 000.00			155.00	$ 130 665 000.00				
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3 192 000.00	Km	5.00	$ 15 960 000.00			0.00	$ -				
			$ 3 384 000.00	Km	5.00	$ 16 920 000.00			5.00	$ 16 920 000.00				
			$ 3 587 000.00	Km	5.00	$ 17 935 000.00			5.00	$ 17 935 000.00				
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6 300 000.00	global	1.00	$ 6 300 000.00			0.87	$ 5 481 000.00		$ -	0.87	$ 5 481 000.00
			$ 6 900 000.00	global	1.00	$ 6 900 000.00			1.00	$ 6 900 000.00				
			$ 7 080 000.00	global	1.00	$ 7 080 000.00			1.00	$ 7 080 000.00				
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1 970.00	UNIDAD	2.00	$ 3 940 000.00			1.00	$ 1 970 000.00			1.00	$ 1 970 000.00
			$ 2 100.00	UNIDAD	2.00	$ 4 200 000.00			2.00	$ 4 200 000.00				
			$ 2 220.00	UNIDAD	1.00	$ 2 220 000.00			1.00	$ 2 220 000.00				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 18 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3 de 7 94 914 950.00 **PERIODO:** DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 537 370 000.00**				**$ 373 621 000.00**		**$ -**			**$ 7 451 000.00**
		Ajuste por Acta de modificación														
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3 838 985 600.00**				**$ 3 212 418 594.00**		**$ 94 914 950.00**			**$ 1 748 832 844.00**
	*	Provision (E)				**$ 354 782 800.00**				**$ 981 349 806.00**					
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4 193 768 400.00**				**$ 4 193 768 400.00**					
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796 815 996.00**				**$ 796 815 996.00**		**$ 18 033 840.50**			**$ 332 278 240.36**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4 990 584 396.00**				**$ 4 990 584 396.00**		**$ 112 948 790.50**			**$ 2 081 111 084.36**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 94 914 950.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 94 914 950.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS No. 18	94 914 950.00	$ 18 033 840.50	$ 112 948 790.50
VALOR TOTAL PRESENTE MES	94 914 950.00	$ 18 033 840.50	$ 112 948 790.50

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 112 948 790.50 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma:
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1932 del 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	X		
			CUAL? **CONSULTORIA**		ACTA No 18	DICIEMBRE DEL 2025

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	169325	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 112 948 790.50
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____		RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	$ 112 948 790.50

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____

(BID, USAID, CAF, Etc…)

ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1932 del 2024** Contratista **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

Acta No. **18** Valor basico **$ 94 914 950.00** Período: **DICIEMBRE DEL 2025**

Valor incluido el Iva: **$ 112 948 790.50**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6508	Cruce -Puerto Rico - Ye de Granada				
2	65A02	Uribe - Ye de Granada				
3	65MTA	Paso por Puerto Lleras				
4	65MTB	Paso por Puerto Limón				
5	65MTC	Paso por Puerto Santander			$ 112 948 790.50	$ 112 948 790.50
6	65MTD	Paso por Puerto Aljure				
7	65AMTA	Paso por Puerto Caldas				
8	65AMTB	Acceso Puente Guillermo León Valencia				
9	65AMTC	Acceso a Granada				
TOTALES					**$ 112 948 790.50**	**$ 112 948 790.50**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - META			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO RICO	$ 1 637 757.46	$ 1 376 267.00
	MUNICIPIO 2	PUERTO LLERAS	$ 30 044 378.27	$ 25 247 377.00
	MUNICIPIO 3	FUENTE DE ORO	$ 22 646 232.50	$ 19 030 447.00
	MUNICIPIO 4	GRANADA	$ 17 394 113.74	$ 14 616 902.00
	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DE ARAMA	$ 11 859 623.00	$ 9 966 070.00
	MUNICIPIO 6	MESETAS	$ 23 041 553.26	$ 19 362 650.00
	MUNICIPIO 7	URIBE	$ 6 325 132.27	$ 5 315 237.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			**$ 112 948 790.50**	**$ 94 914 950.00**

DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				
TOTAL			**$ 112 948 790.50**	**$ 94 914 950.00**

RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 05202-197804 ANT

FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 70202-232984 TLM

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
NIT No. 901.164.885-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS, EN

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Granada (Meta), en diciembre del 2025, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo de diciembre del 2025.

RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
ISAZA INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1932 DEL 2024

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (Meta), en diciembre del 2025, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo de diciembre del 2025.



ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Matricula : 70202-232984 TLM
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151727676

(415)7707212489984(8020) 000014115172767 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 4 8 8 5	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.	COINZA ING S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 40 81 A 132 IN 401

42. Correo electrónico COINZA.SAS@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 8 9 4 0 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 2 0	4 2 9 0	2 0 1 8 0 3 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ISAZA PALACIO RUBEN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141151727676

(415)7707212489984(8020) **000014115172767 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 4 8 8 5	3	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 3 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 3 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 1 2 4 3 1 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 3 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1			-	
2			-	
3			-	
4			-	
5			-	

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141151727676

(415)7707212489984(8020) **000014115172767 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 4 8 8 5	3	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 8 2 6 9 2 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ISAZA	PALACIO	RUBEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO