INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 103.567.816,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha del 8/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00			5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00	1,00	$ 8.360.000,00	1,00	$ 8.360.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00			5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00	1,00	$ 8.360.000,00	1,00	$ 8.360.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			5,86	$ 28.432.720,00			5,86	$ 28.432.720,00
			$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00
			$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00	1,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			5,86	$ 20.357.640,00			5,86	$ 20.357.640,00
			$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00
			$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 45.000.000,00			0,50	$ 3.705.000,00			0,50	$ 3.705.000,00
			$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00				
			$ 8.600.000,00			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$ 22.800.000,00			5,86	$ 13.360.800,00			5,86	$ 13.360.800,00
			$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00
			$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00	1,00	$ 2.565.000,00	1,00	$ 2.565.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			5,86	$ 8.426.680,00			5,86	$ 8.426.680,00
			$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00
			$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			0,00	$ -		$ -		$ -
		Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00		7,00	$ 12.256.335,00	1,00	$ 1.750.905,00	1,00	$ 1.750.905,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			5,86	$ 17.580.000,00			5,86	$ 17.580.000,00
			$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00
			$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00			0,00	$ -		$ -		$ -
		Conductor (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00		7,00	$ 24.512.670,00	1,00	$ 3.501.810,00	1,00	$ 3.501.810,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1.056.899.000,00**				**$ 893.291.965,00**		**$ 34.137.715,00**		**$ 593.465.675,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,4**				**2,4**		**2,4**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2.536.557.600,00**				**$ 2.143.900.716,00**		**$ 81.930.516,00**		**$ 1.424.317.620,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha del 8/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.600.000,00			6,50	$ 4.290.000,00			6,50	$ 4.290.000,00
			$ 349.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.980.000,00			14,00	$ 9.772.000,00			14,00	$ 9.772.000,00
			$ 370.000,00	**DIA**	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00	0,50	$ 370.000,00	0,50	$ 370.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	**MES**	10,00	$ 135.000.000,00			5,86	$ 79.110.000,00			5,86	$ 79.110.000,00
			$ 7.200.000,00	**MES**	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00
			$ 7.350.000,00	**MES**	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00	1,00	$ 14.700.000,00	1,00	$ 14.700.000,00
		OTROS COSTOS												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 56.000.000,00			0,77	$ 43.120.000,00			0,77	$ 43.120.000,00
			$ 67.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 67.000.000,00			1,00	$ 100.500.000,00		$ -	0,14	$ 14.070.000,00
			$ 39.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00				
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 6.837.000,00			0,06	$ 410.220,00			0,06	$ 410.220,00
			$ 7.250.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00		$ -	0,58	$ 4.205.000,00
			$ 7.680.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00				
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	**MES S/comprobante**	10,00	$ 21.200.000,00			5,63	$ 11.935.600,00			5,63	$ 11.935.600,00
			$ 2.250.000,00	**MES S/comprobante**	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00			11,98	$ 26.955.000,00
			$ 2.400.000,00	**MES S/comprobante**	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00	1,00	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 103.567.816,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha del 8/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000,00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -				
			$ 41.000.000,00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 41.000.000,00			1,00	$ 41.000.000,00				
			$ 20.000.000,00	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00				
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	**Km**	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -				
			$ 795.000,00	**Km**	150,00	$ 119.250.000,00			150,00	$ 119.250.000,00				
			$ 843.000,00	**Km**	155,00	$ 130.665.000,00			155,00	$ 130.665.000,00				
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	**Km**	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -				
			$ 3.384.000,00	**Km**	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00				
			$ 3.587.000,00	**Km**	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00				
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000,00	**global**	1,00	$ 6.300.000,00			0,87	$ 5.481.000,00		$ -	0,87	$ 5.481.000,00
			$ 6.900.000,00	**global**	1,00	$ 6.900.000,00			1,00	$ 6.900.000,00				
			$ 7.080.000,00	**global**	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00				
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	**UNIDAD**	2,00	$ 3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00			1,00	$ 1.970.000,00
			$ 2.100,00	**UNIDAD**	2,00	$ 4.200.000,00			2,00	$ 4.200.000,00				
			$ 2.220,00	**UNIDAD**	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00	1,00	$ 2.220.000,00	1,00	$ 2.220.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583.000,00	**MES s/comprobante**	10,00	$ 5.830.000,00			5,99	$ 3.492.170,00			5,99	$ 3.492.170,00
			$ 618.000,00	**MES s/comprobante**	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00
			$ 650.000,00	**MES s/comprobante**	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00	1,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	**MES s/comprobante**	10,00	$ 3.180.000,00			2,05	$ 651.900,00			2,05	$ 651.900,00
			$ 335.000,00	**MES s/comprobante**	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00			3,77	$ 1.262.950,00
			$ 350.000,00	**MES s/comprobante**	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00	0,55	$ 192.500,00	0,55	$ 192.500,00
16	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	**MES s/comprobante**	10,00	$ 5.200.000,00			2,98	$ 1.549.600,00			2,98	$ 1.549.600,00
			$ 590.000,00	**MES s/comprobante**	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00			5,25	$ 3.097.500,00
			$ 590.000,00	**MES s/comprobante**	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00	0,46	$ 271.400,00	0,46	$ 271.400,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	**MES s/comprobante**	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00			6,00	$ 4.140.000,00
			$ 730.000,00	**MES s/comprobante**	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00
			$ 775.000,00	**MES s/comprobante**	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00	1,00	$ 775.000,00	1,00	$ 775.000,00
18	1	Peajes	$ 640.000,00	**MES s/comprobante**	10,00	$ 6.400.000,00			1,40	$ 896.000,00			1,40	$ 896.000,00
			$ 680.000,00	**MES s/comprobante**	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00			1,56	$ 1.060.800,00
			$ 730.000,00	**MES s/comprobante**	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00	0,08	$ 58.400,00	0,08	$ 58.400,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765.058.000,00**				**$ 697.798.490,00**		**$ 19.417.300,00**		**$ 418.412.040,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 103.567.816,00 **PERIODO:** 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

3 de 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**$ 537.370.000,00**				**$ 373.621.000,00**		**$ 2.220.000,00**		**$ 9.671.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación												
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3.838.985.600,00**				**$ 3.215.320.206,00**		**$ 103.567.816,00**		**$ 1.852.400.660,00**
	*	Provision (E)				**$ 354.782.800,00**				**$ 978.448.194,00**				
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**				
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796.815.996,00**				**$ 796.815.996,00**		**$ 19.677.885,04**		**$ 351.956.125,40**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**		**$ 123.245.701,04**		**$ 2.204.356.785,40**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 103.567.816,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 103.567.816,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS No. 19	103.567.816,00	$ 19.677.885,04	$ 123.245.701,04
VALOR TOTAL PRESENTE MES	103.567.816,00	$ 19.677.885,04	$ 123.245.701,04

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 123.245.701,04 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma:
Nombre : FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-232984 TLM

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

De acuerdo con la facultad otorgada
Mediante la Resolución N° 833 del 21 de Marzo de 2025

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS***

NIT. ***901.164.885-3***

Valor facturado: **$ 123 245 701.04**

Letras: **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta de Costos No. 19 del contrato No. 1932 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1., del periodo del 1 al 31 enero de 2026.

Con cargo a el registro presupuestal número 169325 (17/03/2025), Fuente Propios, Rubro C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 Recurso 20

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA:

Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Fecha:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1932 del 2024** Contratista **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

Acta No. **19** Valor basico **$ 103 567 816.00** Período: **1 AL 31 DE ENERO DEL 2026**

Valor incluido el Iva: **$ 123 245 701.04**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6508	Cruce -Puerto Rico - Ye de Granada				
2	65A02	Uribe - Ye de Granada				
3	65MTA	Paso por Puerto Lleras				
4	65MTB	Paso por Puerto Limón				
5	65MTC	Paso por Puerto Santander			$ 123 245 701.04	$ 123 245 701.04
6	65MTD	Paso por Puerto Aljure				
7	65AMTA	Paso por Puerto Caldas				
8	65AMTB	Acceso Puente Guillermo León Valencia				
9	65AMTC	Acceso a Granada				
TOTALES					**$ 123 245 701.04**	**$ 123 245 701.04**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - META			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO RICO	$ 1 787 062.67	$ 1 501 733.00
	MUNICIPIO 2	PUERTO LLERAS	$ 32 783 356.48	$ 27 549 039.00
	MUNICIPIO 3	FUENTE DE ORO	$ 24 710 763.06	$ 20 765 347.00
	MUNICIPIO 4	GRANADA	$ 18 979 837.96	$ 15 949 444.00
	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DE ARAMA	$ 12 940 798.61	$ 10 874 621.00
	MUNICIPIO 6	MESETAS	$ 25 142 123.01	$ 21 127 834.00
	MUNICIPIO 7	URIBE	$ 6 901 759.26	$ 5 799 798.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			**$ 123 245 701.04**	**$ 103 567 816.00**

DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2				
TOTAL			**$ 123 245 701.04**	**$ 103 567 816.00**

RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 05202-197804 ANT

FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 70202-232984 TLM

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
NIT No. 901.164.885-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS, EN

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Granada (Meta), el 5 de febrero del 2026, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 1 al 31 de enero del 2026.

RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
ISAZA INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 1932 DEL 2024

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (Meta), el 5 de febrero del 2026, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 1 al 31 de enero del 2026.



ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Matricula : 70202-232984 TLM
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221311186

(415)7707212489984(8020) 000014122131118 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 4 8 8 5	3	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.	COINZA ING S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellin 0 0 1

41. Dirección principal
CL 40 81 A 132 IN 401

42. Correo electrónico COINZA.SAS@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 8 9 4 0 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 2 0	4 2 9 0	2 0 1 8 0 3 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ISAZA PALACIO RUBEN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO