Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSIÓN: 5	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1736 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	ELATIN S.A.S.	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	DIANA MARCELA PARRA SOCHA	
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA.	
DURACIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA FINAL	27 DE DICIEMBRE DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE	$ 520.830.000
FORMA DE PAGO	Se realizará pagos parciales de acuerdo al avance de la ejecución del contrato, una vez realizado el suministro previo visto bueno del supervisor.	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252164	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.003.05.02.M.256.T.16.11.1C	

PRÓRROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL
1	26/12/2025	90 días	27/03/2026
2	25/03/2026	45 días	12/05/2026

ADICIÓN

No	FECHA ADICIÓN	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

VIGENCIAS FUTURAS

No	FECHA	ACUERDO No.	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 520.830.000
1a ADICIÓN		$ -
2a ADICIÓN		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 426.519.994,60	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 94.310.004,48	
SALDO A LIBERAR	$ 0,92	
SALDO POR PAGAR	$ -0,00	
SUMAS IGUALES	$ 520.830.000,00	$ 520.830.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACIÓN ACTAS		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$** **94.310.004,48**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 5 de Febrero y el 21 de Abril de 2026

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 21 días del mes de Abril de 2026

DIANA MARCELA PARRA SOCHA
Interventor / Supervisor

JUAN DAVID TRUJILLO POTES
Representante Legal ELATIN S.A.S.
Contratista

Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023