PLAN DE TRABAJO — CONVENIO CV002 DE 2026

Programa de Formación Ciudadana · CRA × Corporación Universitaria Reformada · Dep. del Atlántico · 27 mar 2026 – 27 dic 2026

PRIMER DESEMBOLSO (40%)	SEGUNDO DESEMBOLSO (30%)	TERCER DESEMBOLSO (30%)
$1.592.604.626,60	$1.194.453.469,20	$1.194.453.469,20
27 mar → 12 jun 2026	13 jun → 14 ago 2026	15 ago → 27 dic 2026

Etapa organizativa / planificación: 27 mar – 4 may 2026 · Etapa de ejecución: 4 may – 27 dic 2026

Leyenda: ● 100% cumplido en 1.er desembolso · ● 100% en 2.do desembolso · ○ 100% en 3.er desembolso · ◇ 50% en 2.do / 50% en 3.er · ◇ 30% en 1.er / 30% en 2.do / 30% en 3.er

No.	Obligación / Actividad	Responsable	Desembolso	%Requerido	Fecha inicio	Fecha fin	Ene-Mar (27mar-4may)	May 2026 (4-31)	Jun 2026 (1-12)	Jun-Ago (13jun-14ago)	Ago 2026 (15-31)	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026 (1-27)	Estado	Observaciones
1	Cronograma y Plan de Trabajo Presentar cronograma de actividades y Plan de Trabajo aprobados por el supervisor previo inicio de actividades.	Director / Coord. Pedagógico	1.er Desembolso	100%	27/03/2026	04/05/2026	●									Pendiente	Aprobado por supervisor CRA
2	Perfiles del equipo de trabajo Entregar perfiles académicos del equipo verificados y aprobados por supervisor CRA previo inicio.	Director de Proyecto	1.er Desembolso	100%	27/03/2026	04/05/2026	●									Pendiente	Validado por supervisión
3	Convocatorias GAU, ONG y líderes Convocar jóvenes, ONG y líderes ambientales de los municipios del Atlántico para el programa de formación.	Coord. Pedagógico / Logística	1.er Desembolso	100%	27/03/2026	12/06/2026	●	●	●							Pendiente	Municipios cubiertos
4	Divulgación del programa Apoyar divulgación mediante estrategias publicitarias en todos los municipios del departamento.	Coord. Comunicaciones	1.er Desembolso	100%	27/03/2026	12/06/2026	●	●	●							Pendiente	Piezas gráficas y redes
5	Reuniones de socialización Realizar reuniones de socialización del programa ante jóvenes, ONG y líderes ambientales.	Coord. Pedagógico	1.er Desembolso	100%	04/05/2026	12/06/2026		●	●							Pendiente	Actas GM-FT-05 diligenciadas
6	Cartografía de actores Elaborar cartografía de actores con información de jóvenes, ONG y líderes por municipio.	Coord. Pedagógico	1.er Desembolso	100%	04/05/2026	12/06/2026		●	●							Pendiente	Base de datos consolidada
7	Selección GAU (174) y ONG (36) Seleccionar 174 jóvenes GAU y 36 miembros de ONG para seguimiento ODS.	Coord. Pedagógico / Logística	1.er Desembolso	100%	04/05/2026	12/06/2026		●	●							Pendiente	Grupos conformados
8	Convocatoria Guardianes GUMA (90) Convocar 90 GUMA (cohortes 2024-2025) para continuar acciones de gestión ambiental en 2026.	Coord. Pedagógico	1.er Desembolso	100%	04/05/2026	12/06/2026		●	●							Pendiente	Gestión de deserción si aplica
9	Base de datos en Excel Entregar base de datos electrónica con participantes: nombre, edad, género, tel., correo, municipio, grupo, discapacidad.	Coord. Pedagógico / Logística	1.er Desembolso	100%	04/05/2026	12/06/2026		●	●							Pendiente	Formato mínimo requerido
10	Logística general del proyecto Garantizar logística: salones, video beam, computadores, cafeterías, refrigerios, transporte y demás necesarios.	Coord. Logístico	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	04/05/2026	27/12/2026		●	●	●	●	●	●	●	●	Pendiente	Aplica todo el proyecto
11	Dotación GUMA: pantalón, camibuso, gorra Entregar dotación (pantalón cargo, camibuso manga larga, gorra) marcada con logos CRA y CUR, aprobada por	Coord. Logístico	2.do Desembolso	100%	13/06/2026	14/08/2026				●	●					Pendiente	Diseño aprobado por Comunicaciones CRA
12	Dotación camisetas y gorras estampadas Entregar camisetas y gorras a participantes del proceso teórico-práctico con nombre de diplomado y logos.	Coord. Logístico	2.do Desembolso	100%	13/06/2026	14/08/2026				●	●					Pendiente	Visto bueno Comunicaciones CRA
13	Kit ecológico por participante Entregar kit ecológico: escarapela, tula, termo, libreta, bolígrafo; marcados con logo CRA.	Coord. Logístico	2.do Desembolso	100%	13/06/2026	14/08/2026				●	●					Pendiente	Diseño aprobado previamente
14	Plan de estudios del programa Construir y presentar plan de estudios para aprobación supervisión antes de iniciar formación.	Coord. Pedagógico	2.do Desembolso	100%	04/05/2026	14/08/2026		●	●	●	●					Pendiente	Revisión y aprobación supervisión
15	Contenidos diplomados GAU (7 diplomados) Desarrollar contenidos de 7 diplomados GAU: Cambio Climático, Ecocircularidad, Marino-Costeros, Ordenamiento,	Coord. Pedagógico / Formadores	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	13/06/2026	27/12/2026				●	●	●	●	●	●	Pendiente	81–97 horas por diplomado
16	Electivas de Liderazgo Integral (4) Todos los grupos participan en 4 electivas: Salud Mental, Comunicación, IA, Gobernanza.	Coord. Pedagógico / Formadores	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	13/06/2026	27/12/2026				●	●	●	●	●	●	Pendiente	Libre acceso para todos los grupos
17	Diplomado GUMA: Liderazgo Global (90) Desarrollar diplomado GUMA (97 horas): Gobernanza ambiental, ODS, Cooperación Internacional, Finanzas	Coord. Pedagógico / Formadores	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●	●	Pendiente	90 beneficiarios - 11 talleres
18	2 actividades prácticas GUMA Desarrollar 2 actividades prácticas con GUMA a través de la ERLA para apoyo a gestión ambiental CRA en municipios.	Coord. Pedagógico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●	●	Pendiente	Cronograma de actividades GUMA
19	1 acción Plan Actuación Estratégico Territorial Consolidar figura comunitaria ambiental en el Atlántico con jóvenes GUMA (360 horas prácticas).	Coord. Pedagógico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●	●	Pendiente	360 horas participación ecoeducativa
20	Horas prácticas extracurriculares (2.052 h) 10 actividades ecoeducativas: Podcast, Periódico Digital, Contenido Digital, Evento Ambiental, Seguimiento ODS, etc.	Coord. Pedagógico / Logística	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	13/06/2026	27/12/2026				●	●	●	●	●	●	Pendiente	2.052 horas en total distribuidas
21	Informar invitaciones ERLA a CRA Informar a la CRA sobre invitaciones recibidas directamente por la ERLA para acompañamiento institucional.	Director de Proyecto	2.do Desembolso	100%	04/05/2026	14/08/2026		●	●	●	●					Pendiente	Durante toda la ejecución
22	Estrategias pedagógicas Acuerdo de Escazú Mesa de trabajo con líderes defensores de derechos ambientales; ejecutar acción en comunidades (Acuerdo de	Coord. Pedagógico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●	●	Pendiente	96 horas prácticas
23	Feria / Evento: 8 emprendimientos verdes Realizar feria con 8 emprendimientos amigables + producto de impacto educativo (logística, conferencistas, insumos,	Coord. Logístico / Pedagógico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●		Pendiente	144 horas prácticas - incluye mantas y gorras
24	2 escenarios divulgación educación ambiental (Regional) Participar en 2 escenarios regionales sobre Gobernanza y Justicia Hídrica con profesionales ERLA.	Coord. Pedagógico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●		Pendiente	Transporte, hospedaje, logística
25	1 actividad Escuelas Energéticas (3 sedes) Actividad educativa sobre Cambio Climático y Gestión del Riesgo en 3 sedes de instituciones oficiales.	Coord. Pedagógico / Logística	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●		Pendiente	Responde a metas PAI CRA 2024-2027
26	Documento tecnico seguimiento ODS (4 zonas) Elaborar doc. técnico con ejercicio metodológico ODS en 4 zonas del Atlántico (centro, oriental, sur, costera). ODS 7, 11,	Coord. Pedagógico / Expertos	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●	●	Pendiente	216 horas prácticas - encuestas, entrevistas
27	5 ludotecas + kits para IE oficiales Entregar 5 muebles organizadores de ludoteca y kits ludotecarios a 5 IE públicas (libros, juegos, materiales	Coord. Logístico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●		Pendiente	288 horas prácticas - incluye refrigerios niños
28	Informes parciales y final a CRA Entregar informes con resultados de productos cuando los requiera supervisión, entes de control o desembolsos. Foliados,	Director de Proyecto	1.er/2.do/3.er (30% c/u)	30%+30%+30%	04/05/2026	27/12/2026		●	●	●	●	●	●	●	●	Pendiente	Carpetas ≤200 folios, orden cronológico
29	Registro de asistencia (formato CRA) Llevar registro de asistencia en formato oficial CRA; entregar en digital y físico con cada informe.	Coord. Logístico / Pedagógico	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	04/05/2026	27/12/2026		●	●	●	●	●	●	●	●	Pendiente	Formato PE-FT-04, EA-FT-06, EA-FT-01
30	Actas de reunión GM-FT-05 Por cada reunión diligenciar formato GM-FT-05 Acta de Reunión v2 en archivo digital.	Todo el equipo	1.er/2.do/3.er (30% c/u)	30%+30%+30%	27/03/2026	27/12/2026	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Pendiente	Aplica para todas las reuniones
31	Actas de entrega de insumos EA-FT-02 Para cada entrega de insumos diligenciar formato EA-FT-02 Acta de Compromiso y Entrega.	Coord. Logístico	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	13/06/2026	27/12/2026				●	●	●	●	●	●	Pendiente	Aplica a dotaciones, kits, bicicletas
32	Formatos capacitación PE-FT-04 / EA-FT-06 / EA-FT-01 Por cada capacitación: Registro de Asistencia Externa, Tabulación y Evaluación de Capacitación.	Formadores / Coord. Pedagógico	2.do / 3.er Desembolso	50%+50%	13/06/2026	27/12/2026				●	●	●	●	●	●	Pendiente	Descarga en web CRA o supervisión
33	Video HD del proyecto (todas las etapas) Elaborar y entregar video en formato horizontal calidad HD con todas las etapas del proyecto en los municipios.	Coord. Comunicaciones	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●	●	Pendiente	Formato horizontal, HD
34	Informe final consolidado + archivos fotográficos Entregar informe final digital con todas las actividades organizadas por obligación + registros fotográficos JPG alta	Director de Proyecto	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026									●	Pendiente	Archivos JPG crudos + informe digital
17b	23 bicicletas + 23 cascos (GUMA) Entregar 1 bicicleta y 1 casco por municipio (23 en total, incluye Bquilla y La Playa) a cargo de representante GUMA.	Coord. Logístico	3.er Desembolso	100%	15/08/2026	27/12/2026						●	●	●		Pendiente	Documento de entrega firmado + logos CRA

CRONOGRAMA GANTT — CONVENIO CV002 DE 2026

CRA × Corporación Universitaria Reformada · Departamento del Atlántico · 27 mar – 27 dic 2026

No.	Obligación	Desembolso	Mar-May Org.	May 2026	Jun (1-12)	Jun-Ago D2	Ago (15-31)	Sep 2026	Oct 2026	Nov 2026	Dic 2026	Estado	Observaciones
1	Cronograma y Plan de Trabajo	1.er Desembolso 100%	■									⧖ Pendiente	Aprobado por supervisor CRA
2	Perfiles del equipo de trabajo	1.er Desembolso 100%	■									⧖ Pendiente	Validado por supervisión
3	Convocatorias GAU, ONG y líderes	1.er Desembolso 100%	■	■	■							⧖ Pendiente	Municipios cubiertos
4	Divulgación del programa	1.er Desembolso 100%	■	■	■							⧖ Pendiente	Piezas gráficas y redes
5	Reuniones de socialización	1.er Desembolso 100%		■	■							⧖ Pendiente	Actas GM-FT-05 diligenciadas
6	Cartografía de actores	1.er Desembolso 100%		■	■							⧖ Pendiente	Base de datos consolidada
7	Selección GAU (174) y ONG (36)	1.er Desembolso 100%		■	■							⧖ Pendiente	Grupos conformados
8	Convocatoria Guardianes GUMA (90)	1.er Desembolso 100%		■	■							⧖ Pendiente	Gestión de deserción si aplica
9	Base de datos en Excel	1.er Desembolso 100%		■	■							⧖ Pendiente	Formato mínimo requerido
10	Logística general del proyecto	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%		■	■	■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Aplica todo el proyecto
11	Dotación GUMA: pantalón, camibuso, gorra	2.do Desembolso 100%				■	■					⧖ Pendiente	Diseño aprobado por Comunicaciones CRA
12	Dotación camisetas y gorras estampadas	2.do Desembolso 100%				■	■					⧖ Pendiente	Visto bueno Comunicaciones CRA
13	Kit ecológico por participante	2.do Desembolso 100%				■	■					⧖ Pendiente	Diseño aprobado previamente
14	Plan de estudios del programa	2.do Desembolso 100%		■	■	■	■					⧖ Pendiente	Revisión y aprobación supervisión
15	Contenidos diplomados GAU (7 diplomados)	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%				■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	81–97 horas por diplomado
16	Electivas de Liderazgo Integral (4)	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%				■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Libre acceso para todos los grupos
17	Diplomado GUMA: Liderazgo Global (90)	3.er Desembolso 100%						■	■	■	■	⧖ Pendiente	90 beneficiarios - 11 talleres
18	2 actividades prácticas GUMA	3.er Desembolso 100%						■	■	■	■	⧖ Pendiente	Cronograma de actividades GUMA
19	1 acción Plan Actuación Estratégico Territorial	3.er Desembolso 100%						■	■	■	■	⧖ Pendiente	360 horas participación ecoeducativa
20	Horas prácticas extracurriculares (2.052 h)	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%				■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	2.052 horas en total distribuidas
21	Informar invitaciones ERLA a CRA	2.do Desembolso 100%		■	■	■	■					⧖ Pendiente	Durante toda la ejecución
22	Estrategias pedagógicas Acuerdo de Escazú	3.er Desembolso 100%						■	■	■	■	⧖ Pendiente	96 horas prácticas
23	Feria / Evento: 8 emprendimientos verdes	3.er Desembolso 100%						■	■	■		⧖ Pendiente	144 horas prácticas - incluye manillas y gorras
24	2 escenarios divulgación educación ambiental (Regional)	3.er Desembolso 100%						■	■	■		⧖ Pendiente	Transporte, hospedaje, logística
25	1 actividad Escuelas Energéticas (3 sedes)	3.er Desembolso 100%						■	■	■		⧖ Pendiente	Responde a metas PAI CRA 2024-2027
26	Documento técnico seguimiento ODS (4 zonas)	3.er Desembolso 100%						■	■	■	■	⧖ Pendiente	216 horas prácticas - encuestas, entrevistas
27	5 ludotecas + kits para IE oficiales	3.er Desembolso 100%						■	■	■		⧖ Pendiente	288 horas prácticas - incluye refrigerios niños
28	Informes parciales y final a CRA	1.er/2.do/3.er (30% c/u) 30%+30%+30%		■	■	■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Carpetas ≤200 folios, orden cronológico
29	Registro de asistencia (formato CRA)	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%		■	■	■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Formato PE-FT-04, EA-FT-06, EA-FT-01
30	Actas de reunión GM-FT-05	1.er/2.do/3.er (30% c/u) 30%+30%+30%	■	■	■	■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Aplica para todas las reuniones
31	Actas de entrega de insumos EA-FT-02	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%				■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Aplica a dotaciones, kits, bicicletas
32	Formatos capacitación PE-FT-04 / EA-FT-06 / EA-FT-01	2.do / 3.er Desembolso 50%+50%				■	■	■	■	■	■	⧖ Pendiente	Descarga en web CRA o supervisión
33	Video HD del proyecto (todas las etapas)	3.er Desembolso 100%						■	■	■	■	⧖ Pendiente	Formato horizontal, HD
34	Informe final consolidado + archivos fotográficos	3.er Desembolso 100%									■	⧖ Pendiente	Archivos JPG crudos + informe digital
17b	23 bicicletas + 23 cascos (GUMA)	3.er Desembolso 100%						■	■	■		⧖ Pendiente	Documento de entrega firmado + logos CRA

RESUMEN DE CONDICIONES POR DESEMBOLSO — CONVENIO CV002 DE 2026

Desembolso	Período	Valor ($)	% Aporte CRA	Obligaciones 100%	Obligaciones 50%	Obligaciones 30%
1.er Desembolso (40%)	27 mar 2026 → 12 jun 2026	$1.592.604.625,60	40%	Obligaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	—	Obligaciones: 28 y 30
2.do Desembolso (30%)	13 jun 2026 → 14 ago 2026	$1.194.453.469,20	30%	Obligaciones: 11, 12, 13, 14 y 21	Obligaciones: 10, 15, 16, 20, 29, 31 y 32	Obligaciones: 28 y 30
3.er Desembolso (30%)	15 ago 2026 → 27 dic 2026	$1.194.453.469,20	30%	Obligaciones: 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 y 34	Obligaciones: 10, 15, 16, 20, 29, 31 y 32	Obligaciones: 28 y 30
TOTAL	27 mar 2026 → 27 dic 2026	$3.981.511.564,00	100%	—	—	—

NOTA: Para tramitar el PRIMER DESEMBOLSO se requiere entregar previamente: (1) Cronograma y Plan de Trabajo aprobados por el supervisor, (2) Perfiles del equipo de trabajo aprobados, y (3) Primer Informe Parcial con 100% de obligaciones 1-9 y 30% de obligaciones 28 y 30.
Para el SEGUNDO y TERCER DESEMBOLSO se requiere aprobación del informe parcial/final por parte de la C.R.A. como requisito previo al trámite del pago.

PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA — DIPLOMADOS Y EQUIPO MÍNIMO

#	Diplomado	Tipo	Beneficiarios	H. Docencia	H. Trabajo	Total Horas
1	Cambio Climático y Gestión del R	GAU	30	45	36	81
2	Ecocircularidad	GAU	30	55	42	97
3	Ecosistemas Marino-Costeros	GAU	30	45	36	81
4	Planificación y Ordenamiento Te	GAU	30	45	36	81
5	Ecoturismo Sostenible	GAU	30	45	36	81
6	Biocultura	GAU	30	45	36	81
7	Formulación de Proyectos Ambie	ONG	36	45	36	81
8	Liderazgo Global y Cooperación	GUMA	90	55	42	97
	TOTAL		**306**	**380**	**300**	**680**

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

#	Rol	Formación	Experiencia requerida	Dedicación	Período	Perfil adicional
1	Director de Proyecto	Profesional con maestría	3 años experiencia general + 1 año relacionada	Tiempo completo	Todo el proyecto	
2	Coordinador Pedagógico	Profesional	3 años experiencia general	Tiempo completo	Todo el proyecto	
+	Formadores por diplomado (8)	Profesionales expertos por área	Experiencia en temática del diplomado	Parcial por sesión	Según cronograma formativo	
+	Coordinador Logístico	Profesional / Técnico	Experiencia en logística de eventos	Tiempo completo	Todo el proyecto	
+	Coord. Comunicaciones	Profesional en comunicaciones	Experiencia en estrategias digitales	Tiempo parcial/completo	Todo el proyecto	