Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	02
Contrato No:	**202402733**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Asociado:	FUNDACION BIENESTAR SOCIAL SIN FRONTERAS.		
Identificación:	NIT. No. 900.705.330-7		
Tipo de Convenio:	CONVENIO DE ASOCIACION		
Nombre del Supervisor:	MARISABELA ROMERO SANJUAN		
Objeto del Convenio:	*AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE GALLINAS PONEDORAS EN LOS MUNICIPIOS DE REPELON, POLO NUEVO, SUAN, BARANOA Y PALMAR DE VARELA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO*		
Plazo de Ejecución:	El plazo del convenio de asociación será de HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024, dicho plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202402689**	**Fecha de C.D.P.**	24/09/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202407743	**Fecha del R.P.**	29/11/2024
Valor del Convenio (Recursos Departamento)	**Valor Inicial** $ 400.000.000 **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 400.000.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
3/12/2024	31/12/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato).
Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (aaaa-mm-dd)	Hasta (aaaa-mm-dd)
ASEGURADORA			Calidad del servicio	2024-11-29	2025-04-30

SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	32047-994000302 15-0		Cumplimiento	2024-11-29	2025-04-30
			Anticipo		
			Pago anticipado	2024-11-29	2025-04-30
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones	2024-11-29	2027-12-31
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	320-74-994000014 207-0		Responsabilidad Civil Extracontractual	2024-22-29	2024-12-31
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (RECURSOS DEPARTAMENTO).

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor Inicial del Convenio		$400.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del convenio		$400.000.000
Porcentaje del Anticipo	**%**	$
Porcentaje del Pago anticipado	**35%**	$140.000.000
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$
Valor por ejecutar		$120.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$140.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FE 97**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES DENTRO DEL PERIODO DICIEMBRE 3 A DICIEMBRE 13 DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
SOCIALIZACIÓN ANTE LOS ENTES TERRITORIALES Desarrollar reuniones con alcaldes de los 5 municipios y encargados del sector agropecuario; para dar a conocer los alcances del plan; planeación de la convocatoria de los beneficiarios del proyecto; coordinación de lugares y horarios para el desarrollo de las jornadas programadas; difusión y lanzamiento de la estrategia. **FOCALIZACIÓN DELAS FAMILIAS BENEFICIARIAS**	**Socialización del Proyecto ante los Entes Territoriales** Se llevaron a cabo reuniones con los responsables del sector agropecuario de los cinco municipios seleccionados. Durante estos encuentros, se presentó el plan del proyecto, incluyendo sus objetivos, actividades y beneficios esperados.

Realizar la selección de las familias participantes (165 familias beneficiadas) **FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA** Se hará entrega de las 4.950 gallinas y los 300 alimentos por 80kg a las familias beneficiadas.	Se coordinaron las convocatorias para los beneficiarios, definiendo lugares y horarios para las jornadas programadas. Asimismo, se lanzó la estrategia de difusión para garantizar la participación de las comunidades locales. **Focalización de las Familias Beneficiarias** Se realizó una caracterización detallada de las familias participantes, utilizando información de bases de datos locales y en coordinación con los responsables municipales. Se seleccionaron 165 familias, 33 por cada municipio, cumpliendo criterios específicos que garantizaban el impacto del proyecto en los sectores más vulnerables. **Entrega de Insumos y Recursos** Se dotaron a las familias beneficiarias con los insumos necesarios para la implementación de sus unidades productivas. Cada familia recibió: 30 gallinas ponedoras, 2 bultos de alimento concentrado, mallas, listones para el encerramiento, un comedero y un bebedero. La entrega se formalizó mediante actas y registros, asegurando la transparencia en el proceso. **Resultados Alcanzados** Implementación de las Unidades Productivas Se establecieron 165 unidades productivas distribuidas entre los cinco municipios priorizados. Cada unidad inició con una capacidad de producción diaria estimada de 28 huevos, gracias al factor de postura del 85% alcanzado por las gallinas entregadas.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARISABELLA ROMERO SANJUAN, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisora, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales; información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*).**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato).

*NOTA:**Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados**.*

EL ASOCIADO PRESENTA CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REVISOR FISCAL EN FECHA DICIEMBRE 27 DE 2024, ACOMPAÑANADO CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES RESPECTIVOS.

Se firma en Barranquilla, a los 27 días del mes de diciembre de 2024.





MARISABELLA ROMERO SANJUAN
SUPERVISORA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
C.C.: 22.540.978

ALFONSO DONADO GARCÍA,
Representante Legal
FUNDACION BIENESTAR SOCIAL SIN FRONTERAS
C.C.: 8.783.341