INFORME ADMNISTRATIVO
CONTRATO 03.225-2020 MIN.019-2020
LEVIN COLOMBIA S.A.S.

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el avance que se ha tenido en la ejecución el contrato en lo concerniente a la implementación del software de inventarios por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de noviembre de 2020.

DESARROLLO:

- Para el día 03 de noviembre de 2020 se llevó a cabo mesa de trabajo en la cual se procedió con la validación del ajuste y modificación campos.
- El día 17 de diciembre se remitió por correo electrónico a Alberto una solicitud que correspondía a " **se necesita agregar el campo auxiliar "puesto" en la ventana de búsqueda de unidades si es posible o no por favor informar por este medio**."
- Durante los días del 18 al 31 de diciembre de 2020 el proveedor atenderá los requerimientos a que haya lugar por parte de la UGPP

ENTREGABLES:

Para el tercer pago se recibió todos los entregables

Cordialmente,

EDGAR MAURICIO MORALES TRIANA
Supervisor Contrato 03.225-2020 - Subdirección Administrativa – Recursos Físicos