	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Socialización intervención de San Felipe por la Alcaldía de Armero		
FECHA:	Viernes 17 de abril de 2026	**HORA:**	9:00 AM
LUGAR:	San Felipe		
REDACTADA POR:	Interventoría		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Socialización
3. Espacio para la comunidad
4. Registro fotográfico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Bienvenida

Se da inicio al comité con la socialización de la intervención del proyecto a ejecutarse en el sector de San Felipe, específicamente entre las abscisas K0+000 y K0+300, por parte de la Alcaldía de Armero–Guayabal, en el marco del **Plan Maestro del Sistema de Alcantarillado del centro poblado**, jurisdicción del municipio de Armero Guayabal (Tolima). El objetivo de dicha intervención es mejorar y garantizar la conectividad del servicio de alcantarillado en el sector.

2. Socialización

Toma la palabra la ingeniera Dayan Liseth Sánchez Ramírez, secretaria de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía de Armero Guayabal, quien presenta el alcance del proyecto, el cual contempla la intervención aproximada de 300 metros mediante la reposición y mejoramiento de la tubería de alcantarillado en el sector de San Felipe.
Así mismo, se realiza la presentación del contratista encargado de la ejecución de las actividades, indicando que la duración estimada del proyecto es de 45 días calendario.

3. Espacio para la comunidad

Durante el espacio de participación, la comunidad solicita claridad respecto a la definición de la **vía alterna** que será utilizada para el ingreso y egreso del flujo vehicular durante la ejecución de las obras.
Adicionalmente, se manifiesta preocupación por el estado actual de dicha vía, resaltando la necesidad de realizar intervenciones de mejoramiento que garanticen condiciones adecuadas de

transitabilidad, teniendo en cuenta que esta será la principal ruta para la movilidad del sector durante el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, la Alcaldía de Armero Guayabal informa que la información detallada del proyecto, en lo relacionado con el presupuesto asignado y su distribución, será compartida con la comunidad y los actores involucrados, con el fin de garantizar transparencia y claridad en la ejecución de la intervención.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO





COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mejoramiento de la via alterna del proyecto	Alcaldía de armero Contratista del proyecto de la Alcaldía	Antes del inicio de actividades	-

Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 días del mes de abril de 2026:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
DAYAN LISETH SANCHEZ RAMIREZ	ALCALDÍA DE ARMERO GUAYABAL	
CARLOS MOTTA	DIRECTOR DE OBRA UT TOLIMA VIAL 2026	
LUISA RIVEROS	INTERVENTORÍA DE LA UT TOLIMA VIAL 2026	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Socialización de Actividades		
FECHA:	17 de abril del 2026	**HORA:**	2:57 p.m
LUGAR:	Oficina Unistral - Palocabildo		
REDACTADA POR:	Kely Durán - Residente Social		

ORDEN DEL DIA:
- Saludo y presentación
- objetivo de la reunión
- Desarrollo
- Cierre y Compromisos

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 2:52 p.m. del 17 de abril del 2026 en la oficina de Universal - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Palocabildo Tolima, se da inicio a la Socialización de las actividades Constructivas del mejoramiento vial en el tramo 3, participando el Contratista de la obra y el representante de la empresa del acueducto, para dar a conocer las intervenciones a realizar y así no afectar las tuberías y conexiones del acueducto.

El Señor Samuel representante del acueducto, manifiesta que las conexiones donde se va a intervenir ya no dan abasto y pretende aprovechar las actividades que se van a realizar para realizar mejoras en esas conexiones

El Contratista da a conocer que las actividades se iniciaron de abajo hacia arriba en el tramo ya establecido. Manifiesta que en el alcance del proyecto

No esta Contemplado instalación y/o reparación de tubería, por esto, se hace esta Socialización con anticipación para que la empresa Verifique sus Canales y pueda realizar las modificaciones pertinentes, ya se había enviado información a la Alcaldía municipal sobre las actividades y las posibles afectaciones a las redes para que así durante la etapa de Construcción no se presenten inconvenientes.

El Señor Samuel, manifiesta que ellos desean esperar la intervención de la vía y poder organizar la tubería residencial y acaba que son pocas y que en caso que algo pase ellos pueden cerrar la tubería y no generar daños.

Queda claro que es la empresa del acueducto el responsable de realizar los ajustes y las mezclas pertinentes

Manifiestan que en la zona a intervenir no hay alcantarillado, así mismo, mencionan que el en Barrio el

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** FOR-DE-002 **Versión: 02**
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

parvanir hay un problema con la alcantarillo y considera
necesario socializar las actividades de esa zona con la co-
munidad, se realiza visita tecnica en la zona, y se considera
la posibilidad de realizar la entrega del agua que viene de
las cuchas para el costado derecho hasta el caño.
Actividad que se realizara en intervantoria para aprobación
se realizara un cruce del acueducto en el Centro poblado
El parvanir.
Siendo las 4:00 PM se da por cerrada la socialización.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**

Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 días del mes de abril de 2026, en Palocabildo Tolima.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Samuel Perez	UNISERPO	
Carlos Eduardo Motta	Unión Temporal Tolima 2026	
Kely Johana Avila	Unión Temporal	