	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Reunión 3 veeduria San Felipe		
FECHA:	28 de abril de 2026.	**HORA:**	3:50 pm.
LUGAR:	San Felipe.		
REDACTADA POR:	Interventoria.		

ORDEN DEL DIA:
1 Bienvenida
2. Objeto de la reunión.
3. Avance del proyecto.
4. Actividades actuales.
5. Gestion Social.
6. Espaco para la comunidad
7. Compromisos
8. Cierre.

Scanned with CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Bienvenida

Se da inicio a la reunión a la 3:30pm en acompañamento del Ingeniero Carlos Motta, Kely parte social, Ing. Ambiental del contratista., por parte de la interventoria la Ing. Luisa Rivera y por parte de la veeduria el señor Ferney, erika Alvarez y jorge Eliecer.

2. Objeto de la reunión.

Desarrollo de la tercera reunión con la veeduría de San Felipe con el fin de compartir las actividades actuales y asi mismo las programadas. Adicionalmente para dar un espacio a los integrantes de las veeduria con el fin de resolver dudas e inquietudes.

3. Avance del proyecto.

Este mes se han desarrollado actividades constructivas en los tramos correspondientes a la intervencion tales como:

Scanned with CamScanner

actividades de topografia, estructura vial y continuacion de obras de drenaje superficial y subsuperficial.

Prontamente se retomaran las actividades en san felipe debido a una estrategia de contigencia en dia tiempo de interrupción.

5. Gestion Social.

·Atención constante del area social en la oficina

·Realización de actas de vecindad.

·Programación de actividad educativa segun el cumplimiento del PMSA. en la escula educativa de San Felipe.

·Se recibe en el mes de Abril un reclamo y por cerrar dos PQR

6. Espacio para la comunidad.

• Arreglo de un daño por maquinaria: Se socializa que se identifico el daño y se dará la reparación segun el acta de vecindad.

• Incumplimiento de pagos de nomina: la comunidad hace la observación de que al personal ha manifestado este incumplimiento.

Scanned with CamScanner

El contratista manifiesta que ya se esta haciendo los pagos oportunos.

• Intervención de la abscisa K0+000 a K0+300:

Se manifiesta la inquietud del desarrollo de intervencion de este tramo.

Se socializa que el día 15 de abril la Alcaldia de Armero realizo la socializacion de la intervencion de este tramo en el cual quedaron de mejorar la via alterna para dar continuidad con el transito. Ademas se resalta que el recurso del tramo esta definido y se dará cumplimiento de la meta fisica segun el objeto del contrato.

Scanned with CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
@gobertolima www.tolima.gov.co	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

Como constancia, se firma por los asistentes a los 28 días del mes de abril de 2026, en San Felipe:

Scanned with CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Yeanney Alexandra Ramirez	Veeduria	
Erika Johana Alvarez	JAC	Erika Alvarez
Carlos Eduardo Motta A.	contratista UT.	
Kelly Johana Avila Vargas	Union Temporal	
Jorge Eliécer Millan	Veeduria	
Luisa Rivillos	Interventoria	Luisa Rivillos

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co			Versión: 02
	PROCESO:		Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Reunion 3 ueeduria Palocabildo - Falan		
FECHA:	29 de abril de 2026.	**HORA:**	3:30 pm.
LUGAR:	Palocabildo		
REDACTADA POR:	Interventoria.		

ORDEN DEL DIA:
1. Bienvenida
2 Socialización de actividades, area social y gestion.
3. Conclusiones.

1. Bienvenida.

Se da inicio a la 3 reunión con la veeduria de Palocabildo - Falan con participación del personal del contratista e interventoria

2. Socalizacion de actividades tecnicas y areas Sociales.

En cuanto a las actividades Constructivas se explica las intervenciones realizadas en San felipe, Falan y Palocabildo. Adicionalme se socaliza el desplazamiento del punto de atención, la continuación de las actas de vecindad.- y las cuales no se han recibido. Se cerraran con el presidente de cada junta de accion Comunal Se Socaliza que en este mes se realiza una reunión con la empresa de servicios publicos de alcantaillado.- donde se Socaliza las actividades y se va a realizar un acompañamiento de la empresa de servicios publicos. y el contratista.

3 Conclusiones y espacio de inquietudes.

A. En el tramo de San Felipe se solicita información

del tramo entre K0+000 - K0+300. debido a la preocupación de que no alcance el recurso por la falta intervención.

Contratista e interventoria aclara que el día 15 de abril la alcaldía realizo la socialización de la intervención de esta area y se esta a la espera de la intervención, Se aclara que el recurso de esta area del tramo del K0+000 - K0+300 esta definido y que se hará esta construcción con el fin de dar cumplimiento a la meta fisica.

B. Se manifiesta por parte de la veeduria el mejoramiento. delas normas y cumplimientos de los elementos de seguridad y las normas de area SST. Ademas Se resalta el incumplimiento de señalización y del tiempo de pare y siga. del proyecto.

c. Se solicita dejar a la vista el punto de camilla, botiquin. Puntos de hidratacion. en las zonas de intervencion.

D. la veeduria solicita la union de la veeduria por whatsapp del municipio de Falan y palocabildo.

E. Se solicita. la presencia de la supervision de la gobernacion para la proxima reunión de veeduria

F. Se solicita una buena planificación para los procesos constructivos y se solicita la continuación de los procesos o actividades desarrolladas.

G. Se socializa que la semana que entra se realizará una reunión con la gobernación para determinar el inicio del tramo de Palocabildo., ante cualquier novedad se informará por el grupo de la veeduría.

H. Se solicita el ingreso de personal a laborar del municipio de Palocabildo. El contratista aclara que se tienen vinculados 21 personas de la comunidad de los cuales 14 personas de Falan y 2 de palocabildo.

De igual forma se aclara el desplazamiento de la oficina y punto de atención al municipio de Falan el cual se informará, esto se tiene previsto para mitad de año.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Realizacion y cumplimiento de Punto 3 del acta	Contratista Interventoria	Inmediato	———

Como constancia, se firma por los asistentes a los 3 días del mes de abril de 2026, en Palocabildo.:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
		Versión: 02
@gobertolima www.tolima.gov.co	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Pablo Martinez	Contratista	
Leonardo Gómez	Presidenta Junta	
Fernando Ibañez	FISCAL	
Danilo Andrés Beltrán	Veeduria Talan	
Juan Pedro Rodriguez	Veedor Talan	
Juan Carlos	Veedor FA/A	
Carlos Ramos	Veeduria	
Kely Johana Avila	Unión temporal	Kely Avila
Luisa Fernanda Rivros.	Interventoria	

6