CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacinal	posibilidad de sufrir pérdidas económicas, legales o de reputación debido a fallas en procesos internos, errores humanos, problemas tecnológicos o acontecimientos externos	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Constitución de póliza de cumplimiento	1	2	3	Menor	Si	Supervisor	Suscripción acta de inicio del contrato	Liquidaqción del contrato	El supervisor del contrato previo la suscripción del acta de inicio del contrato, debe verificar la aprobación por parte del área jurídica de la pólliza de cumplimiento adquirida por el contratista	Desde el acta de inicio hasta la liquidación del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Social y/o político	Probabilidad de que eventos relacionados con la inestabilidad institucional, los conflictos sociopolíticos o los cambios drásticos en las políticas gubernamentales perjudiquen el bienestar de una población o la rentabilidad de inversiones y empresas	Incumplimiento del objeto contractual	3	1	4	Bajo	Contratante/Contratista	Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles cambio socio/político que afecten el alcance del objeto del contrato, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo.	1	2	3	Menor	Si	Supervisor	Suscripción acta de inicio del contrato	Liquidación del contrato	El supervisor del contrato, se pronunciará en el evento de que existan situaciones socio/politicas que afecten el alcance del objeto del contrato, respecto a las medidas que se tomar{an para prevenir la ocurrencia del tiesgo	Desde el acta de inicio hasta la liquidación del contrato

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8
Código postal 631001

3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza o Riesgos Exógenos	Eventos de la naturaleza adversos (terremoto, inundaciones, otros)	Interrupción de la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	Contratante/contratista	Suspensión del Contrato, de común acuerdo entre las partes y plan de contingencia para normalizar actividades contractuales	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor	Una vez se manifieste el riesgo eventual	Una vez se normalicen actividades contractuales	Verificación de la cesación del evento natural adverso que generó la suspensión. Durante el periodo de suspensión	Durante el periodo de suspensión

Municipio de Circasia carrera 14 No.6-37
www.circasia-quindio.gov.co e-mail: alcaldia@circasia-Quindio.gov.co
Nit: 890.001.044-8
Código postal 631001