Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	2
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	261-2025
Contratista	MUNICIPIO DE RISARALDA P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	JHON JAMES MUÑOZ B Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre CORPOCALDAS y el Municipio de RISARALDA, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental que permita la restauración y mantenimiento de servicios ecosistémicos.
Valor	Ochenta y cuatro millones novecientos veintiseis mil ciento treinta y cinco ($ 84,926,135)
Aporte Corpocaldas	79,926,135
Otros Aportes	5,000,000
Fecha de Iniciación	10/11/2025
Fecha de Terminación	9/4/2026
Plazo del contrato	6 meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	**% Imp. Ant.**	**% Importancia**	**% ejecución**
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	**Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación**	**Número de actividades a realizar**	**Número de actividades realizadas a la fecha**	**Fecha de ejecución de las actividades**	**Detalles y resultados de las actividades ejecutadas**

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	**Fecha modificación**	**Justificación**

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	**$ desembolso**	**$ Pendiente**	**$ Amortización**	**$ Pendiente amortizar**

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	**Valor Contrato**	**Valor Ejecución**
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 79926135	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha		($ 0)
Saldo a ejecutar		($ 79,926,135)
Sumas Iguales	$ 79,926,135	$ 79,926,135

4. **<u>Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:</u> (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **<u>Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:</u>**

6. **<u>Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:</u>**

7. **<u>Otras observaciones o anotaciones pertinentes:</u>**

8. **<u>Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:</u>**

Participantes: Alejandro Betancur Morales – Alcalde Municipio de Risaralda; Jose Guillermo Rendón Castañeda – Jefe oficina de Desarrollo Económico y Servicios públicos – Municipio de Risaralda y Jhon James Muñoz Betancurth Profesional Universitario Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas – Corpocaldas.

Se realiza visita al municipio de Risaralda con el propósito de hacer socialización del convenio interadministrativo No 261-2025, celebrado entre Corpocaldas y el municipio de Risaralda; se revisan las actividades a ejecutar en el convenio y se conforma el comité técnico del convenio.






De igual manera, se hace visita a las microcuencas ubicadas en las veredas Naranjal y Santana, donde se realizarán actividades delconvenio.






Microcuenca Naranjal.





Microcuenca Santana.

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato.

Fecha del informe: 17 de diciembre de 2025

SUPERVISOR