Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	4
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	261-2025
Contratista	MUNICIPIO DE RISARALDA P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	JHON JAMES MUÑOZ B Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre CORPOCALDAS y el Municipio de RISARALDA, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental que permita la restauración y mantenimiento de servicios ecosistémicos.
Valor	Ochenta y cuatro millones novecientos veintiseis mil ciento treinta y cinco ($ 84,926,135)
Aporte Corpocaldas	79,926,135
Otros Aportes	5,000,000
Fecha de Iniciación	10/11/2025
Fecha de Terminación	9/4/2026
Plazo del contrato	6 meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	**% Imp. Ant.**	**% Importancia**	**% ejecución**
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	**Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación**	**Número de actividades a realizar**	**Número de actividades realizadas a la fecha**	**Fecha de ejecución de las actividades**	**Detalles y resultados de las actividades ejecutadas**

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	**Fecha modificación**	**Justificación**

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	**$ desembolso**	**$ Pendiente**	**$ Amortización**	**$ Pendiente amortizar**

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	**Valor Contrato**	**Valor Ejecución**
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 79926135	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha		($ 0)
Saldo a ejecutar		($ 79,926,135)
Sumas Iguales	$ 79,926,135	$ 79,926,135

4. **<u>Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:</u> (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **<u>Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:</u>**

6. **<u>Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:</u>**

7. **<u>Otras observaciones o anotaciones pertinentes:</u>**

8. **<u>Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:</u>**

Participantes: Jose Guillermo Rendón Castañeda – Jefe oficina de Desarrollo Económico y Servicios públicos – Municipio de Risaralda y Jhon James Muñoz Betancurth Profesional Universitario Subdirección de Biodiversidad y Ecosistemas – Corpocaldas.

Se habla telefónicamente con el señor Guillermo Rendón, para conocer el estado de avance del convenio celebrado entre Corpocaldas y el municipio de Risaralda, comenta que han tenido dificultades administrativas y con la inclusión de los recursos al presupuesto, informa que se realizó reunión con el alcalde para definir la situación del convenio, el cual argumenta que se realizará todo lo posible para iniciar la ejecución; se le solicita que a la mayor brevedad se inicie la ejecución, ya que el convenio se termina el 9 de abril de 2026; encaso tal es recomendable solicitar prórrogra al convenio.

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato.

Fecha del informe: 5 de marzo de 2026



SUPERVISOR