INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EDINSON ACOSTA SANDOVAL			
Identificación	1.059.901.481 de Patía (C)			
Fecha de suscripción del Contrato	30 de enero de 2026			
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA.			
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES			
Fecha de Iniciación	02 de febrero del 2026			
Fecha de Finalización	31 de julio del 2026			
Fecha de Suspensión	**Inicio:**	N/A	**Fin:**	N/A
CDP No.	145 del 27 de Enero 2026			
RP No.	114 del 30 de Enero 2026			
Póliza:	N/A			
Fecha de Aprobación de la póliza:	N/A			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (18'000.000)**
Valor Honorarios mensuales	**TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)**
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)**
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	**NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)**
Porcentaje de Ejecución	50%
Porcentaje por Ejecutar	50%
Estado de la Garantía	No Aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación N°1: Realizar el seguimiento y apoyar las actividades de asistencia técnica que se desarrollen en el marco de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario del municipio de Sucre, Cauca.

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista, durante los días 7, 8, 15 y 22 de abril de 2026, brindó apoyo a doce (12) productores agrícolas y pecuarios del municipio de Sucre, mediante asistencia técnica orientada al fortalecimiento de sus huertas caseras y unidades productivas agrícolas y pecuarias. El contratista desarrolló actividades encaminadas a orientar procesos de adecuación de terrenos, siembra y mejoramiento de las condiciones productivas de cada unidad familiar. De igual manera, el contratista realizó la organización, programación y acompañamiento de actividades relacionadas con la asistencia técnica rural dirigida a productores vinculados al programa de seguridad alimentaria. Estas visitas fueron desarrolladas por el contratista durante todo el mes de abril en las veredas La Granja, Carmelo y Paraíso. Así mismo, el contratista apoyó el proceso de recolección de información técnica en campo mediante visitas programadas a productores previamente identificados por la dependencia. Durante las visitas técnicas realizadas a los doce (12) productores, el contratista estableció diálogo directo con cada beneficiario, permitiendo identificar problemáticas relacionadas con el manejo de animales y huertas caseras, así como brindar posibles soluciones técnicas agropecuarias. Adicionalmente, el contratista recolectó información relacionada con el estado productivo, necesidades prioritarias y condiciones de manejo de cultivos, con el fin de fortalecer los procesos de seguimiento, acompañamiento técnico rural y mejoramiento de las unidades agrícolas y pecuarias intervenidas.	El contratista anexa como evidencia registros fotográficos y registro de asistencia	30/04/2026

Obligación N°2: Prestar apoyo, acompañamiento y capacitación en los procesos relacionados con seguridad y soberanía alimentaria que se encuentren en ejecución en el municipio de Sucre, Cauca, de conformidad con las directrices de la entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

El contratista, en desarrollo de esta obligación y durante los días 9 y 16 de abril de 2026, brindó apoyo y acompañamiento a cuatro (4) pequeños productores vinculados al programa de seguridad alimentaria del municipio de Sucre, en las veredas Carmelo y El Paraíso, beneficiarios de iniciativas municipales orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Durante las jornadas de acompañamiento, el contratista brindó orientación básica sobre buenas prácticas agrícolas. Así mismo, el contratista realizó, junto con cada beneficiario, recorridos por los predios con el fin de identificar posibles fuentes o focos de contaminación que pudieran afectar las condiciones ambientales y productivas de las unidades agrícolas. El contratista incentivó y concientizó a los productores sobre la importancia de implementar puntos ecológicos para la adecuada separación de residuos sólidos y residuos aprovechables, promoviendo prácticas responsables en el manejo de basuras dentro de los predios intervenidos. De igual manera, el contratista orientó a los beneficiarios sobre el proceso de elaboración de composteras para la producción de abonos orgánicos. A través de esta actividad, el contratista promovió el aprovechamiento de residuos orgánicos y el fortalecimiento de prácticas sostenibles aplicadas a las actividades agrícolas desarrolladas por los productores del programa de seguridad alimentaria. Finalmente, el contratista fortaleció el acompañamiento técnico rural mediante acciones de sensibilización ambiental y orientación práctica, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones productivas y ambientales de los predios visitados.	El contratista anexa registros fotográficos y registro de ficha técnica.	30/04/2026

Obligación N°3: Realizar la recolección de información, así como el acompañamiento, seguimiento administrativo y documental de las iniciativas y proyectos de seguridad alimentaria que se proyecten desarrollar durante la vigencia 2026.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista, durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, apoyó la recolección y actualización de datos en las veredas La Granja, Carmelo y Paraíso, mediante visitas realizadas a catorce (14) beneficiarios del programa de seguridad alimentaria. El contratista verificó información básica y organizó los registros en las bases de datos administradas por la dependencia de Planeación e Infraestructura en el área agropecuaria.		30/04/2026

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

Durante el desarrollo de estas actividades, el contratista realizó la verificación y actualización de información relacionada con las condiciones productivas de los beneficiarios, permitiendo contar con registros más claros, organizados y estructurados para el fortalecimiento de los procesos de planificación y seguimiento de proyectos. Así mismo, el contratista brindó orientación técnica sobre el manejo idóneo y adecuado de cultivos de hortalizas para autoconsumo, entre ellos cilantro, cebolla larga, zanahoria, tomate de cocina, repollo, habichuela y lechuga, así como de cultivos de ciclo corto, especialmente maíz. El contratista orientó a los beneficiarios sobre prácticas básicas de manejo, sostenimiento y cuidado de los cultivos, con el propósito de fortalecer las unidades productivas y promover la seguridad alimentaria en las familias beneficiadas. De igual manera, el contratista contribuyó al fortalecimiento de los procesos proyectados en materia de seguridad alimentaria, garantizando que la información recopilada y actualizada se encontrara organizada, verificable y disponible para la correcta formulación, seguimiento y ejecución de los proyectos programados durante la vigencia 2026.	El contratista anexa registro fotográfico de visitas y registro de asistencia	

Obligación N°.4: Apoyar la realización de talleres comunitarios mediante actividades logísticas, convocatoria, registro de asistencia y apoyo operativo, en el marco de las estrategias institucionales relacionadas con nuevas siembras de café a ejecutar en el año 2026 en el municipio de Sucre, Cauca.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista, durante el mes de abril de 2026, brindó apoyo en reuniones y visitas técnicas dirigidas a seis (6) beneficiarios, en las cuales el contratista desarrolló actividades de asesoría relacionadas con el establecimiento de nuevos cultivos de café. Durante estas jornadas, el contratista orientó a los beneficiarios sobre la importancia de seleccionar semillas con características idóneas y adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. Así mismo, el contratista brindó recomendaciones sobre buenas prácticas para un adecuado proceso de siembra, con el fin de optimizar los resultados productivos y fortalecer el desarrollo de los cultivos establecidos. De igual manera, el contratista brindó orientación técnica a los productores sobre variedades de café como Castilla y Catimor, las cuales han presentado un mejor desempeño en la región. El contratista explicó aspectos relacionados con el	El contratista anexa registros fotográficos y registro de asistencia	30/04/2026

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

manejo agronómico de estas variedades, promoviendo prácticas encaminadas al fortalecimiento de la productividad, sostenibilidad y adecuado manejo de los cultivos cafeteros. Adicionalmente, el contratista realizó acompañamiento técnico a los beneficiarios durante las visitas efectuadas, permitiendo resolver inquietudes relacionadas con el establecimiento y manejo de los cultivos. A través de estas actividades, el contratista fortaleció los procesos de asistencia técnica rural y contribuyó al mejoramiento de las condiciones productivas de los productores beneficiarios del municipio.		

Obligación N°.5: Apoyar las rutas de campo en el territorio municipal mediante la recolección de información, diligenciamiento de fichas técnicas y formatos digitales de los postulantes y posibles beneficiarios de las acciones del sector agropecuario.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista, durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, brindó apoyo al desarrollo de rutas de campo en el territorio municipal, orientadas a la identificación y caracterización de postulantes y posibles beneficiarios de las acciones adelantadas por el sector agropecuario. En el desarrollo de estas actividades, el contratista realizó visitas de campo en las veredas Los Alpes y Retiro, donde efectuó la recolección de información primaria directamente con seis (6) productores, mediante diálogos participativos que permitieron conocer las condiciones productivas, necesidades y expectativas de los beneficiarios frente a las estrategias y programas del sector agropecuario. Así mismo, el contratista realizó el diligenciamiento de fichas técnicas de caracterización correspondientes a los seis (6) beneficiarios identificados durante las rutas de campo desarrolladas en el marco de esta actividad. El contratista registró información relacionada con el tipo de actividad agropecuaria desarrollada, estado de los cultivos y condiciones generales de producción de cada unidad productiva visitada. De igual manera, el contratista apoyó el proceso de levantamiento y organización de información técnica en campo, permitiendo consolidar insumos relevantes para la toma de decisiones y la adecuada focalización de las estrategias y programas del sector agropecuario en el municipio. Finalmente, el contratista contribuyó al fortalecimiento de los procesos de caracterización y seguimiento de posibles	El contratista anexa registros fotográficos de visitas de campo y registro de fichas técnicas diligenciadas	30/04/2026

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

beneficiarios, garantizando información organizada, verificable y útil para la planificación y ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario municipal. El contratista informa que, durante el presente informe no se realizaron acciones correspondientes a esta actividad.		

Obligación N°.6: Apoyar los procesos de entrega de materiales agrícolas y pecuarios asociados a las estrategias y proyectos institucionales de seguridad alimentaria y fortalecimiento del sector agropecuario, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista informa que, durante el presente informe no se realizaron acciones correspondientes a esta actividad.	El contratista manifiesta su compromiso de ejecutar la actividad para el próximo periodo contractual	30/04/2026

Obligación N°.7: Realizar el acompañamiento a las iniciativas de fincas tradicionales agroecológicas, relacionadas con los sistemas productivos de cacao, plátano y caña panelera, en el marco de las acciones institucionales del sector agropecuario.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes y/o Observación**	**Fecha**
El contratista, durante los días 10 y 14 de abril de 2026, realizó acompañamiento a iniciativas de fincas tradicionales agroecológicas en el territorio municipal, enfocadas en el fortalecimiento de los sistemas productivos de cacao, plátano y caña panelera. En desarrollo de estas actividades, el contratista llevó a cabo visitas de campo a cuatro (4) fincas agroecológicas ubicadas en las veredas Tequendama y Paraíso. Durante las visitas, el contratista realizó el reconocimiento de los sistemas productivos implementados por los beneficiarios, identificando prácticas agrícolas, estado de los cultivos y condiciones generales de producción. Durante las jornadas desarrolladas, el contratista brindó orientación básica a los productores sobre el manejo adecuado de cultivos, prácticas agroecológicas, conservación del suelo y uso eficiente de los recursos naturales. Así mismo, el contratista promovió acciones encaminadas al fortalecimiento de la sostenibilidad de las unidades productivas y al mejoramiento de las prácticas agrícolas desarrolladas por los beneficiarios.	El contratista anexa registros fotográficos y registro de asistencia	30/04/2026

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

De igual manera, el contratista realizó acompañamiento en la identificación de necesidades técnicas y oportunidades de mejora en los procesos productivos de cacao, plátano y caña panelera. El contratista generó recomendaciones acordes con las condiciones y características de cada finca visitada, orientando a los productores sobre alternativas de manejo y fortalecimiento de sus sistemas productivos. Finalmente, el contratista apoyó el fortalecimiento de las iniciativas agroecológicas del municipio mediante acciones de orientación, seguimiento.		

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CDAG 091-2026**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	50%	50%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

INFORME DE SUPERVISION N° 03
CONTRATO No CDAG 091-2026

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	ABRIL-2026	**Número de Planilla**	6011151310			
No. Autorización o Referencia de Pago	229135799	**Valor Total Pagado**	$541,800			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACIÓN DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecución por el contratista
2. Soportes y/o Evidencias del informe
3. Documento equivalente a factura
4. Comprobante de pago de autoliquidación de aportes y soporte de pago, **planilla No. – 6011151310**
5. Certificación Tributaria

En consecuencia, se certifica que a los (30) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el informe precedente. secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

SUPERVISOR	CONTRATISTA
Carolina Gasca Muñoz	Edinson Acosta S.
CAROLINA GASCA MUÑOZ Secretaria de Planeación e Infraestructura Mpal	**EDINSON ACOSTA SANDOVAL** C.C Nº 1.059.901.481 de Patía (C)

Proyectó: Yansury Ruiz Salgado-Apoyo a la secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal YR
Revisó: Carolina Gasca Muñoz -Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

RECIBIDO
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARIA FINANCIERA
SUCRE - CAUCA
Fecha 19-05-2026
Hora
Radicado 11am
Firma