ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

LAPSO del 01/05/2026 al 01/06/2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO No. 019-ARC-CBNL05-2026
CONTRATISTA	:	GRUPO DIVERSA SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL ASI COMO LAS REDES HIDRAÚLICAS DE ALCANTARILLADO DE LAS UNIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL ORINOQUÍA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	30 OCTUBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30 OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL	:	$ 317.070.000,00
ADICIÓN (S)	:	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 317.070.000,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	El supervisor tiene 9 años de antigüedad y posee una carrera profesional en el área de ingeniera ambiental
SUPERVISOR INICIAL	:	TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO
SUPERVISOR FINAL	:	TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO

En la ciudad de Puerto Carreño (Vichada), a los dos (02) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 019-ARC-CBNL05-2026 suscrito con la empresa GRUPO DIVERSA SAS, representada legalmente por la señor JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ, identificada con No. 79.338.791 de Bogotá D.C y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia del servicio de edición y fabricación de libros de registro y otros impresos, para las unidades a flote de la Fuerza Naval de la Orinoquia, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL ASI COMO LAS REDES HIDRAÚLICAS DE ALCANTARILLADO DE LAS UNIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL ORINOQUÍA

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO.	VALOR ADICIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL
317.070.000,00	317.070.000,00	317.070.000,00	N/A	N/A	317.070.000,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 100444462 DE FECHA 23-04-2026 Seguros Mundial 29-04-2026

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		29-04-2026	N/A
PRESTACIONES SOCIALES	X		29-04-2026	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	X		29-04-2026	N/A
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	x		29-04-2026	N/A
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA	TIPO DE CUBRIMIENTO

	DESDE	HASTA	
N/A	17-04-2026	30-10-2029	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO parcial	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO PARCIAL	2026	317.070.000,00	-----	-----	------	-------		----------	

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO CESIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO No. 019-ARC-CBNL05-2026	2026	No. 526 01-02-2026	317.070.000,00	N/A	N/A	N/A	No. 526 01-02-2026	317.070.000,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1] , que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

OMITIDO

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
N	N	0%	$0

OBSERVACIONES:

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- REUNIÓN Y ACTA DE INICIO DEL CONTRATO EL 4 DE MAYO DEL 2026, EN LA CUAL PARTICIPARON EL COMANDANTE DE LOS PUESTO FLUVIALES NUEVA ANTIOQUIA Y PUERTO LÓPEZ.
- VISITA A LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS NUEVA ANTIOQUIA Y PUERTO LÓPEZ, IGUALMENTE PUERTO CARREÑO, EN LAS FECHAS DEL 22 DE MAYO DEL 2026 Y EL 28 DE MAYO DEL 2026.
- VIDEOCONFERENCIA EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2026, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR NOVEDADES Y SOLICITAR NUEVAMENTE EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUERDO ANEXO TÉCNICO.
- ACTA DE VISITA A PUERTO CARREÑO EL 23 DE MAYO DEL 2026.

NOTA: EL PUESTO FLUVIAL AVANZADO PUERTO LÓPEZ SE ENCONTRABA INUNDADO DEBIDO A QUE EL RIO META SE METIÓ AL PUESTO.

EL CONTRATISTA VA A GENERAR UN INFORME DE LA VISITA DE CADA UNO DE LOS PUESTOS, DONDE GENERARA RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES AL ANEXO TECNICO, ACUERDO VIDECONFERENCIA DEL DE 01-06-2026 LO ENVIARA EL 05-01-2026, CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE DEBE PREPARAR LA LOGISTICA DEBIDO A DONDE SE EJECUTARA LAS OBRAS Y SERVICIOS TIENEN LIMITACIONES LOGISTICAS.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista GRUPO DIVERSA SAS, constatando en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que cumple con los requerimientos.



Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el certificado expedido el 02 de mayo de 2026 suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 01 de JUNIO de 2026 así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que NO HAY materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

Soporte fotográfico de visitas por parte del contratista en el mes de mayo 23 de mayo 2026 – 28 mayo del 2026, en Puerto Carreño, Nueva Antioquia y Puerto López.

		
Puerto López	Nueva Antioquia	Puerto Carreño.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- N/A

15. REPORTE FINAL:

Atentamente,

TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO
C.C. 1093764040 LOS PATIOS
JEFE OFICINA MEDIO AMBIENTE
3045474480
Rafael.gelvez@armada.mil.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800060420	9	GRUPO DIVERSA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4664	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 70 N 68 24		5421000			JULIAN.POVEDA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37297548	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.193.400	18.300	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37297548	2026-05-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1014313615	GONZALEZ BAUTISTA JOFRET ALEXANDER	2.200.000	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.053.334	328.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.053.334	82.200	COLSUBSIDIO-CCF22	2.053.334	82.200	2.053.334	143.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	636.000	S	5201301
2	CC 1014313615	GONZALEZ BAUTISTA JOFRET ALEXANDER	2.200.000	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	146.667	23.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	146.667	5.900	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	146.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	29.400	S	5201301
3	CC 1019109486	OROZCO OROZCO ESTEFANY ESPERANZA	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.200.000	352.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.200.000	88.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	539.500	S	1749001
4	CC 11799179	PALACIOS PALACIOS JOSE FLORENTINO	2.850.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.850.000	456.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.850.000	114.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.850.000	114.000	2.850.000	14.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	698.900	S	1749001
5	CC 80169936	POVEDA GUTIERREZ JULIAN ANDRES	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.000.000	200.000	COLSUBSIDIO-CCF22	5.000.000	200.000	5.000.000	26.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.226.100	S	1749001
6	CC 1030525654	SANCHEZ GUTIERREZ FREDY JHON HOWER	1.950.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.950.000	312.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	1.950.000	78.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.950.000	78.000	1.950.000	135.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	603.800	S	5201301
7	PT 5152789	VILLEGAS CORONEL ADRIANA ISNELLY	1.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.800.000	288.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.800.000	72.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	1749001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800060420	9	GRUPO DIVERSA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4664	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 70 N 68 24		5421000			JULIAN.POVEDA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37297548	E	2026-05-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.193.400	18.300	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	37297548	2026-05-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.000.001	16.000.001	16.000.001	15.853.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	2.560.100	0	11.100	0	2.571.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	456.000	0	2.000	0	458.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.088.000	0	4.700	0	1.092.700
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.016.100	0	4.400	0	1.020.500
EPS(Administradoras: 4)				6	640.100	0	2.900	0	643.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	248.100	0	1.100	0	249.200
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	78.000	0	400	0	78.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	200.000	0	900	0	200.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	114.000	0	500	0	114.500
ARP(Administradoras: 1)				6	340.700	0	1.500	0	342.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	340.700	0	1.500	0	342.200
CCF(Administradoras: 1)				6	634.200	0	2.800	0	637.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	6	634.200	0	2.800	0	637.000
Gran Total					4.175.100	0	18.300	0	4.193.400

Grupo Diversa

Nit: 800.060.420-9

A QUIEN INTERESE:

Certificación De Cumplimiento Del Artículo 50 De La Ley 789 De 2002

Los suscritos JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No 79.338.791 de Bogotá y WILLIAM ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.644.692 y T.P 77805-T en mi calidad REPRESENTANTE LEGAL y CONTADOR respectivamente de la empresa GRUPO DIVERSA S.A.S con NIT. 800.060.420-9 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –E.P.S.–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –A.R.P., ,las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dada en Bogotá a los Dos (01) días del mes de Junio de 2.026.

JUAN CARLOS POVEDA

Nombre: JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Documento de Identidad: 79.338.791 De Bogotá.

WILLIAM RODRIGUEZ ACOSTA.
TP. 77805

Carrera 70 No 68 – 20 **Teléfono:** (57) (1) 5421000 **Celular:** (57) 3105721287 (57) 3203020551
E-mail: contacto@diverquimicos.com
Bogotá – Colombia
www.diverquimicos.com

Nuevo mensaje | Responder | Responder a todos | Reenviar | Eliminar | Spam | Acciones | Seguir leyendo | Ver

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (6)
  - PLAZOS
- Enviados
- Borradores (1)
- Spam
- Papelera
- BRIM5
- Búsquedas
- Etiquetas
- PLAZOS

Ordenado por Fecha — 100+ conversaciones

... facturaciongrupodiversa	REUNIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO CONTRATO 019-ARC-BNL05-2026 - Cordial salud	09:40
Angel	PRESENTACIÓN AVANCE	29 de Mayo
ANGIE	PRESENTACIÓN MEDIDA COMPENSATORIA	29 de Mayo
ingrafaelgelvez	EP PLANTAS ELECTRICAS	28 de Mayo
ingrafaelgelvez	EP PLANTAS	28 de Mayo
ingrafaelgelvez	texto - Con el permiso de mi Coronel, buenas tardes. Queremos recordarles que el centro de e	28 de Mayo
MICHAEL	CONTRATO No. 019-ARC-CBNL05-2026 - Cordial saludo, Me permito enviar presentación	27 de Mayo
... facturaciongrupodiversa	Visita de campo contrato No. 019-ARC-CBNL05-2026 - Cordial saludo, Me permito enviar	23 de Mayo
... Dario, Jose, Nelvy, Catalina - 4	Borrador respuesta oficio Contraloria - 80081 denuncia No. 2025-340099-800084-D - --N	23 de Mayo
... Jose, Nelvy, Catalina - 5	RESPUESTA SOLICITUD CONTRALORIA - Mi Capitán Buenos días Me permito enviar cuadr	23 de Mayo
... sedeprimavera - 3	Informe Avances Auto 600-11-25-0121 Expediente 600.32.7.23.0009 - Doctor buenas tard	21 de Mayo
Marlon, CC	SOLICITUD PAGO FACTURA CORPORACIÓN CDA VISITA SEGUIMIENTO AMBIENTAL BFLIN	21 de Mayo
asesorcomercialZ, martinez - 2	Usuario RAFAEL GELVEZ TO 4 AP 806 Crédito Hipotecario No. 05702026001335236 Solicit	21 de Mayo
Diego	Estudio Previo Mantenimientos de Plantas INCLUYE CRITERIOS AMBIENTALES - Cordial sa	21 de Mayo
MAYERLY, Rafael - 2		21 de Mayo

Mayo de 2026

D	L	M	M	J	V	S
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

REUNIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO CONTRATO 019-ARC-BNL05-2026

1 mensaje

De: "Rafael A. Gelvez Acevedo" <rafael.gelvez@armada.mil.co> — 30 de Mayo de 2026 05:40

Para: "Julian poveda" <julian.poveda@hotmail.com> "facturaciongrupodiversa" <facturaciongrupodiversa@hotmail.com>

CC: "Karen Yalid Sanchez Rojas" <karen.sanchez@armada.mil.co>

Cordial saludo,

Me permito remitir link de conexión para el día lunes **01 junio 2026 a las 10:00 AM**, con el propósito de verificar informe de la visitas realizadas a Puerto Carreño, Nueva Antioquia y Puerto Lopez.

Temas a tratar:

- Verificación estudio previo y solicitud de adición ítems para Puerto Carreño.
- Verificación de Cronograma de actividades.
- Solicitud de hojas de vida y datos del personal que laborara.
- Verificación situación Puerto Lopez.

Link de conexión

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82211286404?pwd=3AHKrLH3CRKfVWMzqdxmbQOGWDnVPd.1

Meeting chat link
https://us02web.zoom.us/launch/jc/82211286404

Meeting ID: 822 1128 6404
Passcode: 586883

Teniente de Fragata RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO
Supervisor Contrato 019-ARC-CBNL05-2026

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN		
	Documento Institucional		**Autoridad:** JPLAN
	Código: ARC-FT-001-JPLAN-V08	**Rige a partir de**: 26/04/2021	**Página:** 1 de 3

ACTA No. 001

FECHA: 23/05/2026 **HORA INICIO:** 0900R **HORA TERMINO:** 1100R

DEPENDENCIA: OFICINA MEDIO AMBIENTE BNL05 - SUPERVISOR

LÍDER DE LA REUNIÓN: TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO

PARTICIPAN:

DEPENDENCIA	GRADO	NOMBRE	FIRMA
ACUERDO LISTADO DE ASISTENCIA			

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

Visita previa por contratista GRUPO DIVERSA SAS "SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL ASI COMO LAS REDES HIDRAÚLICAS DE ALCANTARILLADO DE LAS UNIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL ORINOQUÍA", fin establecer verificación para formulación de cronograma de ejecución del contrato.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Referente al cumplimiento del contrato CONTRATO No. 019-ARC-CBNL05-2026 que tiene como objeto "SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL ASI COMO LAS REDES HIDRAÚLICAS DE ALCANTARILLADO DE LAS UNIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL ORINOQUÍA" se llevo acabo visita en el Canton Militar Jabali Rojo donde están unos sistemas a los que les va hacer matenimiento acuero señal enviada al Comandande la Base Bajo la señal No.20260023591522943 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OMEAM-29.25.


Dentro de la visita el supervisor del contrato el Teniente de Fragata RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO realizo un recorrido con el anexo técnico estructurado dentro del contrato, con el propósito de mostrar en campo los mantenimientos que el contratista esta obligado a cumplir. Lo anterior como insumo y exigencia del contratista para establecer un cronograma de actividades para el cumplimiento del contrato, igualmente se presento ante el Comandante del Batallon Fluvial de Infanteria de Marina No. 51 responsable de los puestos de nueva Antioquia y Puerto Lopez, sitios donde se encuentran los otros mantenimientos y que están planillado para visita técnica los días 24, 25, 26 y 27 de mayo del 2026.

Se deja de presente las actividades que se piensan adicionar al contrato dentro del rubro de funcionamiento que quedaron descritas dentro del estudio previo y que serán enviadas al correo para su cotización y aceptación para adicionar.

Se le recalco el tema de enviar prontamente el cronogrma de ejecución del contrato debido que a la fecha la ejecución se encuentra en 0%, se le recalco que se debe cumplir con los pliegos y obligaciones del contratista para el personal que va eleaborar, cumpliendo con los parafiscales y SST.



Registro fotográfico visita PTAR CMJR



Verificacion de sistemas a recuperar.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Se efectua visita previa a las Instalaciones del Cánton Militar Jabali Rojo con el propósito de revisar anexo técnico respecto a la visita de campo, lo anterior será insumos para la elaboración de cronograma aterrizado de ejecución del contrato 019-ARC-CBNL05-2026.

4. TAREAS A REALIZAR:	**RESPONSABLE**	**PLAZO**
Revista PFA43 NUEVA ANTIOQUIA Y PFA41 PUERTO LOPEZ	CONTRATISTA	24 y 27 de mayo 2026
Enviar cronograma de ejecución de contrato	CONTRATISTA	28 y 29 de mayo 2026
Enviar hojas de vida personal que va a laborar y los parafiscales	CONTRATISTA	30 mayo 2026

Autentica,

Teniente de Fragata RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO
Jefe de Oficina Medio Ambiente BNL05
Supervisor

LISTADO DE ASISTENCIA

Documento Institucional		Autoridad: JPLAN
Código: ARC-FT-002-JPLAN-V07	Rige a partir de: 26/04/2021	Página: 1 de 1

Objetivo: Visita Tecnica Canto Militar Jabali Rojo - Contrato 019-ARC-CBNKOS-2026

Moderador: TF Rafael Alberto Coelho Acevedo **Guarnición:** Puerto Carreño - Vichada

Tipo: Capacitación: ☐ Reunión: ☑ Otro: ☐ Cual? Supervisión Contrato **Fecha:** 23/05/2026 **Hora:** 0930R - 1130R

No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DEPENDENCIA	CEDULA	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	CIVIL	Poveda Julián Andres	GRUPO DIVERSA	80169936	3105721287	julián.poveda@hotmail.co	
2	CIVIL	Diaz Cesar Augusto	GRUPO DIVERSA	80028069	315 668 7420	julián.poveda@hotmail.co	
3	TF	Rafael Coelho Acevedo	Supervisor	1093764040	3045474430	rafael.gelvi@ARC	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

SEÑAL

No.20260023591610443 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OMEAM-29.25

DE	JOMEAM	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CBNL05	
INFO	JDESEF	

BT. –REFERENTE CONTRATO 019-ARC-CBNL05-2026 X VISITA INICIAL CMJR X CON TODA ATENCIÓN PERMISOL APOYO AUTORIZACIÓN INGRESO PERSONAL RELACIONADO ACONTINUACIÓN X

FUNCIONARIO	CEDULA	ESPECIALIDAD	DIAS VISITA
JULIÁN ANDRÉS POVEDA GUTIERREZ	1014313615	GERENTE PROYECTO	22 Y 23 DE MAYO 2026
MIGUEL TRIANA MARTINEZ	80169936	TÉCNICO P.R.F.V Y MANEJO DE AGUAS	
JOFRET ALEXANDER GONZÁLEZ BAUTISTA	80028069	TÉCNICO P.R.F.V Y MANEJO DE AGUAS	
CESAR AUGUSTO DIAZ CASTILLO	14395803	TÉCNICO ELECTRICISTA	

COORDINACIÓN CON SUPERVISOR TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO X CELULAR 3045474480 X CORREO rafael.gelvez@armada.mil.co FIN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL X MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA X BT 200620

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
TFAIMA GELVEZ ACEVEDO RAFAEL ALBERTO	OMEAM	MAY/26	200620

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS

ARC-FT-010-AYGAR-V19

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N° LAT - 1035

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

SEÑAL

No.20260023591522943 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OMEAM-29.25

DE	CBNL05	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CBFLIM51	
INFO		

BT. –REFERENTE CONTRATO 019-ARC-CBNL05-2026 X VISITA INICIAL UNIDADES PFA 43 NUEVA ANTIOQUIA X PFA41 PUERTO LOPEZ X REQUIERESE APOYO INGRESO PERSONAL RELACIONADO ACONTINUACIÓN X

FUNCIONARIO	ESPECIALIDAD	DIAS VISITA
JULIÁN ANDRÉS POVEDA GUTIERREZ	GERENTE PROYECTO	NUEVA ANTIOQUIA 25 AL 27 MAYO 2026
MIGUEL TRIANA MARTINEZ	TÉCNICO P.R.F.V Y MANEJO DE AGUAS	PUERTO LOPEZ 29 DE MAYO 2026
JOFRET ALEXANDER GONZÁLEZ BAUTISTA	TÉCNICO P.R.F.V Y MANEJO DE AGUAS	
CESAR AUGUSTO DIAZ CASTILLO	TÉCNICO ELECTRICISTA	

COORDINACIÓN CON SUPERVISOR TF RAFAEL ALBERTO GELVEZ ACEVEDO X CELULAR 3045474480 X CORREO rafael.gelvez@armada.mil.co FIN CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL X MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA X BT.

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
CFLADM DIEGO IVÁN MARTÍNEZ OVIEDO	OMEAM	MAY/26	121147

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Puerto Carreño, Vichada, Colombia.
www.armada.mil.co – rafael.gelvez@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035