1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	12	20	A	30	12	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ARIEL PRIETO
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA – VOT
CARGO	DIRECTOR TI

3

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	2020-0505
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/10/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	29/10/2020
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL UT PLANVIEW Conformada por EXCELTIS SAS y GEOSPATIAL SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901425294-1
VALOR (incluido IVA)	$450.604.500
PLAZO	36 Meses
FECHA DE INICIO	05/11/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
ADICIÓN (SI APLICA)	
PRÓRROGA (SI APLICA)	
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1.	Ejecutar el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con la propuesta presentada y aceptada que hace parte integral de este contrato.	X		X	

2.	Proveer el licenciamiento en la nube de la herramienta de gestión de proyectos, portafolio y Arquitectura Empresarial según los tiempos establecidos en la propuesta y el presente contrato.	X		X	
3.	13.2.3 Instalar y configurar la herramienta de gestión de proyectos, portafolio y Arquitectura Empresarial según lo descrito en la propuesta y aprobado en la fase de diseño, así como entrenar y acompañar a los usuarios en el manejo, configuración y traslado de información de sus proyectos a la herramienta	X		X	
4.	13.2.4 Presentar un plan de trabajo para el diseño e implementación de la herramienta de gestión de proyectos, portafolio y Arquitectura Empresarial seleccionada, una vez se suscriba el acta de inicio.	X		X	
5.	13.2.5 Capacitar en el uso de la herramienta a un grupo de 40 personas conforme lo establecido en el anexo técnico, en las condiciones que se convenga entre las partes	X		X	
6.	13.2.6 Parametrizar los formatos que la entidad considere adecuados y sean acordados en la fase de diseño para la gestión, de inicio, ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos de la entidad con la herramienta de gestión de proyectos, portafolio y Arquitectura Empresarial.	X		X	
7.	13.2.7 Presentar sugerencias durante la fase de diseño, que permitan a la entidad sacar el mejor provecho de la herramienta de gestión de proyectos, portafolio y Arquitectura Empresarial según las características de los proyectos de la entidad.	X		X	
8.	13.2.8 Entregar el certificado de pruebas funcionales realizadas sobre la herramienta, previo a la salida en producción de la misma.	X		X	
9.	13.2.9 Entregar las 35 licencias a ICETEX para el uso y aprovechamiento de la herramienta de gestión de proyectos, portafolio y Arquitectura Empresarial por el tiempo señalado en la propuesta económica.	X		X	
10.	Entregar al término de la Fase 1, un documento de diseño donde se relacione el modelo del ciclo de vida de los proyectos y demás procesos identificados relacionados con el gobierno de portafolios.	X		X	
11.	Garantizar el soporte funcional sobre la herramienta entregada en ambiente de producción, durante el tiempo de ejecución del contrato.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO

1.	Un documento donde se relacione el modelo del ciclo de vida de los proyectos y demás procesos identificados relacionados con el gobierno de portafolios que será parametrizado en ICETEX.	X	
2.	La entrega de 35 licencias en la nube para el uso y aprovechamiento de la herramienta, la cual deberá hacerse antes de un mes contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. Las licencias serán usadas durante treinta y cinco (35) meses, contados a partir de la fecha de entrega de las mismas, de conformidad con el plazo de ejecución del contrato de treinta y seis (36) meses.	X	
3.	Especificaciones técnicas del bien y/o servicio del presente proceso	X	
4.	entregará una certificación sobre las pruebas funcionales realizadas sobre la herramienta, la cual será necesaria para el despliegue en producción de la solución contratada y una certificación de las horas contratadas recibidas a satisfacción	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)
Los soportes asociados a los entregables se encuentran en:
https://icetex.sharepoint.com/:f:/s/ProyectosdeTecnologa/Elnyy91A6PlBlxcq8x9vCa8BiAf3KX1g2eww-_zfT4WWlg?e=dcbHZn

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$450.604.500
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$135.181.351
VALOR EJECUTADO	$
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO ____X_

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	**DESCRIPCIÓN**	**PUNTAJE**
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2020



LUIS ARIEL PRIETO
Director TI
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA – VOT

Revisó: Jennyfer Forero Valenzuela – Contratista Dirección de Tecnología
Joan David Galeano - Contratista Dirección de Tecnología

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **2020-0505**

CERTIFICA:


Hago constar que la firma **EXCELTIS** identificada con NIT 900.689.919-5 integrante de la **UNION TEMPORAL UT PLANVIEW**. identificado con NIT. **901.425.294-1**, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato Nro. **2020-0505** que tiene como objeto **“**“Contratar la adquisición de la licencia, servicios de implementación, configuración y soporte de una Plataforma de gestión integral de proyectos para el ICETEX.”**.,** correspondiente a los servicios de licenciamiento de Software y consultoría Plan view.

La presente constancia se expide para efectos de cancelar la Factura de Venta No. EX 16, por valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE ($135,181,350.30) MCTE. incluido IVA.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de diciembre de 2020.



LUIS ARIEL PRIETO LEMUS
Dirección de Tecnología
Supervisor contrato **2020-0505**

	Nombre funcionario	Cargo	Firma
Elaboró	Marisol Álvarez Martínez	Contratista / Dirección de tecnología	
Revisó	Jennyfer Forero	Contratista / Dirección de tecnología	
Revisó	Joan David Galeano	Contratista / Dirección de tecnología	

	ICETEX **- Acta -**	

Objeto del acta:	Acta de cierre de implementación PVE1 CTM.
Entidad contratante:	ICETEX
Elaborado por:	Jhon Borrero - EXCELTIS SAS

Interesados			
No.	**Nombres y Apellidos**	**Cargo/Rol**	**Entidad**
1	Joan Galeano	Gerente de Proyecto	ICETEX
2	Vladimir Ortiz	Gerente General	EXCELTIS SAS

Fecha de emisión:	17 de diciembre de 2020	**Versión No. :**	1

Declaración de aceptación formal

El presente documento formaliza:


- La entrega de parte de EXCELTIS SAS y aprobación por parte de ICETEX del entregable "Diseño CTM ICETEX" correspondiente a la etapa de Definición planteada en la metodología de implementación. Este documento contiene las definiciones acordadas con ICETEX durante las sesiones de trabajo para establecer los componentes y relaciones necesarias para suplir la necesidad de información con relación al concern definido.

- El sistema está instalado en ambiente productivo desde el 14 de Diciembre de 2020 y queda disponible en la siguiente dirección:
  - https://icetex.pvcloud.com/

- Se agendó sesión para el 18 de Diciembre de 2020 a fin de acompañar a ICETEX en el cargue de información recopilada por la entidad al módulo CTM PROD. Con esto se cierra la implementación CTM conforme a lo definido en la metodología de implementación.

Consideraciones adicionales

Ninguna.

Firmas del acta		
Nombres y Apellidos	**Cargo/ Rol/ Entidad**	**Firmas**
Joan Galeano	Gerente de Proyecto / ICETEX	
Vladimir Ortiz	Gerente General / EXCELTIS SAS	

DC1 - Información de uso interno