Alcaldía Municipal de Floridablanca	OBLIGACIÓN CONTRAIDA	CÓDIGO	GMFP- F- 07
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE HACIENDA	FECHA ELAB	28-Agosto-2019
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	TRD	900

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S						
C.C. O NIT	901292202-1						
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO	**3104771582**						
VALOR COBRADO	213,740,547.00						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	**DÍA: 02**	**MES: 04**	**AÑO:2026**	**—**	**DÍA: 25**	**MES: 05**	**AÑO: 2026**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO :					
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**		**FECHA INICIO DEL CONTRATO**		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	202600001495- Co1.pccntr.9187758		**DÍA:** 02	**MES:** 03	**AÑO:** 2026
CDP: 25-04530 / 26-00639	**FECHA:** 30/10/25 - 05/01/26	**RP:**26-01968	**FECHA:** 2026-02-06		
CDP ADICIONAL: 26-02374	**FECHA:** 2026-05-12	**RP ADICIONAL:** 26-02774	**FECHA:** 2026-05-21		
OBJETO CONTRACTUAL:	CO1.PCCNTR.9187758 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.				

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA					
ENTIDAD BANCARIA	**BANCOLOMBIA**				
NÚMERO DE CUENTA	**32300000227**	**AHORROS**	**X**	**CORRIENTE**	

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO *"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"* ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	Gerson Andres Gonzalez Ortiz		
CARGO SUPERVISOR	Secretario infraestructura		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	**DÍA:**12	**MES:**06	**AÑO:** 2026

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [CO-F-103-18.005] *"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".*

FIRMAS RESPONSABLES

R/L ALFONSO VEGA ALBINO
CC. 91.497.873
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
CONTRATISTA

Gerson Andres Gonzalez Ortiz
Secretario infraestructura
SUPERVISOR

REVISÓ Y APROBÓ
OFICINA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

No. Folios:

NÚMERO DE RADICADO

Fecha: .
Hora:

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	DI-F-11
		VERSION	05
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	2/1/24
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**(12 - 06 - 2026)**	**Acta No.**	2
CONTRATO No. :	**2026-1495 CO1.PCCNTR.9187758**		
FECHA DE CONTRATO:	**(28/01/2026)**		
PROYECTO:	**FLO-INFRA-SA-MC-007-2025**		

OBJETO:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.
VALOR INICIAL	$305.644.297,00
VALOR ADICIONAL	$ 122.311.155,00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
CONTRATISTA	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. NIT 901292202-1
INTERVENTOR	N/A N/A
SUPERVISOR	GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ANTICIPO	0,00
FECHA DE INICIACION	**(02/03/2026)**
ACTA DE SUSPENSION	N/A
ACTA DE REINICIACION	N/A
ACTA MODIFICATORIA Y/O ACLARATORIA N.01	17/4/26
FECHATERMINACION INICIAL	**(01/05/2026)**
FECHA TERMINACION FINAL	**(01/06/2026)**
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO - 02 de marzo de 2026
ACTA No. 2	ACTA MODIFICATORIA 1 – 17 de abril de 2026
ACTA No. 3	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 – 30 de abril de 2026
ACTA No. 4	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 2– 12 de junio de 2026

En Floridablanca en fecha 12 de junio de 2026, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura, ALFONSO VEGA ALBINO en calidad de CONTRATISTA, GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que en la cláusula QUINTA del contrato en la que se establece la FORMA DE PAGO del mismo se acuerda que el valor del contrato se pagara así: La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios: A. Actas de Avance parcial:
El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas de pago parciales a partir de la suscripción del acta de inicio, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el Supervisor. B. Acta de Pago Final: El valor del acta de pago final por un valor de y/o hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales. En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos. El pago de las diferentes actas y anticipo está sujeto a los giros de Nación y su respectivo recaudo. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA 1: El Municipio de Floridablanca no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. NOTA 2: El contratista previa a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe técnico y financiero detallado de la prestación del servicio en el periodo que comprenda el cual contendrá fotos de la prestación del servicio en cada uno de los lugares estipulados, informe de la interventoría o supervisión, según corresponda, pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro o factura, el Municipio de Floridablanca efectuará su

2. Que el contratista ha entregado parcialmente algunas de las actividades contratadas cumpliendo con las especificaciones de construcción requeridas y a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

3. BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
CONTRATO INICIAL	**$ 305.644.297,00**	
ADICIONAL No.1	**$ 122.311.155,00**	**$ -**
PRIMER PAGO (ACTA PARCIAL No. 1)		**$ 170.037.802,00**
PRESENTE PAGO		**$ 213.740.547,00**
SALDO A LA FECHA		**$ 44.177.103,00**
SUMAS IGUALES	**$ 427.955.452,00**	**$ 427.955.452,00**

NOTA: El presente pago No. 2 se desembolsará del siguiente rubro presupuestable

NUMERO Y FECHA DE RP	CODIGO RAPIDO	FUENTE DE FINANCIACION	PROGRAMA Y META	VALOR A DESCONTAR
RP 26-01968 de 06/02/2026	260849	SUPERAVIT FISCAL INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	Sedes mantenidas(4599016)-Sedes mantenidas de edificios de equipamiento comunitario.	$ 135.606.495,00
RP 26-02774 de 21/05/2026	260583	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Sedes mantenidas(4599016)-Sedes mantenidas de edificios de equipamiento comunitario	$ 78.134.052,00

4. DETALLE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA FECHA:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO	VALOR AMORTIZACION
VALOR ANTICIPO	**N/A**	
VALOR AMORTIZACION PAGO PARC. No 1		**N/A**
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR		**N/A**
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

ACUERDAN:

1. Recibir terminadas y a satisfacción del Municipio las obras ejecutadas hasta la fecha de la presente acta las cuales se relacionan en el cuadro anexo que hace parte integral de la misma.

2. Autorizar el pago del trabajo recibido por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($213.740.547,00)

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

R/L ALFONSO VEGA ALBINO
CC. 91.497.873
CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL

GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2026-1495 CO1.PCCNTR.9187758
FECHA DE CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2026
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.
ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 DEL DIA 28 DE MAYO DE 2026

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES MODIFICADAS 20/05/2026		ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 30/04/2026		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.1	Desmonte de tejas pesadas (barro, fibrocemento o similares) en cubierta, a gran altura (> 6 m), con cargue y retiro.	M2	209,01	$ 35.891,96	$ 7.501.779,00	158,66	$ 5.694.618,00	158,66	$ 5.694.618,00	0,00	$ -	158,66	$ 5.694.618,00
1.2	Desmonte de tejas livianas (zinc, asfáltica, panel sándwich o similares) en cubierta, a altura media (3 - 6 m), con cargue y retiro.	m2	350,00	$ 17.942,17	$ 6.279.760,00	715,47	$ 12.837.084,00	342,33	$ 6.142.143,00	373,14	$ 6.694.941,00	715,47	$ 12.837.084,00
2	CUBIERTA												
2.1	Teja UPVC de espesor 2,5mm termoacústic, altura de cresta 51mm	M2	559,01	$ 110.274,81	$ 61.644.722,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2	Demolición manual de mortero de nivelación hasta 5 cm de espesor, con cargue y retiro	M2	42,92	$ 19.056,85	$ 817.920,00	19,25	$ 366.844,00	19,25	$ 366.844,00	0,00	$ -	19,25	$ 366.844,00
2.3	Impermeabilización de cubierta con Membrana impermeable de 2.0 mm de espesor de asfalto modificado, con refuerzo de polietileno de alta densidad y acabado superior en foil de aluminio Incluye imprimacion de superficie con emulsion asfaltica y pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica sobre las juntas	M2	679,82	$ 111.101,20	$ 75.528.818,00	406,46	$ 45.158.194,00	406,46	$ 45.158.194,00	0,00	$ -	406,46	$ 45.158.194,00
2.4	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	M2	54,32	$ 33.833,23	$ 1.837.821,00	9,05	$ 306.191,00	9,05	$ 306.191,00	0,00	$ -	9,05	$ 306.191,00
3	VARIOS												
3.1	Cieloraso en lamina de yeso regular 1/2" abaja altura (≤3m),acabado con una mano base de pintura vinilo tipo 2	M2	425,76	$ 91.000,00	$ 38.744.160,00	424,07	$ 38.590.370,00	410,17	$ 37.325.470,00	13,90	$ 1.264.900,00	424,07	$ 38.590.370,00
4	ESTUCOS												
4.1	Estuco plástico pared interior	m2	120,00	$ 24.918,30	$ 2.990.196,00	101,77	$ 2.535.935,00	101,77	$ 2.535.935,00	0,00	$ -	101,77	$ 2.535.935,00
4.2	Estuco plástico pared interior, (lineal).	m	82,00	$ 14.975,58	$ 1.227.998,00	437,61	$ 6.553.464,00	80,00	$ 1.198.046,00	357,61	$ 5.355.417,00	437,61	$ 6.553.464,00
4.3	Estuco plástico bajo placa interior	m2	52,00	$ 27.435,20	$ 1.426.630,00	424,07	$ 11.634.445,00	51,93	$ 1.424.710,00	372,14	$ 10.209.735,00	424,07	$ 11.634.445,00
4.4	Estuco plástico bajo placa interior (lineal)	m	12,00	$ 15.004,63	$ 180.056,00	77,49	$ 1.162.709,00	9,28	$ 139.243,00	68,21	$ 1.023.466,00	77,49	$ 1.162.709,00
5	PINTURAS												
5.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, dos manos	m2	120,00	$ 22.391,79	$ 2.687.015,00	366,74	$ 8.211.965,00	106,85	$ 2.392.563,00	259,89	$ 5.819.402,00	366,74	$ 8.211.965,00
5.2	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, dos manos, (lineal)	m	82,00	$ 13.147,78	$ 1.078.118,00	460,02	$ 6.048.242,00	80,00	$ 1.051.822,00	380,02	$ 4.996.419,00	460,02	$ 6.048.242,00
5.3	Pintura vinilo tipo 1 cielo raso y/o bajo placa interior, sobre estuco, dos manos.	m2	52,00	$ 25.639,05	$ 1.333.231,00	472,65	$ 12.118.297,00	51,93	$ 1.331.436,00	420,72	$ 10.786.861,00	472,65	$ 12.118.297,00
5.4	Pintura vinilo tipo 1 cielo raso y/o bajo placa interior, sobre estuco, dos manos, (lineal)	m	12,00	$ 15.821,98	$ 189.864,00	77,49	$ 1.226.045,00	9,28	$ 146.828,00	68,21	$ 1.079.217,00	77,49	$ 1.226.045,00
6	INSTALACIONES ELECTRICAS												
6.1	Salida eléctrica para luminación	UND	48,00	$ 84.060,00	$ 4.034.880,00	60,00	$ 5.043.600,00	48,00	$ 4.034.880,00	12,00	$ 1.008.720,00	60,00	$ 5.043.600,00
6.2	Salida eléctrica para tomacorriente. Incluye caja, conectores, y aparato.	UND	23,00	$ 67.704,00	$ 1.557.192,00	25,00	$ 1.692.600,00	23,00	$ 1.557.192,00	2,00	$ 135.408,00	25,00	$ 1.692.600,00
6.3	Suministro e instalación Panel Led 120 x 30 cm 40W 3600lm 6500k o similar	UND	10,00	$ 172.854,00	$ 1.728.540,00	25,00	$ 4.321.350,00	10,00	$ 1.728.540,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.728.540,00
6.4	Suministro e instalación Panel Led 60x60 cm 40W 3600lm 6500k o similar	UND	22,00	$ 145.800,00	$ 3.207.600,00	20,00	$ 2.916.000,00	20,00	$ 2.916.000,00	0,00	$ -	20,00	$ 2.916.000,00
6.5	Suministro e instalación Panel Led 18W cm 1350lm 6500k o similar	UND	6,00	$ 34.000,00	$ 204.000,00	26,00	$ 884.000,00	6,00	$ 204.000,00	20,00	$ 680.000,00	26,00	$ 884.000,00
6.6	Suministro, transporte e instalación de ducto PVC SCH40 1x 3/4" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE, No incluye excavacion, relleno y disposicion final de escombros.	ML	100,00	$ 13.400,00	$ 1.340.000,00	115,00	$ 1.541.000,00	100,00	$ 1.340.000,00	15,00	$ 201.000,00	115,00	$ 1.541.000,00
6.7	Suministro e instalación de canaleta blanca dexon 100x45mm	ML	45,00	$ 48.200,00	$ 2.169.000,00	45,00	$ 2.169.000,00	45,00	$ 2.169.000,00	0,00	$ -	45,00	$ 2.169.000,00
6.8	Suministro e instalación de canaleta blanca dexon 20x12mm	ML	10,00	$ 18.100,00	$ 181.000,00	10,00	$ 181.000,00	10,00	$ 181.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 181.000,00
6.9	Suministro e instalación de sensor de movimiento 360-180° para iluminación	UND	5,00	$ 73.000,00	$ 365.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.10	Suministro e instalación de red de Cu 3x12 AWG LSHF	ML	262,00	$ 16.700,00	$ 4.375.400,00	297,00	$ 4.959.900,00	262,00	$ 4.375.400,00	35,00	$ 584.500,00	297,00	$ 4.959.900,00
6.11	Suministro e instalación de interruptor sencillo	UND	3,00	$ 52.000,00	$ 156.000,00	4,00	$ 208.000,00	3,00	$ 156.000,00	1,00	$ 52.000,00	4,00	$ 208.000,00
6.12	Suministro e instalación de interruptor triple conmutable	UND	2,00	$ 74.300,00	$ 148.600,00	4,00	$ 297.200,00	2,00	$ 148.600,00	2,00	$ 148.600,00	4,00	$ 297.200,00
7	ITEMS NO PREVISTOS												
N.P.1	Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior	kg	0,00	$ 24.891,42	$ 0,00	1.624,65	$ 40.439.846,00		$ -	1.624,65	$ 40.439.846,00	1.624,65	$ 40.439.846,00
N.P.2	Mantenimiento de puertas y divisiones metálicas existentes	m2	0,00	$ 75.336,93	$ 0,00	122,46	$ 9.225.760,00		$ -	122,46	$ 9.225.760,00	122,46	$ 9.225.760,00
N.P.3	Suministro e instalacion de tubería para aires acondicionados	m	0,00	$ 221.663,99	$ 0,00	51,87	$ 11.497.711,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.4	Mantenimiento pulida y brillada de piso en granito existente	m2	0,00	$ 67.938,17	$ 0,00	266,89	$ 18.132.018,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.5	Demolición manual de impermeabilización en manto asfáltico, con cargue y retiro.	m2	0,00	$ 14.438,56	$ 0,00	406,46	$ 5.868.697,00		$ -	406,46	$ 5.868.697,00	406,46	$ 5.868.697,00
N.P.6	Teja UPVC de espesor 2,5mm termoacústic, altura de cresta 37mm	m2	0,00	$ 108.471,23	$ 0,00	463,96	$ 50.326.312,00		$ -	463,96	$ 50.326.312,00	463,96	$ 50.326.312,00
		VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:			**$222.935.300,00**		**$312.148.397,00**		**$124.024.655,00**		**$155.901.201,00**		**$279.925.858,00**
		A		31,6%	$ 70.447.555,00		$ 98.638.893,00		$ 39.191.791,00		$ 49.264.780,00		$ 88.456.571,00
		I		0,5%	$ 1.114.677,00		$ 1.560.742,00		$ 620.123,00		$ 779.506,00		$ 1.399.629,00
		U		5,0%	$ 11.146.765,00		$ 15.607.420,00		$ 6.201.233,00		$ 7.795.060,00		$ 13.996.293,00
		VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:			**$305.644.297,00**		**$427.955.452,00**		**$170.037.802,00**		**$213.740.547,00**		**$383.778.351,00**

Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretaria de infraestructura
Revisó: Ing. María Monica Ibáñez Archila
CPS- Secretaria de Infraestructura

ALFONSO VEGA ALBINO
Director de obra
CONSTRUOBRAS SAVAL SAS

Alcaldía Municipal de Floridablanca	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	DI-F-18
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	2/1/24
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD:	700-2.11

FECHA DE INFORME:	**(12 - 06 - 2026)**
CONTRATO No. :	**2026-1495 CO1.PCCNTR.9187758**
FECHA DE CONTRATO:	**28 DE ENERO DE 2026**
PROYECTO:	**PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2024682760019; ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNASINSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.**

OBJETO:					ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.				
VALOR INICIAL:					$305.644.297,00				
VALOR ADICIONAL:					$ 122.311.155,00				
PLAZO INICIAL:					Dos (02) Meses				
PLAZO ADICIONAL:					Un (01) Mes				
CONTRATISTA:					CONSTRUOBRAS ISAVALS.A.S.				
SUPERVISOR:					ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ				
INTERVENTOR CONTRATO:					N.A				
ANTICIPO (%)					$ 0,00				
FECHA DE INICIACIÓN:					(02-03-2026)				
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año	
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº					
ACTA MODIFICATORIA N.1:					17/4/26				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:					1/5/26				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:					1/6/26				
OFICINA GESTORA:					SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				

Con base en los informes presentados por el interventor y/o contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **02-04-2026 a 25-05-2026** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca, tomando como base el **ACTA DE RECIBO No. 02 por valor de $213.740.547,00**

C E R T I F I C A Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el interventor y/o contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

Las actividades ejecutadas durando el presente periodo se consignan en la presente acta de cobro como soporte del avance físico y financiero del proyecto.

1ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.2Desmonte de tejas livianas (zinc, asfáltica, panel sándwich o similares) en cubierta, a altura media (3 - 6 m), con cargue y retiro.
3VARIOS
3.1Cieloraso en lamina de yeso regular 1/2" abaja altura (≤3m),acabado con una mano base de pintura vinilo tipo 2
4ESTUCOS
4.2Estuco plástico pared interior, (lineal).
4.3Estuco plástico bajo placa interior
4.4Estuco plástico bajo placa interior (lineal)
5PINTURAS
5.1Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, dos manos
5.2Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, dos manos, (lineal)
5.3Pintura vinilo tipo 1 cielo raso y/o bajo placa interior, sobre estuco, dos manos.
5.4Pintura vinilo tipo 1 cielo raso y/o bajo placa interior, sobre estuco, dos manos, (lineal)
6INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1Salida eléctrica para luminación
6.2Salida eléctrica para tomacorriente. Incluye caja, conectores, y aparato.
6.5Suministro e instalación Panel Led 18W cm 1350lm 6500k o similar
6.6Suministro, transporte e instalación de ducto PVC SCH40 1x 3/4" . Incluye accesorios de instalación y señalización RETIE, No incluye excavacion, relleno y disposicion final de escombros.
6.10Suministro e instalación de red de Cu 3x12 AWG LSHF
6.11Suministro e instalación de interruptor sencillo
6.12Suministro e instalación de interruptor triple conmutable
7ITEMS NO PREVISTOS
N.P.1Estructura metálica en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte para superficies metálicas de interior
N.P.2Mantenimiento de puertas y divisiones metálicas existentes
N.P.5Demolición manual de impermeabilización en manto asfáltico, con cargue y retiro.
N.P.6Teja UPVC de espesor 2.5mm termoacústic, altura de cresta 37mm

Así mismo se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de seguridad social y parafiscales, en el informe final se debe registrar la actualización de la póliza de calidad, estabilidad, etc., debidamente aprobada por la OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO.

Se expide en Floridablanca, en fecha: 12 **de junio de 2026**

R/L: ALFONSO VEGA ALBINO
CC 91497873
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
CONTRATISTA

NOMBRE: ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
CARGO: P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE APORTE PARAFISCALES

Yo, **ALFONSO VEGA ALBINO** identificado con cedula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga en calidad de Representante Legal, **YOHANA CEPEDA CHAPETA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.098.679.076 de Bucaramanga actuando en calidad de contador público de la empresa y **SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 37.615.950 de Piedecuesta actuando en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** con Nit: 901.292.202-1, se encuentra a **paz y salvo** por todo concepto de pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales el cual está conformado por las siguientes entidades y corresponde al periodo comprendido del 02 de abril al 25 de mayo del 2026:

- Administradoras de fondos de pensión – AFP
- Administradora de riegos profesionales – AFP
- Caja de compensación familiar.

Según lo contemplado en el artículo 114-1 del estatuto tributario y adicionado por el artículo 65 de la ley de diciembre de 2016. Se exonera de:

- Entidades promotoras de salud – EPS
- Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF
- Servicio nacional de aprendizaje – SENA

Este certificado se expide a los veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2026, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 o ley 1819 de 2016 estatuto tributario.

Atentamente,

ALFONSO VEGA ALBINO
Representante Legal
C.C. 91.497.873 de Bucaramanga

YOHANA CEPEDA CHAPETA
Contador publico
C.C. 1.098.679.076 de Bucaramanga
T.P. 283560-T

SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO
Revisor Fiscal
C.C. 37.615.950
T.P. 225421-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.679.076

CEPEDA CHAPETA

APELLIDOS

YOHANA GINETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-OCT-1989

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

10-DIC-2007 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2700100-00098701-F-1098679076-20081016 0004484866A 1 26324473


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37.615.950
AGUILAR APARICIO
APELLIDOS
SAILY YESENIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1980
PIEDECUESTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
28-OCT-1998 PIEDECUESTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2700100-00069643-F-0037615950-20080912
0003285217A 1
6870001536

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



225421-T

SAILY YESENIA
AGUILAR APARICIO
C.C. 37615950
RES. INSCRIPCION 115 DEL 10/02/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229397 241794

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

283560-T



YOHANA GINETH
CEPEDA CHAPETA
C.C. 1098679076
RES. INSCRIPCION 1674 DEL 22/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

306116 321518

Identificación Plástica S.A. 200634/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1460898092F0200

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SAILY YESENIA AGUILAR APARICIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37615950 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 225421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F98CE0290F86316

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098679076 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 283560-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901292202	1	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 25 50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6816916	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	342979953	9505573996	N	2026/05/05	2026/05/28	BANCOLOMBIA	23	$912,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CHARALA (1 Afiliados)																						$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000		$201,800		$0	$0		$897,800
Centro de Trabajo: OBRA CHARALA (1 Afiliados)																						$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000		$201,800		$0	$0		$897,800
Ciudad: CHARALA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000		$201,800		$0	$0		$897,800
1	CC	91275341	REYES CARLOS		X						A			¤	¤					230301	1	($100,000)	($16,000)	EPS002	1	($100,000)	($4,000)	CCF39	1	($100,000)	($4,000)	14-4	1	($100,000)	6.960%	($7,000)	1	$0	$0	Si	($31,000)
2	CC	91275341	REYES CARLOS								C									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF39	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total		**Afiliados(1)**																				$2,900,000	$464,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000	$116,000			$2,900,000		$201,800		$0	$0		$897,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$464,000	$7,700	$0	$471,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$464,000	$7,700	$0	$471,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,800	$3,400	$0	$205,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$201,800	$3,400	$0	$205,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,000	$2,000	$0	$118,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$116,000	$2,000	$0	$118,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,000	$2,000	$0	$118,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$116,000	$2,000	$0	$118,000
TOTAL				**1**	**$897,800**	**$15,100**	**$0**	**$912,900**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALFONSO VEGA ALBINO identificado(a) con CC 91497873 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S NI 901292202

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-04	2026-05	286721018	9504426936	E	2026-05-06																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	CAJASAN	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	SALUD MIA EPS	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2026-05-25 a las 04:33.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901292202	1	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 25 50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6816916	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	286711487	9504426696	E	2026/05/05	2026/05/06	BANCOLOMBIA	1	$2,100,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA 2 (11 Afiliados)																								$6,770,168	$1,083,800			$6,770,168	$271,500			$6,770,168	$271,500			$6,770,168		$471,700		$0	$0		$2,098,500
Centro de Trabajo: OBRA 2 (11 Afiliados)																								$6,770,168	$1,083,800			$6,770,168	$271,500			$6,770,168	$271,500			$6,770,168		$471,700		$0	$0		$2,098,500
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)																								$6,770,168	$1,083,800			$6,770,168	$271,500			$6,770,168	$271,500			$6,770,168		$471,700		$0	$0		$2,098,500
1	CC	91242734	AMARILLO GUILLERMO		X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF39	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
2	CC	1098805453	ARGUELLO BRAYAN		X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
3	CC	1095302728	BALAGUERA ANDERSON		X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF39	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
4	CC	1098647017	CARDOZO KEYNER	X																	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
5	CC	91478205	CASTAÑEDA FABIO		X																230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF39	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
6	CC	1005237189	CASTRO JUAN	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF39	22	$1,283,997	$51,400	14-4	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
7	CC	1097097927	CONDE FRANGER		X																230201	4	$233,454	$37,400	ESSC24	4	$233,454	$9,400	CCF39	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	Si	$72,500
8	CC	1098794339	DURAN CESAR		X																230201	13	$758,726	$121,400	EPS041	13	$758,726	$30,400	CCF39	13	$758,726	$30,400	14-4	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
9	CC	91497627	OVIEDO ONOFRE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1102353322	PEREZ JOSE		X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
11	CC	1096248103	SARMIENTO BREIMER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(11)**																				$6,770,168	$1,083,800			$6,770,168	$271,500			$6,770,168	$271,500			$6,770,168		$471,700		$0	$0		$2,098,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,083,800	$1,000	$0	$1,084,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$28,100	$100	$0	$28,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$607,300	$500	$0	$607,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$448,400	$400	$0	$448,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$471,700	$400	$0	$472,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$471,700	$400	$0	$472,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$271,500	$200	$0	$271,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	$271,500	$200	$0	$271,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$271,500	$700	$0	$272,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$9,400	$100	$0	$9,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$9,500	$100	$0	$9,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$121,500	$100	$0	$121,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$32,800	$100	$0	$32,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$79,500	$100	$0	$79,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
TOTAL				**11**	**$2,098,500**	**$2,300**	**$0**	**$2,100,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901292202	1	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 25 50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6816916	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	343779891	9505601921	E	2026/06/02	2026/05/28	BANCOLOMBIA	0	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CHARALA (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200			$0	$0		$619,200
Centro de Trabajo: OBRA CHARALA (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200			$0	$0		$619,200
Ciudad: CHARALA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200			$0	$0		$619,200
1	CC	91275341	REYES CARLOS	X																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total		**Afiliados(1)**																				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200			$0	$0		$619,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,200	$0	$0	$139,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$139,200	$0	$0	$139,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**1**	**$619,200**	**$0**	**$0**	**$619,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901292202	1	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 32 25 50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6816916	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	343775665	9505601943	E	2026/06/02	2026/05/28	BANCOLOMBIA	0	$1,993,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA 2 (4 Afiliados)																						$4,435,627	$709,900			$4,435,627	$177,700			$4,435,627	$177,700			$4,435,627		$308,900		$0	$0		$1,374,200
Centro de Trabajo: OBRA 2 (4 Afiliados)																						$4,435,627	$709,900			$4,435,627	$177,700			$4,435,627	$177,700			$4,435,627		$308,900		$0	$0		$1,374,200
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$4,435,627	$709,900			$4,435,627	$177,700			$4,435,627	$177,700			$4,435,627		$308,900		$0	$0		$1,374,200
1	CC	1098647017	CARDOZO KEYNER		X															25-14	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
2	CC	1005237189	CASTRO JUAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	91497627	OVIEDO ONOFRE		X															230201	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-4	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
4	CC	1096248103	SARMIENTO BREIMER																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CHARALA (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Centro de Trabajo: OBRA CHARALA (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: CHARALA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
5	CC	91497873	VEGA ALFONSO																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS046	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total		**Afiliados(5)**																				$6,435,627	$1,029,900			$6,435,627	$257,700			$6,435,627	$257,700			$6,435,627		$448,100		$0	$0		$1,993,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,029,900	$0	$0	$1,029,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$329,400	$0	$0	$329,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$140,100	$0	$0	$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$448,100	$0	$0	$448,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$448,100	$0	$0	$448,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$257,700	$0	$0	$257,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$257,700	$0	$0	$257,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$257,700	$0	$0	$257,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				**5**	**$1,993,400**	**$0**	**$0**	**$1,993,400**

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600359146

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL	$ 4.274.800
PRO UIS	$ 4.274.800

Total a Pagar **$ 8.549.600**

Fecha de Expedición 2026/05/29 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/04

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9012922021

Nombre CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS ALFONSO VEGA ALBINO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600359146(3900)00000008549600(96)20260604

VALOR BASE	$ 213.740.547
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 427.955.452
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 213.740.547
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	9187758
NUMERO ORDEN DE PAGO	ISA83

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600359146

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Tipo de Doc. NIT Número: 9012922021
Nombre: CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS ALFONSO VEGA ALB
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 213.740.547
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 427.955.452
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 213.740.547
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	9187758

PRO HOSPITAL	$ 4.274.800
PRO UIS	$ 4.274.800

Total a Pagar **$ 8.549.600**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600359146

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

PRO HOSPITAL	$ 4.274.800
PRO UIS	$ 4.274.800

Total a Pagar **$ 8.549.600**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9012922021

Nombre CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS ALFONSO VEGA ALBINO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600359146(3900)00000008549600(96)20260604

VALOR BASE	$ 213.740.547
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 427.955.452
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 213.740.547
FECHA CONTRATO	28/01/2026
NRO. CONTRATO	9187758

Fecha de Expedición 2026/05/29
Fecha Limite de Pago 2026/06/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600359146

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9012922021

Nombre CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS ALFONSO VEGA ALBINO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600359146(3900)00000008549600(96)20260604

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Fecha de Expedición 2026/05/29

Total a Pagar **$ 8.549.600**

PRO HOSPITAL	$ 4.274.800
PRO UIS	$ 4.274.800

Total Estampillas **$ 8.549.600**

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.
NIT 901.292.202-1
Cl 32 # 25-50 T. C Apto 602
Tel: 6816916
Bogotá - Colombia
ava.contabilidad@gmail.com

Factura
No. ISA 83

Señores	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NIT	890.205.176-8	**Teléfono**	(607) 3159254408
Dirección	CL 5 # 8-25	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2026, 14:15
Expedición	28/05/2026, 16:03
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	ACTA PARCIAL # 2 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 202600001495 - co1.pccntr.9187758, CO1.PCCNTR.9187758 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.	1.00	155,901,201.00	0 %	0.00	155,901,201.00
2	ADMINISTRACION 31.6%	1.00	49,264,780.00	0 %	0.00	49,264,780.00
3	IMPREVISTOS 0.5%	1.00	779,506.00	0 %	0.00	779,506.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	7,795,060.00	0 %	0.00	7,795,060.00

Total items: 4

Total Bruto	213,740,547.00
Total a Pagar	213,740,547.00

Valor en Letras:
Doscientos trece millones setecientos cuarenta mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 213,740,547.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103809735 aprobado en 20251228 prefijo ISA desde el número 75 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cd7aeb9e412c5dafe8d23f4191160fdaab9c4bbe0e451fa5ea641d7f68893b24ca49991ef3ceecc2455b1740ffd84582

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177167497

(415)7707212489984(8020) 000014117716749 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 32 25 50 AP 602 TO C

42. Correo electrónico alfovega22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 8 1 6 9 1 6	3 1 0 4 7 7 1 5 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 9 0 7 0 1	7 1 1 2	2 0 1 9 0 7 0 2	4 9 2 3	0 2 1 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-05-05 / 12:43:52PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA ALBINO ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177167497

(415)7707212489984(8020) **000014117716749 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 0 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 6 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 3 4 6 3 4	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 0 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 7 1 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177167497

(415)7707212489984(8020) **000014117716749 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 4 9 7 8 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	ALBINO	ALFONSO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177167497

(415)7707212489984(8020) **000014117716749 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 6 1 5 9 5 0	7	T P 2 2 5 4 2 1

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
AGUILAR	APARICIO	SAILY	YESENIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 6 7 9 0 7 6		T P 2 8 3 5 6 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CEPEDA	CHAPETA	YOHANA	GINETH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 2 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177167497

(415)7707212489984(8020) **000014117716749 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 2 2 0 2	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUOBRAS ISAVAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CALLE 32 # 25 - 50 APARTAMENTO 602 TORRE C

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 3 4 6 3 7	2 0 1 9 0 6 1 0
168. Teléfono: 6 0 7 6 8 1 6 9 1 6	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Lunes, 25 de mayo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S identificado(a) con NIT 901292202, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	32300000227	2020-11-19	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co