CONTRATO 4600087144 de 2020
Del 31 de octubre de 2020 al 14 de enero de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S
NIT:	900.597.216-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.694.522
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor. Lote 2 (Calzado Multipropósito).
VALOR INICIAL:	Ochocientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Pesos M.L.C ($885.966.900) incluido I.V.A.
ADICIONES:	ADICIÓN 01: Por valor de Ciento Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil pesos M.L. ($103.054.000).
VALOR MAS ADICIONES:	$ 989.020.900.oo
DURACIÓN INICIAL:	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020.
AMPLIACIONES:	Por sesenta (60) días, contados desde el 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Hasta el 28 de febrero de 2021.
FECHA DE INICIO:	28 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero de 2021.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087144 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. El contratista entregó todas las prendas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados.

2. El contratista realizó pruebas de calzabilidad de los zapatos entregados.

3. Las entregas de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

4. El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.

- Porcentaje de ejecución financiera del contrato: 99%
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 70.78%

ENTREGAS REALIZADAS		
Ítem 01	Zapato Casual	**Cantidad**
		2577
Ítem 02	Botín casual	**Cantidad**
		890
Ítem 03	Bota Hombre	**Cantidad**
		700
Ítem 04	Zapato Oficios Varios	**Cantidad**
		430
Ítem 05	Zapato docente	**Cantidad**
		511

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ADICIÓN 01		
Ítem 01	Zapato Casual	**Cantidad**
		580
Ítem 02	Botín casual	**Cantidad**
		80

2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
05/01/2021	05/07/2020 – 05/01/2021	LUIS FERNANDO MONSALVE CATAÑO

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha han realizado ampliación 01 y adición 01:

  ADICIÓN 01: Por valor de Ciento Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil pesos M.L. ($103.054.000).

  AMPLIACIÓN 01: Por sesenta (60) días, contados desde el 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	212031024	1000000	4000100945	0009013715	4500013495
110004220	71100000	23360320	160266	4000100868	0009013715	4500013499

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013495	$ 885.966.900	A 106	09/10/2020	5000617360	$ 691.629.031	$ 194.337.869	78%
4500013499	$ 885.966.900	A 107	19/10/2020	5000617744	$ 182.675.869	$ 11.662.000	98,68%
4500013499	$ 885.966.900	A 110	02/12/2020	5000624004	$ 11.662.000	0	100%

Adición 01							
No. Pedido	**V/r Pedido**	**No. Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No. Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4500013495	$103.054.000	A 111	02/12/2021	5000617360	$ 102.221.000	$ 833.000	99%

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas del calzado suministrado y se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 885.966.900.oo
Adición 01	$103.054.000.oo
Total valor del contrato más adiciones	$ 989.020.900.oo
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 988.187.899.oo
Saldo del contrato	$833.000.oo
Porcentaje de ejecución financiera	99%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	10/12/2020

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
CONTROL DE PAGOS

Alcaldía de Medellín

PROYECTO:	1000000 - 160266
CONTRATO:	4600087144
CONTRATISTA:	TYELL S.A.S
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:	989.020.900,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	154 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	28-09-20
FECHA DE TERMINACIÓN:	28-02-21
OBLIGACIONES LABORALES:	900597216-0
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor. Lote 2 (Calzado Multipropósito).

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 2
Pago número	4
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	989.020.900,00
Valor contractual acumulado	988.187.899,00
% de ejecución contractual acumulado	99,92%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	**989.020.900,00**
INVER. EJEC. ACUM	989.020.900,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	**989.020.900,00**
valor acumulado	989.020.900,00
Acumulado días	109
% de tiempo acumulado	70,78%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4500013495 - 4500013499	
MPLEMEN-ACCIONES AFIRMATIVAS EN SISTEM	989.020.900,00
valor acumulado	989.020.900,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de calzado multipropósito se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600087144 de 2020.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	565-47-994000001538	Cumplimiento	17/07/2020	30/04/2021	22/09/2020	$88.596.690.00
		Calidad del servicio	17/07/2020	30/04/2021	22/09/2020	$88.596.690.00

MODIFICACIÓN 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	565-47-994000001538	Cumplimiento	28/09/2020	28/06/2021	$98,902,090.oo
		Calidad del servicio	28/09/2020	28/06/2021	$98,902,090.oo

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $988.187.899.oo correspondiente al suministro de Calzado, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 14 de enero de 2021,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda
Apoyo Financiero, administrativo y contable
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios